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政办〔2023〕7号
肥西县人民政府办公室关于

印发《肥西县供水工程建设及管理实施

方案》的通知

各乡镇人民政府，县政府各部门、各直属机构：

经县政府同意，现将《肥西县供水工程建设及管理实施方案》印发给你们，请结合实际，认真贯彻执行。

2023年12月19日

肥西县供水工程建设及管理实施方案

为扎实推进肥西县城乡供水一体化进程，进一步规范肥西县供水工程建设程序及运维管理模式，确保我县城乡居民生产、生活安全用水，结合我县实际，制定本实施方案。

一、主要目标

城乡供水一体化工程建设及运维管理工作遵循“同管网、同水质、同水价、同服务”总体目标，规范供水设施及管网工程建设模式及程序，明确运维管理服务要求。

供水工程建设主要涉及供水主管网含加压站等设施建设工程、县年度大建设计划工程、各建设主体委托新建及改造供水工程三类。工程建设程序分为计划编制、委托代建、环境保障、组织实施、验收移交、工程结算、运维管理等环节。

供水设施及管网运维管理工作包括制水、生产调度、水质管控、水量水压调控、漏损控制、管网及二次供水设备维修抢修、技改提升、资料管理及供水服务保障等。管理及服务标准应符合《安徽省城镇供水条例》《合肥市城市供水条例》及服务承诺。

二、重点任务

供水设施及管网建设工作应参照县域供水专项规划及县大建设计划安排，拟定专项建设计划并有序推进。

（一）编制计划

由县大建办牵头组织乡镇（园区）、县住建局、县重点工程建设管理中心、县产城投资控股（集团）有限公司等单位梳理年度（阶段性）供水设施及管网建设需求，并根据需求编制年度（阶段性）供水工程大建设计划。未列入大建设计划的供水工程由建设单位请示县政府批准同意后委托肥西自来水有限公司代建实施。
（二）委托代建

鉴于肥西自来水有限公司为县域供水特许经营单位且具备市政工程施工资质，考虑供水作为保障人民群众生产生活及经济发展基本保障要素等特性，现将我县供水工程由县住建局通过县公共资源交易平台，采取单一来源招标采购方式委托肥西自来水有限公司代建及运维，并代表县政府签订代建及运维框架协议。建设单位与肥西自来水有限公司依据框架协议约定签订单项工程委托代建及运维协议，肥西自来水有限公司按照相关法律法规及协议约定规范开展工程代建及运维工作。

供水工程综合代建费按工程结算审定金额为基数乘以10%费率计取，由建设单位随供水工程款项同步支付肥西自来水有限公司。肥西自来水公司负责依法组织开展代建工程勘察、设计、审图、工程管理等工作，竣工验收后配合建设单位办理资产移交手续，同步接管运维。
肥西自来水有限公司在工程代建过程中，依法招标确定项目监理及施工单位，相关监理及施工费用根据中标费率及工程结算审定金额据实结算，通过代建单位支付。

（三）环境保障

建设单位负责施工现场和外部环境总体协调工作，并做好供水工程资金保障，确保供水项目按计划实施。

（四）组织实施

肥西自来水有限公司作为供水工程代建及运维主体，要严格按照《中华人民共和国招标投标法》及框架协议等相关要求，负责代建供水项目单独立项，依法依规确定工程勘察、设计、施工、监理、审图等单位，采购提供工程主材及设备（主材及设备价格执行合肥市供水集团同期代建工程材料及设备价格）。

肥西自来水有限公司全过程参与工程建设监管，对项目质量、安全、进度、投资等严格把关。通过细化前期勘察、测绘、物探等工作，提高设计精度，提升设计质量，最大限度减少实施环节变更签证发生概率。针对超出施工图纸及工程量清单以外工程变更，严格按照《肥西县政府投资建设项目工程变更管理规定》（肥政秘〔2020〕20号）要求执行，督促各参建单位尽职履责。

（五）验收移交

肥西自来水有限公司按照供水工程验收标准及运维管理要求对代建项目进行工程验收，验收合格后履行运维管理职责。

对于非肥西自来水有限公司代建的供水工程，运维职责应由原建设单位承担，如需移交运维，肥西自来水有限公司按照相关标准对供水功能及安全等进行评估，并提出整改方案，由原建设单位请示县政府批准同意后委托肥西自来水有限公司代建实施。原建设单位无法立即整改但仍有代管需求应与肥西自来水有限公司就相关事项进行协商，报县政府批准同意后签订代管协议。

（六）工程结算

结算工程量以实际发生并经建设、代建、监理及第三方造价咨询单位共同确认为准。代建单位按协议约定申报工程款项，建设单位负责按协议约定支付相关款项。建设单位依法确定第三方造价咨询单位对供水工程进行全过程投资控制，县审计局、财政局按职能划分负责供水工程资金监督工作。

（七）运维管理

肥西自来水有限公司按照城乡供水一体化工作目标，做好已接管乡镇水厂的生产管理，条件具备时予以关停，要充分利用合肥市七水厂、八水厂优质水资源保障县域用水需求。针对接管的供水设施通过规范化的管理，加强运维调度，强化日常巡检、漏损控制，不断提升供水保障能力，提高水资源利用率。

三、工作保障

（一）提高认识。各有关部门及乡镇（园区）要高度重视，充分理解城乡供水一体化工作的重要意义，把城乡供水一体化工作列入重要议事日程，成立工作专班，在县城乡供水一体化工作专班统一领导下，扎实有序推进供水工程建设及运维管理工作。

（二）压实责任。各有关单位作为实施主体，要认真对照附件《肥西县城乡供水一体化工作专班组成人员及单位职责划分》，履职尽责，充分发挥协调联动作用，全力支持配合城乡供水一体化工作。

（三）严明纪律。对我县城乡供水一体化供水工程建设及运维管理工作过程中工作不配合或工作不力的单位和相关人员予以追责。对因此而产生的影响群众利益或造成供水安全事故的单位和相关人员从严查处。

附件：肥西县城乡供水一体化工作专班组成人员及单位职责

划分

附件
肥西县城乡供水一体化工作专班组成

人员及单位职责划分

为扎实推进肥西县城乡供水一体化进程，进一步规范肥西县供水工程建设及运维管理模式，现成立肥西县供水城乡一体化工作专班，县政府分管住房城乡建设工作副县长任专班召集人，县政府办联系住房城乡建设工作负责人及县住建局主要负责人任专班副召集人，各相关乡镇（园区）、县住建局、县发改委、县财政局、县审计局、县大建办、县公共资源交易中心分管负责人、肥西自来水有限公司主要负责人及分管负责人任专班成员，专班下设办公室，办公室主任由县住建局分管领导担任。负责协调落实相关决议，统筹推进城乡供水一体化工作及供水工程建设及运维管理工作实施方案落实。

各相关乡镇（园区）：及时提供区域内供水工程项目需求，履行权属范围供水工程建设单位职责，做好区域内供水工程涉及的征地清表等环境保障工作。

县住建局：负责城乡供水一体化工作统筹推进、供水工程项目建设及运维工作的指导服务，参与供水工程方案审查，工程质量检查等工作。负责通过县公共资源交易平台，采取单一来源招标采购方式委托肥西自来水有限公司代建及运维全县供水工程，并代表县政府签订代建及运维框架协议。

县发改委：建立健全政府投资项目招标方式备案审查机制，规范我县供水工程招标采购程序，加强合法性审查和标后监管，负责供水工程项目立项、可研、初设审批工作，积极配合供水工程政府专项债发行工作。

县财政局：根据年度县大建设计划，负责县财政保障的供水工程项目资金的筹集和拨付，监督供水工程财政资金使用情况，积极配合供水工程政府专项债发行工作。

县审计局：负责供水工程审计监督工作。

县大建办：负责供水工程项目建设需求征集汇总，牵头编制年度（阶段性）供水工程大建设计划。

县公共资源交易中心：负责新建供水工程进场交易综合服务保障工作，协调指导县供水公司严格按照招标投标法、招标投标法实施条例等相关法律规定对供水工程开展招投标活动，规范交易程序，依法依规确定供水项目勘察、设计、施工、监理、审图等单位。

肥西自来水有限公司：按照代建及运维协议约定，负责工程代建过程中的质量、安全、投资、施工管理以及竣工移交后的运维工作，保障县域范围生产、生活正常安全用水；严格按照政府采购法对供水工程开展招投标活动，规范招标采购程序，依法依规确定项目勘察、设计、施工、监理、审图等单位；科学谋划县域供水设施及管网建设、改造计划并有序推进。


抄送：县委各部门，县人大常委会办公室，县政协办公室，县监委，

县法院，县检察院，县人武部，群团。

肥西县人民政府办公室　　　　　　　　    2023年12月19日印发

