关于东安市场设施维修提升项目施工方案
（电力）
第一章  工程概况
（一）编制依据
1、中华人民共和国颁布的现行施工规范和规定，以及相关行业标准和施工手册。 

2、本工程施工遵守的技术标准及规范如下：  

（1）GB50303-2002 《建筑电气工程施工质量验收规范

（2）92DQ1-13 《建筑电气通用图集》 

（3）GB50300-2001 《建筑工程施工质量验收统一标准》 

（4）ZJQ00-SG-006-2003 《建筑电气工程施工工艺标准》 

（5）DB13（J）35-2002 《建筑工程技术资料管理规程》

（6）02D501-2 《等电位联结安装》

（二）项目概况

投标范围：东安市场电路改造施工图纸及清单所含范围

工程地点：安徽省蚌埠市龙子湖区

工程质量：符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关标准的合格工程

项目概况：东安市场（A区、B区）共计4层原有电路进行升级改造

 主要施工方法
（一）原有线路拆除

1、市场内存在各种电线、网线、电话线等线路纵横交错，高空架起现象，有些废弃的电线、网线还存在与使用的线路交织在一起，经常有线被风吹的掉下来，住户私拉电线的情况也很严重，有接电灯的、有接给电动自行车充电用的，电线距离住户的门窗非常近，有的几十根交错在一起存在很大安全隐患，需要和原有墙体内管线一并进行拆除，消除安全隐患。
（二）材料提示  

1、管材、灯具、照明用箱等选用符合国家标准的品牌产品。

2、材料必需与公司工程报价单所列品名相符。

3、所用导线的截面规格为2.5mm2、4mm2、6mm2、10mm2、16mm2不受拉力， 包扎紧密不伤线芯，无扭结、死弯、绝缘层无破损等缺掐，所用电线颜色要分清。 

（三）临时用电

1、施工现场临时用电应有完整的插头、开关、插座、漏电断路器，临时用电必须使用电缆线。  

2、进场时把空气开关的电线全部卸下来，然后从总进线接到临时配线电箱。工程队应自带配电箱，包括漏电开关、空气开关及带保护装置的插座，电缆线应完好无损。  

3、包括电焊机、切割机、角磨机、电据、手电钻、冲击钻、水钻等电动工具，经检验绝缘性能应完好无损，使用安全可靠，操作方法正确。    

（四）开槽配管及定位

电路设计要多路化，做到、卫生间、电脑、空调及大功率电器分路布线；插座、开关分开，除一般照明、挂壁空调外各回路应独立使用漏电保护器；强、弱分开，音响、电话、多媒体、宽带网等弱电线路设计应合理规范。

1、墙身、地面开线槽之前用墨盒弹线，以便定位。管面与墙面应留15mm左右粉灰层，以防止墙面开裂。 

2、未经允许不许随意破坏、更改公共电气设施，如避雷地线、保护接地等。  

3、电源线管暗埋时，应考虑与弱电管线等保持500mm以上距离，电线管与热水管、煤气管之间的平行距离不小于300mm。  

4、墙面线管走向尽可能减少转弯，并且要避开壁镜，家具等物的安装位置，防止被电锤、钉子损伤。  

5、如无特殊要求，在同一套房内，开关离地1200-1500mm之间，距门边150-200mm处，插座离地300mm左右，插座开关各在同一水平线上，高度差小于8mm，并列安装时高度差小于1mm，并且不被推拉门、家具等物遮挡。   

6、各种强弱电插座接口宁多勿缺，商铺内两侧应设置电源插座及一个电话插座，电脑桌附近，应设置三个以上的电源插座，并设置相应的电视、电话、多媒体、宽带网等插座。

7、音响、电视、电话、多媒体、宽带网等弱电线路的铺设方法及要求与电源线的铺设方法相同，其插座或线盒与电源插座并列安装，但强弱电线路不允许共用一套管。  

8、所有入墙电线采用16以上的PVC阻燃管埋设，导线占管径<40%空间，与盒底连接使用专用接口件。  

9、使用导线管时，电源线管从地面穿出应做合理的转弯半径，特别注意在地面下必须使用套管并加胶连接紧密，地面没有封闭之前，必须保护好PVC管套，不允许有破裂损伤；铺地板砖时PVC套管应被水泥沙浆完全覆盖。 

（五）电气安装  

1、配线时，相线与零线的颜色应不同；同一住宅相线(L)颜色应统一，零线(N)宜用蓝色，保护线(PE)宜用黄绿双色线。

2、线管穿线之前应将直接头打上PVC胶水，以免进水。电源线穿管时，应将导线取直再穿管，不可中途拔、拉管接头；弱电线中穿线时用力时不可过猛，以免导线断心。  

3、电源分支接头应接在插座盒、开关盒、灯头盒内，每个接头接线不宜超过两根，线在盒内应有适当的余量。

4、音响线出入墙面应做底盒。多芯电话线的接头处，护套管口用胶带包扎紧，以免电话线受潮，发生串音等故障。  

5、电视天线接线必须采用分支器并留检查口。  

6、管中电源线不可有接头、不可将电源线裸露在吊顶上或直接抹入墙中，以保证电源线可以拉动或更换。  

7、导线连接坚固，接头不受拉力，包扎严密，采用螺钉（螺帽）连接时，电线无绝缘距离不大于3mm，铜线间连接应用压接或绞接法，绞接长度不小于5圈，裸露电线必须先用防水胶带包扎后再黑胶布，无绝缘层破损等缺陷经检验认可。  

8、穿管的电线、讯号线、电话线等都进行检测，以确认是否线间短路、对地短路、断线等，确认无误后再进行埋线管。

9、单相两孔插座的接线，面对插座左零右相，单相三孔，正上方为地线，插座接地单独敷设，不得与工作零线混同。所有单相插座应该“左零右相，接地在上”。  

10、插座、开关安装要牢固，四周无缝隙，厨房、卫生间内及室内及室外安装的开关应采用带防溅盒的开关。  

11、空调供电用16A三孔插座，高度在1500mm以下的所有插座应安装具有保护挡板的插座，以免儿童触摸，卫生间宜作局部等电位连接端子，插座采用防水防溅型,并远离水源。

12、为生活舒适方便，应采用双控开关，卫生间电源插座应并列设置开关，控制电源通断。  

13、插座、开关、面板固定时，应用配套的螺钉，不得使用木螺钉或石膏板螺丝代替，以免损坏底盒，开关安装方向一致。  

14、配电箱应根据室内用电设备的不同功率分别配线供电；大功率家电设备应独立配线安装插座。配电箱内的电线排列要整齐，插座照明各路开关要分清，压接配件齐全，压接导线的回转方向要正确，断路器接线牢固，在断路器接线端子上不得将不同线径的导线在同一端压接，配电箱分路要平衡，要标明各个回路。  

15、竣工后，提交一份标准详细的电路布置图。

（六）电气检测  

1、所有接线完毕后，必须对配电箱、插座、开关进行线路检查测试。   

2、弱电需采用短路一端，在另一端测量通断的方法检测。  

3、所有电气完工后进行通电检测，漏电开关动作正常，插座开关试电良好。

（七）质量标准 

1、导线规格型号必须符合设计要求和国家标准的规定。 

2、照明线路的绝缘电阻值不小于0.5MΩ，动力线路的绝缘电阻不小于1 MΩ，盒、箱内清洁无杂物，护口齐全，导线连接牢固，包扎严密绝缘良好，不伤线芯，盒、箱内的导线排列整齐并留有适当余量。 

3、接零接地线截面选用正确、连接牢固紧密。

（八）有关要求

结合老旧小区改造内容进行电力施工。

第三章  确保工程质量的技术组织措施

（一）施工图纸会审管理办法 

进场后，即由项目技术负责人组织现场管理人员学习、熟悉施工图纸，了解设计意图，同时找出问题与矛盾。由公司技术部门组织图纸自审，组织各专业共同核对图纸，提出问题及不详处，协商施工配合事宜，形成自审纪要后提交设计、监理和建设单位。 在图纸自审的基础上组织设计交底及图纸会审。图纸会审时会同总承包、设计单位、监理有关人员共同进行。形成纪要后经各方确认并盖章后组织实施。根据工程施工的具体情况，图纸会审可分阶段进行。 

（二）设计变更管理办法

设计变更应由提出单位办理技术核定单，并经设计单位、监理和建设单位共同签字认可。施工过程中发生的材料代用，施工做法改变或施工条件变化而需要修改，提出单位应办理技术核定单。对发生设计变更，要及时传达到项目部有关专业技术管理人员。 

（三）施工组织设计管理办法

施工组织设计由项目技术负责人主持编制，并经公司总工程师批准后实施。施工组织设计要对项目部全体成员进行交底。 做好施工组织设计的调整，实行动态管理。当施工条件发生变化时，编制施工组织设计调整方案，报原审批人审批后执行。 

（四）技术交底制度 

工程开工前，由公司总工程师对整体工程进行技术交底。 项目技术负责人负责分部工程的技术交底。工程开始前，由施工员或专业技术负责人对班组进行技术交底。交底的内容应包括施工工艺、操作规程、质量标准、质量通病的防治措施等。对关键部位施工要点和质量要求要仔细交待。各项技术交底均要做好书面记录。

现场质量检查 

项目部每周组织不少于一次的工程质量检查，通过现场黑板报公布检查结果，奖优罚劣，调动现场施工人员的积极性。项目部专职质量管理人员要将主要精力放在作业面的巡视检查。项目部管理人员应经常深入现场，对施工操作质量进行检查；必要时，还应进行跟班或追踪检查。 现场质量检查方法可采用目测法（手段为看、摸、敲、照），实测法（手段为靠、吊、量、套）和试验检查。 

（六）隐蔽工程验收与技术复核 

对具备覆盖、掩盖的部位的隐蔽工程验收分项，在自行检查合格的前提下，提前通知有关方面进行验收，未经监理复核审定不得进入下道工序， 并应及时办理检查记录，签字齐全。工程施工过程中，应按部位、按工序进行技术复核，未经检查验收的分项不得进入下道工序。工程竣工前，由总承包单位组织初验，确认达到竣工要求后，进行正式的竣工验收。

（七）三级检查和工序交接检查 

三级检查制度，即班组自检、施工员复检、专职质量员专检。 

工序交接检查，即由下道工序操作人员对上道工序进行检查。上道工序未经验收合格，下道工序不得插入。对不合格工序、部位坚决予以返工，并将质量问题进行分析制定予控和防范措施，杜绝发生同样质量问题。 

第四章  确保工程安全生产的技术措施
（一）安全管理方针 
安全第一、预防为主，消除隐患、万无一失。全面实施施工现场标准化管理、文明施工，施工现场无重大人身伤亡与设备安全事故，现场安全管理确保达到“安全文明施工现场”。本项目的安全生产实行项目经理负责制。严格按照安全生产的相关法律、法规组织安全生产。为了提高施工现场安全生产和文明施工的管理水平，达到“文明施工安全标准化现场”的目的，现场建立安全生产和文明施工管理体系，高起点、严要求地做好安全生产和文明施工的各项工作，建立安全生产和文明施工管理体系。进场后，与建设单位签订《治安责任承包协议书》，服从建设单位社会治安、综合治理、计划生育、交通管理、环境保护等管理规定。设专职人员负责上述条款的执行。设专职安全员负责整个工程的安全措施、安全监督、安全检查、不安全隐患整改和安全组织的管理。

（二）危险源辩识、风险评价和风险控制 

公司成立评价领导小组，由管理者代表全权负责，小组成员由各职能部门的人员组成。对作业过程的危险评价时要考虑危害有三种时态(过去、现在和将来），三种状态（正常、异常和紧急）情况下的危险，通过定量的评价法分析危害导致危险事件发生的可能性和后果，确定危险的大小。定量评价主要采取作业条件危险评价法，填写危险源统计表和危险源登记表，根据评出危险等级和有关法规条件确定重大危险并制定相应方案来控制。由公司安全科监督、协调各单位对发现的危险源和评出的重大危险进行有效控制。 

（三）安全管理制度 

建立各级安全生产责任制，责任落实到人，在整个工地形成职责分明的安全工作网络。 

1、安全教育制度 

安全教育分为安全教育和安全交底两部分。严格执行三级安全教育制度，凡进场人员，必须进行40小时的三级安全生产教育，合格后方能上岗作业。对具体的分部分项工程进行安全技术交底，每一次下达任务的同时，对操作班组进行安全交底，班组进行班前上岗安全交底。做到无施工方案不施工，有方案无安全交底不施工，班组上岗前没安全交底不施工。施工班组要认真做好安全上岗交底活动记录，每周一上午组织不少于1小时的安全教育活动。  

2、安全检查制度 

定期和不定期进行安全检查。检查要抓往重点部位。对查出的事故隐患，要定人、定时间、定措施，进行整改，并履行复查手续。通过安全检查，不断提高和加强职工的安全意识，落实各项安全制度和安全措施。项目经理部每周一次组织各部门及各分包单位进行安全生产和文明施工检查，对发现的问题限时整改。 

3、班级“三上岗、一讲评”活动 

班组必须进行上岗交底、上岗检查、上岗记录的“三上岗”和每周一次的“一讲评”安全活动。 
4、“五牌一图”与安全标牌 

施工现场必须有“五牌一图两重点”即：工程概况牌、安全生产牌、文明施工牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、施工总平面布置图、质量、安全控制重点，并在显眼处悬挂企业标志。宣传安全生产，在主要施工部位、作业点、危险区、主要通道口都必须挂有安全宣传标语或安全警告牌。  
5、三宝” 

a“三宝”是指安全帽、安全网、安全带；

b安全帽 

安全帽表面不得有裂纹。一个完整的安全帽应有帽壳、帽箍、顶衬、后箍、下领带。 

c安全带 

安全带是高处作业预防坠落的防护用品，由带子、绳、金属配件组成。凡2m以上，没有防护设施的高处作业时必须佩带，安全带使用时应经常检查，如有问题应及时更换。 

d安全网 

安全网应有建筑安全管理部门颁发的准用证。密目式安全网每平方米应达到2000目。平网网目长边不大于10cm，网上所有绳节和节点必须牢固。 

6、施工用电管理 

按安全检查标准要求，工地应采用TN—S系统（电器设备保护零线与工作零线分开的系统）。电器设备金属外壳必须与专用零线连接。专用保护零线应由工作接地线、配电零线或一级漏电保护器电源侧的零线引出。 

a接零保护 

保护零线不得装设开关或熔断器。保护零线应单独敷设，不得另做它用，电器设备正常情况下不带电的金属外壳应与保护零线连接。保护零线除必须在配电箱处重复接地外还应在线路中间和末端做重复接地，接地电阻不大于10Ω。 

b三级配电两级保护 

三级配电是在总配电箱下设分配电箱，分配电箱下设开关箱，开关箱下设用电设备，开关箱应由末级配电箱供电。 

两级保护是指除开关箱必须设漏电保护器外，总配电和分配电箱中必须有一级设漏电保护器，形成两级保护。开关箱内的漏电保护器额定漏电动作电流应不大于30mA，动作时间应小于0.1S。使用于潮湿和腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品。其额定动作电流不大于15mA，额定动作时间应小于0.1S。分配电箱中漏电保护器参数一般为开关箱的2.5倍。 

c配电箱与开关箱 

总配电箱位置应考虑便于电源引入、靠近负荷中心、减少配电线路、缩短配电距离。 

分配电箱应考虑用电设备分布状况，分配电箱与开关箱距离力求缩短（不得超过30m），开关箱与用电设备距离应尽量缩短，与固定设备距离不得超过3m。开关箱装设位置应具有较好的环境和足够的空间通道。配电箱及开关要上锁，钥匙交专人保管。 

d电器装置 

控制电源的闸刀、熔断器应安装在配电箱内，并应与设备容量相匹配。开关箱应满足“一机、一闸、一漏、一箱”的配置要求。

7、施工机具进场验收 

（1）施工机具进场验收 

进入施工现场的机具（平创、圆盘锯、电焊机、搅拌机等）在安装后使用前，必须经安全部门检查验收。 

（2）传动部位的安全防护 

各种机械的传动部位应进行安全防护。防护装置类型根据传动方式的不同进行设置。要求在传动机械危险部位设置防护罩，在危险部位加以封闭，避免人体及工具、衣物等绞入。防护罩一般用薄钢板、钢丝网、钢板网等金属材料制成，材料应能够满足防护要求。 

（3）安全生产措施 

现场进门口布置五牌一图，即施工现场平面布置图、工程概况牌、安全生产六大纪律和十项安全技术措施牌、安全生产活动记录牌、现场防火责任牌。设置充足的各类安全宣传警告牌。作业岗位要有安全操作规程牌。 

正确使用“三宝”（指安全帽、安全带和安全网），进入工地必须带好安全帽。除设置醒目的安全标志外，采取可靠的保护措施，并经常检查整修。 

施工用电编制专题方案。施工用电线路实行三相五线制，安装触电保护器，实行三级保护。电箱应符合标准要求，上设防雨措施，有门有锁。现场施工用的机电设备均应有良好的二级防护装置。电动机械及工具应严格按一机一闸制接线，并设安全漏电开关。 

所有机电设备均有安全防护设施和专人管理操作，机械操作人员必须持有操作合格证，否则不准上岗作业。现场机电维修人员应该经常检查设备触电漏电保护是否完好有效。 

配备专职用电管理员全面负责施工用电的管理，制定用电制度，规范设置用电线路及设施，定期进行用电线路及设备的检查。电线不得乱拖、乱拉。材料运输、堆放时，一定要注意保护好电线，防止碰砸电线，造成电线包皮破碎剥落，一经发现有电线露芯或电线包皮破损要及时修调。 

现场生活区禁止使用电炉等电器，严禁乱接拉线，生活照明用灯泡不得大于40W。 

项目部须进行消防治安日检，对日检中发现的问题及隐患应及时整改，并做好记录，同时对公司主管部门在日检期、季检中所提出的问题在规定的期限内纠正改好，并做出书面记录。 

建立逐级防火责任制，配合劳资处负责对重点防火工种：电工、电气焊工、防水工、机修工、材料保管员、炊事员、试验员、材料档案管理员等人员的培训工作。项目部消防安全教育率应达到100%，考试合格率达到95%以上。 

施工现场电气焊工等动火作业前应先申请，经项目经理批准后方可实施，实施时应有专人看护。 

一旦发生火灾，爆炸等事故，依据《应急准备与响应控制程序》和《事故报告、调查与处理程序》执行。

（5）劳动保护用品管理 

项目部材料员根据劳动保护用品计划，按公司发布的《合格供应商》中指定的合格厂家进行购置。 

材料员对其购买的劳保用品进行质量控制并索取“三证”，即：生产资质证、生产许可证、产品合格证。 

对于劳保用品的采购和发放，由材料员建立台帐，并由材料部门妥善保管。

项目部安全员对于劳保用品的使用进行监督、检查，发现不合格品退出使用，由材料部门处置。若发现不合格产品继续使用的，由监督部门按规定处罚。 

（6）施工安全管理 

a安全生产管理 

公司、项目部应建立健全各级安全管理体系和安全责任制，制定各级安全管理目标、指标和各工种安全技术操作规程。 

项目部按规定配备管理人员、专职安全员、专（兼）职消防员、卫生救护员、特殊工种作业人员、劳保监督员。公司项目管理科负责对项目部安全生产监督管理及考核，公司工会负责对项目部安全生产劳保监督管理。 

施工作业现场必需张挂“安全标志布置总平面图”和按总平面图设置安全标志。 

公司、项目部按规定做好工伤事故报告、月（年）报表上报工作。 按规定做好施工组织设计、施工方案的编制、审核、审批工作。 

b安全教育和安全技术交底 

新工人进场或重新上岗的工人必须做好“三级”安全技术教育。项目部各工种施工员在作业前必须向班组进行书面安全技术交底并履行签字手续，没有经过安全技术交底的作业人员严禁上岗作业。安全员、电工做好施工安全、施工用电日记。每个班组上岗作业前必须向每位作业人员进行书面或口头安全技术交底，并做好班前安全活动记录。安全值日责任人每日对施工作业现场、生活区进行安全检查和巡检，并做好安全值日记录。 

c施工作业现场安全防护 

高处2m（含）以上作业人员必须系好安全带。各种脚手架安全防护参照行业安全技术规范执行。施工管理人员、作业人员必须佩带工作牌。 所有进入施工现场人员必须正确佩戴安全帽。

（四）安全教育措施

大部分职工虽然受过安全教育，具有多年的实践经验，但对本工程具有其本身不同的特点，要进行安全针对性教育。

1、应进行三级教育，重点是一般知识，即生产组织原则，生产环境，生产纪律教育；对一切从事生产管理与操作人员，依照其从事的生产内容，应通过有关部门或企业的安全审查，取得安全操作认可证，持证上岗；对特种作业人员，应参加有关部门规定的安全操作考核，取得《安全操作合格证》，坚持“持证上岗”。

2、结合施工生产和变化，每周举行一次安全生产会议，主要学习生产变化而应注意的事项。

3、结合生产组织安全技能训练，达到完善化，自动化。

4、受季节、自然条件变化的影响时，针对变化而出现生产环境作业条件的变化进行教育，以增加安全意识，减少人为失误。

5、采用新技术、新工艺、新材料、新设备之前，对有关人员进行安全知识，技能的全面教育。在每个班组进场后，项目专职安全员要对班组进行安全操作规程、安全注意事项等有关安全措施及操作方法的针对性安全技术书面交底，确保工程安全、有序施工。在施工过程中要注意以下几个安全事项：

①施工现场布设安全警示牌，设置位置要明显相应。四周布设红色警示灯，并设立安全警示牌。

②进入现场必须佩带安全帽，并备有足够的安全帽供监理、甲方管理人员等入场临时佩带。

③严禁儿童、闲杂人员进入现场，避免发生意外伤害。

④夜间施工现场要配备足够的照明灯。

（五）安全检查措施

安全检查分为三种：一是公司安全大检查和公司质检科的周安全检查；二是项目部组织的定期或不定期抽查；三是班组自检。项目专职安全员坚持跟班检查，发现隐患及时处理，对检查出来的问题要限期整改，并按规章坚持重奖重罚。

（六）防火安全保证措施
1、成立以项目经理为组长的安全防火领导小组，配合安全检查，定期进行防火工作检查，整改火情隐患，平时由专职安全员经常巡逻检查。

2、在办公室、仓库、食堂、配电室等处配置泡沫型灭火器与干粉灭火器。

3、本工程在办公室、仓库、食堂、现场等处设置禁止烟火防范标志。

4、在电气装置和线路周围不堆放木材等易燃易爆物品。

5、临时用电必须按规定或设计尺寸，距离安装严禁线路偏小，超负荷引起线路发热造成火灾，严禁用铜铝等其他金属物代替熔断丝。

6、工地全部采用铁制配电及开关箱，现场用电电源在下班或作业完工后应及时切断，配电箱应加锁。

7、工地宿舍，暂设及其他临时设施照明灯具单只功率不得大于100W，生活区严禁使用大功率用电器，灯具安装距离物体应大于60cm。

8、电器机具及灯具线路如出现发火现象严禁用水或用泡沫灭火机等水性材料灭火，应在工地设专用砂箱或干粉灭火机进行灭火，并及时切断电源。

9、工地电房应配有干粉灭火机，泡沫灭火机因具有导电性，禁止用于带电灭火，发生火灾拉闸时要用绝缘工具操作切断电源，选择适当的灭火器材。

10、易燃物品要隔离单独堆放，电、气焊作业时，应检查周围及洞口处是否有易燃品，特别是高空作业时，应时刻检查低处是否有留燃物质，焊渣掉落时是否会引起不安全隐患。

（七）安全保证措施
1、施工人员进入施工现场，必须戴安全帽，扣紧帽带；高空作业必须系安全带、安全带应高挂低用，挂点牢靠。

2、施工现场必须设置醒目的警示标志，采取警戒措施派专人负责。非工作人员不得随意进入施工现场。

第五章  拟投入本项目的主要施工设备表
附表一：

	序号
	设备

名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	额定功率(KW)
	生产

能力
	用于施工部位
	备注

	1
	逆变直流电焊机
	ARC315
	5
	天津
	2003
	\
	良好
	施工现场
	自有

	2
	电焊机
	BX3～300
	5
	浙江
	2010
	\
	良好
	施工现场
	自有

	3
	氩弧焊机
	WS-200 250


	5
	上海
	2004
	\
	良好
	施工现场
	自有

	4
	电钻
	J2
	5
	杭州
	1999
	\
	良好
	施工现场
	自有

	5
	无齿锯
	DJ2
	5
	杭州
	2000
	\
	良好
	施工现场
	自有

	6
	切割锯
	TM1200
	5
	浙江
	2008
	\
	良好
	施工现场
	自有

	7
	角磨机
	TWS6700


	5
	上海
	2011
	\
	良好
	施工现场
	自有

	8
	水钻
	Z1Z-FF02-160


	5
	浙江
	2009
	\
	良好
	施工现场
	自有


附表二：拟配备本项目的试验和检测仪器设备表

	序号
	仪器设备

名称
	型号

规格
	数

量
	国别

产地
	制造年份
	已使用台时数
	用途
	备注

	1
	全站仪
	PCS-215
	1
	中国
	2009
	1
	测量

仪器
	

	2
	经纬仪
	DE2A/DE2A-L


	2
	中国
	2008
	2
	测量

仪器
	

	3
	水准仪
	GOL 32D


	2
	中国
	2006
	2
	测量

仪器
	

	4
	标尺、标杆
	
	若干
	中国
	2005
	若干
	测量

仪器
	

	5
	水准尺

视距尺
	
	若干
	中国
	2005
	若干
	测量

仪器
	

	6
	水平尺
	
	若干
	中国
	2008
	若干
	测量

仪器
	

	7
	钢卷尺
	
	若干
	中国
	2005
	若干
	测量

仪器
	


附表三：劳动力计划表

单位：人                        

	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	前期准备
	拆除工作
	测量工作
	定位工作
	电气工作
	弱电工作
	安装工作
	收尾工作

	管理人员
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	2

	测量工
	1
	1
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	电焊工
	1
	2
	3
	3
	15
	10
	10
	5

	抹灰工
	1
	2
	2
	2
	10
	10
	10
	5

	力工
	5
	30
	15
	15
	15
	10
	10
	10

	电工
	5
	5
	5
	10
	15
	15
	15
	10

	普工
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	10
	10

	……
	
	
	
	
	
	
	
	


