滁州市发电

发电单位  滁州市人民政府办公室          签发盖章  龚健勇
等级 特急·明电   滁政办电〔2021〕28号       滁机发    号
滁州市人民政府办公室关于

做好市本级2021年城市建设重点项目

中期调整工作的通知
琅琊区、南谯区人民政府，市政府有关部门、直属机构：

《市本级2021年城市建设重点项目中期调整方案》已经2021年8月2日市政府第83次常务会议研究同意，现将相关事项通知如下：

一、调减项目42个。具体包括：1.安徽广播电视大学滁州分校新校区建设项目、数字信息灾备中心等12个项目因资金保障未落实，调整为储备项目或取消；2.滁宁快速通道市政化改造（一期）工程、南谯至浦口一级公路、市新一代天气雷达项目等12个项目因土地报批手续或用地红线指标影响，调整为储备项目或取消；3.第一人民医院南北区扩建、特勤消防站培训基地二期、恒丰路（中都大道至滁州大道）等8个项目因建设方案或施工内容调整，项目投资减少；4.滁州北站货场改造、明湖九年一贯制学校等10个项目因建设条件不具备等因素影响，调整为储备项目或取消。（详见附件1）

二、调增项目13个。具体包括：1.紫薇路跨清流河桥连接宝山路工程、菱溪河站等5座泵站、明湖文旅、阳明路等5个项目因项目建设客观实际需要；2.安置小区供配电设施改造提升工程、公交7路延线候车亭采购及安装、滁州中学新校区（明湖中学）南侧公共停车场等5个项目为上级部门要求或市级会议决定事项；3.老城区合流制管网雨污分流改造、市第三污水处理厂提标改造等3个项目因环保要求新增。（详见附件2）

三、变更投资计划及工期等内容的项目25个。具体包括：1.滁宁城际铁路（滁州段）一期、二期等4个项目调整年度投资计划；2.昌盛花园、万水桥路（阳明路至滁州大道）等11个项目调整工期；3.中合智慧广场（中科新材料产业城）将建设主体单位改为社会资本方；4.永乐花园西苑、恒丰路（丰乐大道至中都大道）等9个项目为了开展前期工作，增加为储备项目。（详见附件3）

四、资金变更情况。调增项目需增加投入11.42亿元，其中财政投入约7.41亿元，债券投入0.51亿元，融资投入3.5亿元。调减项目需减少投入50.47亿元，其中财政投入减少22.46亿元，债券投入减少22.19亿元，社会资本贷款自筹等资金减少5.82亿元。

五、相关工作要求。相关项目业主单位要根据调整项目内容，科学安排部署，特别是要加强调增项目推进力度，及早启动前期工作和项目建设，相关单位要全力做好立项、用地、规划、报批等工作，各区、管委会要切实做好征迁和施工保障工作，共同推动项目早开工、早建成。
附件：1. 市本级2021年城建重点项目中期调整登记表（调减）

2. 市本级2021年城建重点项目中期调整登记表（调增）

3. 市本级2021年城建重点项目中期调整登记表（变更）

滁州市人民政府办公室

2021年8月10日

附件1

市本级2021年城建重点项目中期调整登记表（调减）

单位：万元

	序号
	项目名称
	建设
单位
	建设地点
	建设内容及规模
	建设起止年月
	资金来源
	估算
总投资
	
	减少投资
	其中：三年计划完成投资
	调整依据
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	其中征地拆迁
	
	2021年
	2022年
	2023年
	
	

	　
	调减项目合计42个
	估算总投资减少52.97亿元，减少投入50.47亿元，其中财政投入减少22.46亿元，债券投入减少22.19亿元，社会资本贷款自筹资金减少5.82亿元。
	529660
	16054
	504714
	130920
	254159
	115026
	　
	　

	一、资金保障未落实，调整为储备项目或者取消（12个）
	125120
	1000
	125120
	42720
	64600
	17800
	　
	　

	1
	花山古道
	琅管委
	冠景到南天门
	冠景至南天门古道修复，约5公里。
	2021.09 2022.12
	专项债资金+自筹
	2000
	
	2000
	300
	1700
	
	资金未落实
	调整为储备项目

	2
	余家洼民宿
	琅管委
	原余家洼村
	利用原余家洼村搬迁后的房屋改造，约10000平方米。
	2021.09 2022.12
	专项债资金+自筹
	8000
	1000
	8000
	2000
	6000
	
	资金未落实
	调整为储备项目

	3
	琅琊山景观道绿化
	琅管委
	琅琊山旅游区
	对景观道道路沿途及周边进行绿化环境整治。
	2021.08 2022.12
	专项债资金+自筹
	2500
	
	2500
	800
	1700
	
	琅琊山景观道未完成以及资金未落实
	调整为储备项目

	4
	智慧城管
	市城管执法局
	市规划馆
	建设综合执法、智慧园林绿化管理、户外广告管理、违法建设管理、门前三包管理等系统 。
	2021.04
2021.12
	专项债资金
	2500
	
	2500
	2500
	
	
	建设资金安排考虑
	调整为储备项目

	5
	安徽广播电视大学滁州分校新校区建设项目
	市教育体育局
滁州电大
	西涧南路与醉翁路交汇处西南角
	占地面积约110亩。总建筑面积4.32万平方米：其中教学楼8500平方米，信息楼4200平方米，行政楼3000平方米，社区教育中心3600平方米，生活服务中心10000平方米，教研中心5000平方米，考试中心6400平方米，地下建筑约2500平方米。250米跑道操场，地面停车位约200个。
	2021.01
2022.12
	专项债资金
	29800
	
	29800
	8000
	21800
	
	建设资金安排考虑
	调整为储备项目

	6
	滁州市数字信息灾备中心
	市档案馆
	滁州城市职业学院南侧、西涧路西侧（该地块为教育科研用地）
	档案馆、党史馆、方志馆“三馆合一”建筑面积约30240m2，占地约35亩。
	2021.06
2023.12
	专项债资金
	29200
	
	29200
	3000
	15400
	10800
	建设资金安排考虑
	调整为储备项目

	7
	滁州市公安局泅渡训练馆
	市公安局
	琅琊区清流
中路1166号
	标准泅渡游泳池、综合训练室等，地下8350平方米，地上2870平方米11000
	2021.12
2022.12
	财政资金
	8000
	
	8000
	2000
	6000
	
	建设资金安排考虑
	调整为储备项目

	8
	扬子科技大厦
	扬子集团
	高铁站
	25000平方米
	2021.06         2023.12
	自筹
	20000
	
	20000
	1000
	12000
	7000
	因拆迁款未到位，建设资金无法落实。项目调整为储备项目
	调整为储备项目

	9
	市一院城市医联体项目
（银花社区医院）
	南谯区政府
	未定
	总建筑面积6000平方米、设置床位30张
	2021.01
2022.11
	专项债+
财政资金
	5040
	
	5040
	5040
	
	
	专项债调整
	调整为储备项目

	10
	市一院城市医联体项目
（凤凰社区医院）
	经开区
	未定
	总建筑面积6000平方米、设置床位30张
	2021.01
2022.11
	专项债+
财政资金
	5040
	
	5040
	5040
	
	
	专项债调整
	项目取消

	11
	市一院城市医联体项目
（林楼社区医院）
	经开区
	未定
	总建筑面积6000平方米、设置床位30张
	2021.01
2022.11
	专项债+
财政资金
	5040
	
	5040
	5040
	
	
	专项债调整
	项目取消

	12
	省十五运水上项目比赛运动中心
	市教育体育局
	明湖新区
	明湖水上赛道东西走向，长度2.4公里，建计时计分塔一座、船库、裁判员休息室、贵宾休息室、会议室、兴奋剂检测中心、身训房、计时台、比赛船艇放置场地等功能房合计6000平方米。
	2020.12
2021.12
	专项债资金+
财政资金
	8000
	
	8000
	8000
	
	
	因明湖中心水位可能不够，投入过大，资源闲置较高，经请示市领导采取异地举办水上项目比赛，该项目取消
	项目取消

	二、土地报批手续或用地红线指标影响，调整为储备项目或取消（12个）
	216458
	9800
	211858
	39518
	92980
	58460
	　
	　

	13
	滁宁快速通道市政化改造（一期）工程
	市住建局
市重点处
	城南
	长2100米，宽33米，双向六车道，滁州大道南侧至马滁扬高速。
	2021.01
2022.06
	财政资金
	8600
	
	8600
	5200
	3400
	
	土地指标无法解决、征地拆迁难度较大且资金需求较大。
	调整为储备项目

	14
	园林苗圃基地建设
	市重点处
	城区
	含园林苗木、大棚、园路建设，土地流转等。
	2021.01
2022.12
	财政资金
	3000
	
	3000
	0
	500
	2500
	用地选址未解决
	调整为储备项目

	15
	南谯至浦口一级公路
	市交通局
	南谯区
	长5.3公里，宽34米，其中滁河特大桥长1.2公里，双向六车道一级公路，设计速度80Km/h。
	2021.09
2023.09
	区财政资金
	57200
	
	57200
	3600
	33400
	20200
	占用基本农田
	调整为储备项目

	16
	滁淮高速滁州连接线
	市交通局
	琅琊区
	长5.9公里，宽55米，双八一级公路兼市政主干道。
	2021.03
2023.12
	市县区
财政资金
	50000
	
	50000
	10000
	20000
	20000
	占用生态红线
	调整为储备项目

	17
	清丰路
	琅管委
	琅琊山旅游区
	西涧路至清流关，长12公里，花城路以东宽12米、以西宽15米。双向两车道沥青路面。
	2021.01 2022.12
	财政资金
	17000
	5000
	17000
	6480
	10520
	
	道路土地存在禁止建设区和限制建设区问题
	调整为储备项目

	18
	攀岩与摩崖石刻
	琅管委
	琅琊山旅游区亭园入口附近
	利用检测中心后废弃的宕口，建设户外运动、探险、名家书法、崖壁雕刻等。
	2021.03 2022.12
	专项债资金+自筹
	3300
	500
	3300
	1000
	2300
	
	项目部分涉及林地，现正在申报林地报批手续
	调整为储备项目

	19
	科教园区绿廊
	琅管委
	花博园
西侧
	公益性绿廊公园，在公园内拟建部分游乐设施及配套设施。
	2020.07 2023.10
	社会资本
	26158
	4300
	26158
	10238
	7960
	7960
	因项目一期由社会资本方投入已运营，完成投资13642万元。二期土地指标未落实。
	二期项目调整为储备项目

	20
	明湖大坝东侧整治项目
	明湖建管中心
	明湖新区
	对明湖东侧东陈村烟屯1500亩土地进行流转补偿，实施市第三污水处理厂湿地工程，并对周边区域进行综合整治。
	2021.09
2023.09
	专项债资金
财政资金
	30000
	
	30000
	
	500
	4000
	占用永久基本农田
	调整为储备项目

	21
	滁南一小
	市教体局
经开区
	紫薇路与龙山路交口东北侧
	征地约60亩，规划36个教学班，建筑面积约2.3万平米，新建教学及辅助用房，并建设配套附属设施及设备采购。
	2022.06
2023.09
	区财政资金
	8600
	基本完成
	8600
	
	8600
	
	受土地指标和征迁影响，开工时间滞后。
	调整为储备项目

	22
	滁州市琅琊路小学扩建工程
	市教育体育局
琅琊区
	三里亭69号
	扩建用地约5亩，新建综合楼、风雨操场及地下车库等，建筑面积约8600㎡，以及原校舍改造、附属工程、设施设备采购安装等
	2021.07
2022.09
	财政资金
	3000
	
	3000
	1000
	2000
	
	项目用地红线图未出
	调整为储备项目

	23
	滁州市紫薇小学扩建工程
	市教育体育局
琅琊区
	清流西路293号
	校区向北扩建征地，新建教学楼、综合楼建筑面积约9000㎡，原校舍改造、附属工程及设备采购安装等
	2021.10
2023.03
	财政资金
	4000
	
	4000
	1000
	1500
	1500
	项目用地红线图未出
	调整为储备项目

	24
	滁州市新一代天
气雷达项目
	市气象局
市重点工程建管处
市林业局
	琅琊山龙尾山
	新建100米高的天气雷达塔楼、信
息处理中心及水、电、路和互联网
基础设施。
	2021.112023.12
	中央、省财
政匹配+财政资金
	5600
	
	1000
	1000
	2300
	2300
	因涉及新生态红线范围导致未能通过省自然资源厅预审，不能正常办理合法用地和施工许可手续，重新选址。该项目调整为储备项目，总投资由原来的6600万元调整为5600万元，减少1000万元。
	调整为储备项目

	三、建设方案或施工内容调整，投资减少项目（8个）
	83602
	5254
	63256
	22512
	41989
	15046
	　
	　

	25
	滁州市第一人民医院北区扩建
	市一院
	
北区：滁州市琅琊区鼓楼街忠佑巷12号
	  北区建设内容：建筑面积45000平方米（包括地下室5000平方米）。建设内容：门急诊医技内科综合楼(呼吸感染科、ICU重症救护、门急诊急救系统、相关医技)、生活辅助用房及购置相关医疗设备等配套工程。
	2021.12        2024.12
	专项债资金+
自筹
	42000
	3500
	41000
	8000
	20000
	14000
	因南区扩建项目不具备开工条件，由原来的“滁州市第一人民医院南北区扩建”调整为“滁州市第一人民医院北区扩建”，总投资由原来的83000万元调整为42000万元，减少41000万元。
	调整项目名称和投资

	26
	特勤消防站、培训基地二期
	市消防支队
市重点工程建管处
	高铁站区
	业务用房及配套设施、运动场等。
	2021.10
2023.12
	财政资金
	8046
	1754
	954
	2000
	5000
	1046
	因规划方案调整，项目投资由原来的9800万元调整为8046万元。建设起止年月由原来的2021.06-2022.12调整为2021.10-2023.12。
	调整投资和工期

	27
	明湖一幼
	市教育体育局
明湖建管中心
	明湖新区待定
	新建幼儿园一座，占地15亩，建筑面积约1.5万平，班级18班。
	2021.10
2023.12
	专项债资金
	4000
	
	3500
	500
	3500
	
	因调查滁州市各县区及周边城市幼儿园中标价格，考虑资金压力等因素综合分析，将原“明湖一幼、二幼、三幼”新建项目中的明湖一幼项目调整为2021年新建项目，明湖二幼、三幼调整为储备项目。总投资由原来的7500万元调整为4000万元，减少3500万元。
	调整名称和投资

	28
	明湖新区排水管网完善工程（明湖大道污水管网）
	明湖建管中心
	明湖新区
	新建明湖大道污水管网。
	2021.08
2022.06
	财政资金
	1000
	
	1000
	500
	500
	
	根据市发改委意见，该项目分年度立项，将原明湖新区排水管网完善工程调整为明湖大道污水管网2021年新建项目，明湖新区南谯南路污水完善工程为2021年储备项目。总投资由原来的2000万元调整为1000万元，减少1000万元。
	调整投资

	29
	恒丰路（中都大道至滁州大道）
	明湖建管中心       
	明湖新区
	长2744米，宽40米，双向六车道。
	2021.9
2022.9
	专项债资金
	18556
	
	12747
	5567
	12989
	
	迎接省运会需要，将原“恒丰路（丰乐大道-滁州大道）”项目，2021年先建设恒丰路（中都大道至滁州大道段），恒丰路（丰乐大道至中都大道）调整为储备项目。总投资由原来的31303万元调整为18556万元，减少12747万元。
	调整名称和投资

	30
	东坡路（全椒路至永乐路）等排水整治工程
	市重点处
	城区
	南谯路、东坡路排水整治；醉翁路与全椒路交口排水；整合东坡路周边雨水管网。
	2020.06
2021.12
	财政资金
	1500
	
	1280
	220
	
	
	因周边管网病害处置已完成，管道排水通畅，路面无内涝现象，南谯路排水整治已完成，合同价220万元。
	调整投资，2021年未实施完的项目作为2022年续建项目

	31
	管网病害调查及处置工程
	市重点处
	城区
	天长路、明光路、南谯路、中都大道、洪武路、滁阳路等道路排水管网修复
	2020.06
2021.12
	专项债资金
	6500
	
	2000
	4500
	
	
	《市本级重点项目资金保障工作领导小组2021年第二次会议纪要》第四条：政府投资项目资金计划当年未实施完的，不得作为下一年度资金安排依据。2021年续建项目，2020年已实施4500万元。
	调整投资，2021年未实施完的项目作为2022年续建项目

	32
	城区窨井盖提升改造工程
	市重点处
	城区
	主要是雨污水井盖提升改造
	2020.06
2021.12
	专项债资金
	2000
	
	775
	1225
	
	
	《市本级重点项目资金保障工作领导小组2021年第二次会议纪要》第四条：政府投资项目资金计划当年未实施完的，不得作为下一年度资金安排依据。项目原总投资2000万，2020年已实施1225万元。
	调整投资，2021年未实施完的项目作为2022年续建项目

	四、建设条件不具备等因素影响，调整为储备项目或取消（10个）
	104480
	0
	104480
	26170
	54590
	23720
	　
	　

	33
	滁州北站货场改造
	上海铁路局
	老城区
	用地面积约73亩，货运量可由现状63万吨提升到近期100万吨，远期160万吨。
	2021.06         2022.12
	财政资金
	17000
	
	17000
	7000
	10000
	
	正在推进涉铁审批等前期工作
	调整储备项目；建设单位由原来的上海铁路局调整为市重点处。

	34
	桃园公园公交首末站
	市交通局
	敬梓路南侧、桃园公园西北角
	占地面积6.5亩，建设内容：停车坪、综合服务用房、充电桩、候车连廊等
	2022.042022.10
	非标债资金
	700
	
	700
	0
	700
	
	该项目附近建设两处公交首末站，暂缓实施
	调整为储备项目

	35
	会展中心地块社区综合服务中心
	明湖建管中心
	明湖新区
	包括社区管理服务用房、托幼养老用房、文化健身娱乐用房、警务治安用房等，建筑面积8000平方。
	2021.10
2023.04
	财政资金
	3500
	
	3500
	
	2000
	1500
	项目地块出让滞后，暂时不具体条件，减轻财政压力。
	调整为储备项目

	36
	明湖九年一贯制学校
	明湖建管中心
	明湖新区
	征地约168亩，规划72个教学班（中学24班，小学48班），建筑面积约4.3万平米，新建教学及辅助用房，并建设配套附属设施及设备采购
	　
	财政资金
	17000
	
	17000
	
	8000
	9000
	会展中心土地及周边地块出让滞后，功能需求延后。
	调整为储备项目

	37
	明湖公园公交首末站
	明湖建管中心
	明湖新区
	占地面积5亩，建设内容：停车坪、综合服务用房、充电桩、候车走廊等
	2021.08     2022.02
	财政资金
	400
	
	400
	
	400
	
	明湖附近有公交首末站，目前需求不强，减轻财政压力。
	调整为储备项目

	38
	创业路小学扩建工程
	市教育体育局
南谯区
	创业路与会峰路交口东北
	征地17亩，征地后学校总占地面积约32亩，学校整体规划扩建，按18个教学班规模设置，新建教学及辅助用房约9000平方米，同时配套建设室外附属设施。
	2020.12
2022.06
	财政资金
	3970
	
	3970
	200
	3000
	770
	该项目所属区域未明确，暂时无法推进
	调整为储备项目

	39
	扬子产业园
	扬子集团
	扬子路
	106666平方米
	2021.03          2022.12
	自筹
	12000
	
	12000
	3000
	9000
	
	因扬子集团原计划通过参与兴扬汽车破产重整获取项目建设地块，未落实。项目调整为储备项目
	调整为储备项目

	40
	市一院城市医联体项目
（同乐社区医院）
	南谯区政府
	阳明路与同乐路交口西北侧
	改造2200平方米，设置床位30张
	2021.01
2022.11
	专项债+
财政资金
	2310
	
	2310
	2310
	
	
	前期已经装修完成，不具体改扩建条件
	项目取消

	41
	敬梓路实验学校（九年一贯制）
	南谯区政府 琅管委        市教育体育局
	敬梓路与西涧路交口西北侧
	征地约160亩，小学48班，中学48班，建筑面积约5.5万平米，新建教学及辅助用房，并建设配套附属设施及设备采购。
	2021.06
2023.06
	财政资金
	19150
	
	19150
	7660
	9490
	2000
	建设项目与现有民办学校审批不符
	项目取消

	42
	滁州市城市大脑项目
	市数据资源局
	市本级
	依托大数据、人工智能等领域技术，按照“1+3+N”的城市大脑架构（“1”是打造一个城市大脑运行基础；“3”是建立三大城市中台，包括城市数据中台、城市智慧中台、城市业务中台；“N”是N应用，在城市中台的基础上根据滁州业务需求围绕城市治理、产业发展、信息惠民方向构建N个数据应用场景），建设滁州市“城市大脑”项目，推即进公共服务、城市治理、民生服务、产业发展等领域的创新发展，主要建设内容包括城市协同运营指挥中心、城市大数据中心、城市智慧中枢、城市业务中台、数字孪生底座、城市能力开放平台、场景应用等，实现纵横向层级业务平台和数据资源互联互通。
	计划2021年8月
	非标专项债
	28450
	
	28450
	6000
	12000
	10450
	因项目建设内容是软件平台，不属于城建项目，且本年度未安排专项债资金用于项目建设。
	项目不纳入城建重点项目


附件2

市本级2021年城建重点项目中期调整登记表（调增）

单位：万元

	序号
	项目名称
	建设
单位
	建设地点
	建设内容及规模
	建设
起止年月
	资金来源
	估算
总投资
	
	增加投资
	其中：三年计划完成投资
	调整依据
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	其中征地拆迁
	
	2021年
	2022年
	2023年
	
	

	　
	调增项目合计13个
	估算总投资12.82亿元；增加投入11.42亿元，其中财政投入约7.41亿元，债券投入0.51亿元，     融资投入3.5亿元。
	128176
	2893 
	114184
	90830
	36546
	20800
	　
	　

	一、项目建设客观实际需要，新增为2021年新建项目或增加投资（5个）
	44766
	0
	37274
	22000
	22766
	20000
	　
	　

	1
	紫薇路跨清流河桥连接宝山路工程
	琅琊区
	琅琊区
	道路、交口提升
	2021.08
2021.12
	区财政资金
	400
	　
	400
	400
	　
	　
	因打通断头路（桥梁已完成，无法顺接现状道路，功能性需要）。
	调整为2021年新建项目。建议琅琊区建设

	2
	菱溪河站等5座泵站
	市重点处
	滁城
	菱溪河站、湖心一站、湖心二站、
清流路立交桥泵站、顺达泵站等5座泵站，增加双回路电源下火点
	2021.10
2022.06
	财政资金
	900
	　
	900
	400
	500
	　
	根据重点处与电力公司在近期汛期期间现场踏勘，目前已具备双回路下火点施工条件
	调整为2021年新建项目

	3
	敬梓路公交首末站
	市交通局
	敬梓路与永乐路交叉口西南侧
	占地面积6亩，建设内容：停车坪、综合服务用房、充电桩、候车走廊等
	　
	财政资金
	600
	　
	600
	600
	　
	　
	因2路公交车在市一院附近无首末站
	调整为2021年新建项目   

	4
	明湖文旅项目续建工程
	明湖建管中心
	明湖新区
	明湖园内桥梁、道路、停车场、厕所驿站、阁、广场、绿化等续建。
	2021.09  2023.12
	融资和财政资金
	35000
	　
	35000
	20000
	15000
	20000
	根据明湖文明项目立项文件，项目总投资约18亿，其中建安费约15亿，目前东方园林完成产值约10亿元，剩余续建需5.5亿元，其中续建工程投资约3.5亿元。
	调整为2021年新建项目。不含明湖文旅PPP项目回购资金，仅用于明湖文旅项目续建工程，续建计划分三个标段实施，一标段约5000万，二标段约1.5亿元，三标段约1.5亿元。

	5
	阳明路（龙兴路至明湖大道）
	明湖建管中心
	明湖新区
	长1500米，宽36米，双向四车道。
	2021.11
2022.11
	专项债资金
	7866 
	　
	374 
	600 
	7266 
	　
	依据已完成的初步设计要求，根据初步设计要求，项目总投资由原来的7492万元调整为7866万元，增加374万元。建设起止年月由原来的2021.08-2022.08调整为2021.11-2022.11。
	增加投资和工期调整

	二、上级部门要求或市级会议决定事项，新增为2021年新建项目或增加投资（5个）
	25210
	2643 
	22210
	17510
	7700
	0
	　
	　

	6
	安置小区供配电
设施改造提升工程
	市重点处
	琅琊区
南谯区
	改造红叶山庄、创业中苑等安置小区自管开闭所、变压器等供配电设施
	2021.08
2021.12
	财政资金
	400
	　
	400
	400
	　
	　
	省委书记信箱留言交办事项。
	调整为2021年新建项目

	7
	仁和路与醉翁路交口等改造
	市重点处
	醉翁路、仁和路、东坡路等
	醉翁路与仁和路等交口改造。苗木移植、路基处理、交通标牌和标线、信号灯采购安装（基础、管线、信号机、电源等）、电警采购安装等
	2021.09 2021.12
	财政资金
	150
	　
	150
	150
	　
	　
	依据市政府2021年专题纪要（第55号）及交管部门审核意见。优化公交7路车线路。
	调整为2021年新建项目

	8
	南谯区X005线升级（周岗至皇甫山段、曲亭至磨盘山段）改造工程
	市交通局
	章广镇、施集镇和大柳镇
	路线26.28公里，三级公路（部分路段四级路），沥青混凝土路面，路面宽度6.5米
	2021.04 2021.10
	市区财政
	15800
	2643 
	15800
	15800
	　
	　
	市政府《专题会议纪要》（2021年第5号）。
	调整为2021年新建项目

	9
	公交7路延线候车亭采购及安装项目
	市交通局
	敬梓路、南谯路、仁和路等
	公交候车亭18座。
	2021.08 2021.11
	财政资金
	160
	　
	160
	160
	　
	　
	吾悦广场、恒大绿洲、珑熙庄园等小区周边市民的出行需求，根据市政府安排，延伸7路公交线路。
	调整为2021年新建项目。

	10
	滁州中学新校区（明湖中学）南侧公共停车场
	明湖建管中心
	明湖新区
	新建车位872个，其中地下车位600个，地上车位272个，占地面积约37亩。
	2021.11
2022.11
	财政资金
	8700 
	　
	5700 
	1000 
	7700 
	　
	经调研会议研究，方案调整，项目总投资由原来的3000万元调整为8700万元，增加投资5700万。建设起止年月由原来的2021.08-2022.08调整为2021.11-2022.11。
	增加投资和工期调整

	三、环保要求，新增为2021年新建项目或增加投资（3个）
	58200
	250
	54700
	51320
	6080
	800
	　
	　

	11
	老城区合流制管网雨污分流改造
	市住建局   市重点处
市经开区
	滁城
	改造合流制管网约106公里
	　
	市、区
财政资金
	50000
	　
	50000
	50000
	　
	　
	省环保督查反馈意见交办事项
	调整为2021年新建项目

	12
	来安路出水口和会峰路渠两个调蓄池及附属设施改造提升项目
	市住建局
	滁城
	对来安路出水口和会峰路渠两个调蓄池及附属设施的排水和污泥清理等设施进行改造提升。
	2021.09
2021.12
	专项债
	200
	　
	200
	200
	　
	　
	来安路出水口和会峰路渠调蓄池及附属设施积泥积水现象严重，影响污水排放，无法彻底清理，需要对现状进行整改。                              
	调整为2021年新建项目   

	13
	滁州市第三污水处理厂提标改造项目
	市住建局
	城南
	5万吨/天污水厂提标改造，主要建设内容包括：中间提升泵房、反硝化生物滤池、曝气生物滤池、污泥脱水机房改造等
	2021-2022
	专项债
	8000
	250
	4500
	1120
	6080
	800
	因原建设内容仅为新增中间提升泵站及反硝化深床滤池。市政府《研究滁州市第二、第三污水处理厂提标改造工作》会议纪要要求保证出水水质达地表准Ⅳ类标准，主体工艺须增加反硝化生物滤池和曝气生物滤池，故项目工程量增加，总投资由原来的3500万元调整为8000万元，增加4500万元。
	增加投资


附件3

市本级2021年城建重点项目中期调整登记表（变更）

单位：万元

	序号
	项目名称
	建设
单位
	建设地点
	建设内容及规模
	建设
起止年月
	资金来源
	估算
总投资
	
	其中：三年计划完成投资
	调整依据
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	其中征地拆迁
	2021年
	2022年
	2023年
	
	

	一、调整年度投资计划（4个）
	1631076
	112832
	342253
	505877
	192663
	　
	　

	1
	滁宁城际铁路（滁州段）一期
	皖通公司
	汊河至
凤阳北路站
	全长33.18公里，全部高架，设车站8座、车辆段1处、主变电所1座、控制中心1座。
	2019.03
2022.06
	PPP
	923709
	68449
	210753
	258762
	62884
	根据滁州市滁宁城际铁路建设领导小组（〔2021〕第1号）《研究滁宁城际铁路建设工作会议纪要》，该项目建设投资需求，调整分年度投资计划安排。将原年度投资计划“2021年的239030万元，2022年的326429万元”，调整为2021年210753万元、2022年的258762万元、2023年的62884万元。
	调整年度投资计划

	2
	滁宁城际铁路（滁州段）二期工程
	滁州市滁宁城际铁路开发建设有限公司 
	滁州市
	滁州段二期工程全长 13.276km，其中含地下段 5.703km，路基段 0.252km，高架段7.321km，设站 6 座（预留 2 座），其中高架站 4 座，地下站 2 座，设置牵引变电所一座及一座分区所兼开闭所，在滁州站东部区域设置停车站一处（远期预留），采用高架、地下及路基的混合敷设方式。项目总投资45.35亿元，采用政府出资模式，于2019年12月26日开工建设，计划2023年7月1日通车试运营。
	2019年12月—2023年7月
	市本级财政资金+贷款资金
	453537
	34037
	95000
	142200
	29920
	因需要车辆购置预付款，调整项目分年度投资计划安排，将原投资计划2022年138000万和2023年19000万元调整为2022年142200万元和2023年29920万元。建设起止年月由原来的2020.01-2022.12调整为2020.01-2023.07。
	调整年度投资计划和工期

	3
	城际铁路三期
	市城铁公司
	来安县
	滁州段改线工程线路全长约5.13km，其中原一期方案变更范围约1.5km，增加线路长度为3.63km，增加车站一座（合作示范区站），估算投资约12.5亿元。滁州段改线工程包括土建工程（高架区间及车站）、站后“四电”及机电安装工程。
	2021.01
2024.12
	财政资金+贷款
	178830
	
	5000
	86915
	86915
	规划方案调整。调整项目年度投资计划安排，将原投资计划2022年60000万元和2023年60000万元调整为2022年的86915万元和2023年的86915万元
	调整年度投资计划

	4
	滁州中学新校区
	市教育体育局
市重点工程建管处
	明湖片区
	占地414亩，建筑面积14万平方米。包括教学楼、实验楼、行政综合楼、学生宿舍﹑体育馆﹑食堂﹑科艺楼﹑培训中心﹑运动场等。
	2020.09
2022.07
	专项债资金
	75000
	10346
	31500
	18000
	12944
	因项目后期增加智慧校园﹑室外绿化等内容，调整分年度资金计划安排。将原年度投资计划“2021年的19200万元，2022年的50000万元”，调整为2021年31500万元、2022年的18000万元、2023年的12944万元。
	调整年度投资计划和工期

	二、调整工期（11个）
	247046
	500
	2850
	21500
	2296
	　
	　

	5
	昌盛花园
	南谯区
	同乐街道
	总建筑面积约22万平米，建设安置房1358套
	2021.10 2023.10
	财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
	92900
	
	
	
	
	因竞拍人未按时缴纳出让金，依据2021年滁州市人民政府专题会议纪要第46号，项目开工时间顺延。建设起止年月由原来的2021.03-2024.06调整为2021.10-2023.10。
	调整工期

	6
	清琅别院二期安置小区（暂定清琅南苑）
	南谯区
	银花街道
	总建筑面积约30万平米，建设安置房1928套
	2021.07 2024.07
	财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
	127500
	
	
	
	
	因受土地指标和征迁影响，项目建设起止年月由原来的2021.03-2024.06调整为2021.07-2024.07。项目名称由原来的清琅别院二期调整为清琅南苑
	调整工期和项目名称

	7
	二道河漂流
	琅管委
	琅琊山旅游区
	蓄能电站二道河至红花湖，约3公里漂流。南门至红花桥水库至漂流起点约7公里道路等配套基础设施建设。
	2021.01—2022.08
	专项债资金+自筹
	5000
	500
	1000
	4000
	
	因2021年暂取消经营性专项债资金的发债额度以及林地征占存在手续报件问题，导致该项目工期延误。故申请调整该项目建设起止年月由原来的2021.01-2021.08调整为2021.01-2022.08
	调整工期

	8
	南门民宿
	琅管委
	琅琊山旅游区
	原林场场部及工作用房，用地约35亩，建筑面积约10000平方米。
	2021.02—2022.12
	专项债资金+自筹
	5000
	
	
	5000
	
	因2021年暂取消经营性专项债资金的发债额度以及林地征占存在手续报件问题，导致该项目工期延误。故申请调整建设起止年月由原来的2021.02-2021.12调整为2021.02-2022.12
	调整工期

	9
	琅琊阁布展
	琅管委
	南天门景区琅琊阁
	对南天门景区琅琊阁内部文化展陈进行布展
	2021.11-2022.02
	财政资金
	1000
	
	
	1000
	
	因方案正在规划设计中，待政府会议通过后，方可实施。故申请该项目建设起止年月由原来的2021.05-2021.11调整为2021.11-2022.02
	调整工期

	10
	镜园红源广场公祭广场展示馆布展
	市退役军人事务局
	滁州市镜园红源广场公祭广场旁
	建筑面积370平方米左右，按照革命烈士纪念展馆布展，采用声、光、电及多媒体设备，结合滁州市革命烈士事迹及革命历史，打造现代化革命烈士纪念展馆。
	2021.08-2021.12
	市财政资金
	500
	0
	500
	0
	0
	因项目前期工作开展滞后，即将进入招标环节。建设起止年月由2021.01-2021.09调整为2021.08-2021.12。
	调整工期

	11
	万水桥路（阳明路至滁州大道）
	明湖建管中心
	明湖新区
	长1970米，宽36米，双向四车道。
	2021.10
2023.04
	专项债资金
	8796
	
	500
	6000
	2296
	因明湖建设需要和财政资金考虑，项目建设起止年月由2021.06-2023.02调整为2021.10-2023.04。
	调整工期

	12
	会展地块经一路
	明湖建管中心
	明湖新区
	长680米，宽30米，恒丰路-恒兴路。
	2021.102022.10
	财政资金
	2200
	
	400
	1800
	
	因明湖建设需要和财政资金考虑，建设起止年月由2021.06-2022.06调整为2021.10-2022.10。
	调整工期

	13
	会展地块经二路
	明湖建管中心
	明湖新区
	长436米，宽24米，会展地块纬一路-恒兴路。
	2021.10
2022.10
	财政资金
	1100
	
	200
	900
	
	因明湖建设需要和财政资金考虑，建设起止年月由2021.06-
2022.06调整为2021.10-2022.10。
	调整工期

	14
	会展地块纬一路
	明湖建管中心
	明湖新区
	长790米，宽24米，仁和路-会展地块经一路。
	2021.10
2022.10
	财政资金
	1800
	
	150
	1650
	
	因明湖建设需要和财政资金考虑，建设起止年月由2021.06-
2022.06调整为2021.10-2022.10。
	调整工期

	15
	会展地块纬二路
	明湖建管中心
	明湖新区
	长780米，宽15米，仁和路-会展地块经一路。
	2021.10
2022.10
	财政资金
	1250
	
	100
	1150
	
	因明湖建设需要和财政资金考虑，建设起止年月由2021.06-
2022.06调整为2021.10-2022.10。
	调整工期

	三、调整建设单位（1个）
	54886
	0
	12000
	38886
	0
	　
	　

	16
	中合智慧广场（中科新材料产业城）
	社会资本方
	丰乐大道西，滁阳路北
	建设非金属矿产品交易中心等功能平台，国际新材料大厦、新材料国际酒店、人才服务楼、硕博院专家楼等。
	2020.1-2022.12
	社会资本
	54886
	
	12000
	38886
	
	因资金来源为社会资本投入，申请由原来的建设单位琅管委调整为社会资本方。
	调整建设单位

	四、增加储备项目（9个）
	174708
	0
	10000
	67400
	75000
	　
	　

	17
	永乐花园西苑
	南谯区
	同乐街道
	总建筑面积约14.2万平米，建设安置房约900套
	待定
	市棚改专项债
	64400
	
	2000
	32400
	30000
	该项目为北沿江高铁安置，依据2021年第10号市政府专题会纪要。
	增加为2021年储备项目

	18
	滁州市第一人民医院南区扩建
	市一院
	
南区：滁州市南谯区醉翁西路369号一院院区西侧
	  南区建设内容：建筑面积50000平方米。主要包括相关医疗中心扩建及相关配套用房，内设感染、呼吸、ICU相关科室及配套公辅设施建设等，并购置相关医疗设备。
	2021.12        2024.12
	专项债资金+
自筹
	41000
	
	8000
	20000
	13000
	南区扩建项目因建设方案、选址未确定等因素，导致项目2021年暂不具备开工条件
	增加为2021年储备项目

	19
	明湖康养小镇九年一贯制学校
	明湖建管中心
	明湖新区
	征地约80亩，规划45个教学班（中学15班，小学30班），建筑面积约3万平米，新建教学及辅助用房，并建设配套附属设施及设备采购
	2022.07 2024.07
	财政资金
	13500
	
	
	2000
	10000
	明湖建设需要，谋划项目前期工作。
	增加为2021年储备项目

	20
	祈福寺路
	明湖建管中心
	明湖新区
	总长2.0公里，宽36米，滁州中学南侧地块出让。
	2022.08 2024.03
	财政资金
	9000
	
	
	3000
	6000
	明湖建设需要，谋划项目前期工作。
	增加为2021年储备项目

	21
	明湖新区道路绿化项目
	明湖建管中心
	明湖新区
	四横三纵路网建成后，对道路进行绿化。
	2022.06 2023.08
	债券资金
	8000
	
	
	5000
	3000
	明湖建设需要，谋划项目前期工作。
	增加为2021年储备项目

	22
	滁州大道北侧CBD地块支路网
	明湖建管中心
	明湖新区
	北侧CBD地块内支路网长约5.0公里。
	2022.09 2023.12
	财政资金
	10000
	
	
	2000
	8000
	明湖建设需要，谋划项目前期工作。
	增加为2021年储备项目

	23
	南谯区双桥水库小流域治理
	明湖建管中心
	明湖新区
	滁阳路以南双桥水库上游水系沟通及环境整治，总长约4.2公里。
	2022.10 2024.06
	财政资金
	12000
	
	
	2000
	5000
	明湖建设需要，谋划项目前期工作。
	增加为2021年储备项目

	24
	明湖新区南谯南路污水完善工程
	明湖建管中心
	明湖新区
	南谯南路污水管网进行改造。
	2022.03 2022.10
	财政资金
	1000
	
	
	1000
	
	根据市发改委意见，该项目分年度立项，将原明湖新区排水管网完善工程中的明湖新区南谯南路污水完善工程调整为2021年储备项目。
	增加为2021年储备项目

	25
	恒丰路（丰乐大道至中都大道）
	市重点处
	明湖新区
	长2462米，宽40米，双向六车道。
	　
	专项债资金
	15808
	
	
	
	
	　
	增加为2021年储备项目
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