

政府采购服务类合同

亳州市数据资源管理局视频数据平台升级及应用

拓展建设项目

项目编号：BZCG [2019] 343 号

亳州市公共资源交易中心



一、合同条款前附表

序号	条款内容
1	服务期:。服务期暂定 1215 日历天（建设期: 4 个月，自合同签订生效之日起计算。 运行维护期: 3 年，自竣工验收合格之日起计算。
2	履约地点: 亳州市行政区域内，采购人指定地点。
3	付款条件:项目资金经审计核算后，分 3 年支付，验收合格一周年后付审计价款 60%，第二年、第三年分别付款 20%，具体费用按照年度考核最终结算。每次支付服务费用，中标人均须提供亳州市税务机关开具的税务发票。前端电费由中标人按实际发生额支付给国网安徽省电力公司亳州供电公司。
4	索赔方式:见合同条款。

二、合同条款

1、定义

本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到构成合同的所有文件。

(2) “合同价”系指根据合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

(3) “服务”系指根据合同规定乙方须向甲方提供的一切服务。

(4) “货物”系指乙方根据合同规定须向甲方提供的与服务有关的材料、设备、机械、仪表、备件、工具或其它材料。

(5) “甲方”系指合同格式中所述购买服务的单位。

(6) “乙方”系指合同格式中所述提供服务的公司或实体。

(7) “项目现场”系指合同条款前附表中指明的地点。

(8) “天”指日历天数。

2、服务规格

2.1 乙方提供的服务档次、服务种类、服务标准、服务限额应与招标文件规定的相一致。

3、合法性

3.1 乙方应保证甲方在合同中所享有服务期和服务范围内的权益合法性，即不违反国家的法律法规。

4、服务要求

4.1 甲方对乙方提供的服务提出具体的服务内容、服务标准、服务规划以及服务质量等。

4.2 乙方提供的服务应具有合理性、可行性和可操作性。

5、付款

5.1 本合同以人民币付款。

5.2 乙方应按照双方签订的合同规定提供服务。甲方依“合同条款前附表”规定的付款条件付款。

6、质量保证

6.1 乙方应提供优质服务，保证服务质量，且不能低于合同规定的范围和种类。甲方将定期或不定期地对项目实行动态跟踪、检查。

6.2 乙方在收到甲方关于服务质量问题的通知后二十八（28）天内，应迅速查处并答复。

6.3 如果乙方在收到通知二十八(28)天内没有弥补缺陷,甲方可采取必要的补救措施,但风险和费用将由乙方承担,甲方根据合同规定对乙方行使的其他权力不受影响。

7、乙方履约延误

7.1 乙方应按照甲方规定的时间表提供服务。

7.2 如乙方无正当理由而拖延提供服务,将受到以下制裁:没收履约保证金,加收误期赔偿或违约终止合同。

7.3 在履行合同过程中,如果乙方可能遇到妨碍按时提供服务的情况时,应及时以书面形式将拖延的事实,可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后,应尽快对情况进行评价,并确定是否通过修改合同,酌情延长交货时间。

8、误期赔偿

8.1 除合同第9条规定外,如果乙方没有按照合同规定的时间提供服务,甲方应从款项中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法,赔偿费按每周未提供服务费用的百分之零点五(0.5%)计收,直至提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过误期服务合同价的百分之五(5%)。一周按七(7)天计算,不足七(7)天按一周计算。一旦达到误期赔偿的最高限额,甲方可考虑终止合同。

9、不可抗力

9.1 尽管有合同条款第7条、8条和13条的规定,如果乙方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话,不应该被没收履约保证金,也不应该承担误期赔偿或终止合同的责任。

9.2 本条所述的“不可抗力”系指那些乙方无法控制,不可预见的事件,但不包括乙方的违约或疏忽。这些事件包括,但不限于:战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

9.3 在不可抗力事件发生后,乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方。除甲方书面另行要求外,乙方应尽实际可能继续履行合同义务,以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响持续超过一百二十六(126)天,双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

10、税费及保险

10.1 根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均应由乙方负担。所有有关因提供服务发生的保险均应由乙方负担。

11、履约保证金

11.1 如乙方未能履行合同规定的任何义务,甲方有权从履约保证金中得

到补偿。

12、争端的解决

12.1 甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始二十八（28）天内仍不能解决，双方应将争端提交亳州仲裁委员会根据其仲裁程序进行仲裁。

12.2 仲裁裁决应为最终裁决，对双方均具有约束力。

12.3 仲裁费除仲裁机关另有裁决外均应由败诉方负担。

12.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

13、违约终止合同

13.1 在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

(1) 如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延长的期限内提供部分或全部服务；

(2) 如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务；

(3) 如果甲方认为乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为。

14、破产终止合同

14.1 如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

15、转让和分包

15.1 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

15.2 如投标书中没有明确分包合同，在本合同签约前，乙方应书面通知甲方其在本合同中所分包的全部分包合同，无论原投标书或后来的分包通知均不能解除乙方履行本合同的责任和义务。

16、适用法律

16.1 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

17、合同生效

17.1 本合同应在双方签字和甲方收到乙方提供的履约保证金后生效。

18、主导语言

18.1 本合同一式六份，以中文书就，甲方（2份），乙方、见证方、 公管局、财政局各执1份。

19、合同修改

19.1 除了双方签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分的情况

之外，本合同的条款不得有任何实质性变化或修改。

三、 合同格式

亳州市数据资源管理局 (以下简称“甲方”)

讯飞智元信息科技有限公司 (以下简称“乙方”)

亳州市公共资源交易中心 (以下简称“见证方”)

同意按下述条款和条件签署本合同 (以下简称“合同”):

1、 合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分:

- (1) 合同条款及前附表;
- (2) 招标文件及附属资料;
- (3) 投标人提交的投标文件和补充承诺;
- (4) 中标通知书。

2、 合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

3、 服务内容及要求

依照亳州市视频数据平台软件系统升级及应用拓展建设需求,完成相关建设、升级等服务工作,具体内容及要求详见招标文件及乙方响应文件。

4、 合同金额

根据上述合同文件要求,合同总金额为人民币: 叁仟陆佰伍拾壹万捌仟陆佰陆拾陆元伍角捌分 (小写¥36518666.58.),分项报价在投标报价表中有明确规定。

5、 付款条件

本合同的付款条件在“合同条款前附表”中有明确规定。

6、 合同生效

本合同经三方授权代表签字盖章并在甲方收到乙方提交的履约保证金后生效。本合同一式六份,以中文书就,甲方(2份),乙方、见证方、公管局、财政局各执1份。

由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。


7、 签订地点

本合同在亳州市签订。

8、未尽事宜

未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。


甲方（甲方公章）亳州市数据资源管理局

法定代表人或其委托代理人签字：

联系电话：

日期：2020年1月14日

乙方（乙方公章）讯飞智元信息科技有限公司

法定代表人或委托代理人签字：


联系电话：

开户行名称：招商银行合肥分行三孝口支行

银行帐号：551902934710201


日期：2020年1月14日

见证方（单位公章）：亳州市公共资源交易中心


代表签字：

经办人签字：

日期：2020年1月14日



亳州市数据资源管理局视频数据平台升级及应用拓展建设项目 最终验收报告

项目名称	亳州市数据资源管理局视频数据平台升级及应用拓展建设项目		合同编号	BZCG[2019]343号
项目地点	亳州市谯城区		时 间	2021年6月1日
建设单位	亳州市数据资源管理局			
监理单位	合肥信息工程监理咨询有限公司			
承建单位	讯飞智元信息科技有限公司			
验收内容	1、项目建设内容是否符合招投标文件、合同及相关标准及规范要求。 2、设备及软件是否按照合同要求全部安装调试完成，符合功能需求。 3、文档是否齐全并符合合同及相关标准规范规定。 4、实地抽查查验项目建设情况。			
验收意见	2021年6月1日上午，建设单位组织专家对亳州市数据资源管理局视频数据平台升级及应用拓展建设项目进行最终验收。专家组成员按照投标文件及合同要求，对项目各系统设备、软件平台等功能进行查验，形成如下意见： 1、项目建设内容符合招投标文件、合同及相关标准规范要求； 2、过程资料完备，各系统功能运行稳定，达到了项目建设目标； 3、建议承建单位做好平台系统后续的优化以及运营维护工作。			
验收结论	验收通过。			
专家组签字				
参加单位				
 建设单位(章): 建设单位代表:  日 期:		 监理单位(章): 总监理工程师:  日 期:		 承建单位(章): 项目经理:  日 期:

建设工程价款结算 审计报告



项目名称：亳州市数据资源管理局视频数据平台升级及应用拓展

建设项目

建设单位：亳州市数据资源管理局

审核单位：安徽省华都工程咨询有限公司

审核日期：2021年12月01日

安徽省华都工程咨询有限公司

关于对亳州市数据资源管理局视频数据平台升级及应用

拓展建设项目工程价款结算

的审计报告

亳州市数据资源管理局:

根据贵单位委托,自 2021 年 09 月 26 日至 2021 年 12 月 01 日,我对亳州市数据资源管理局视频数据平台升级及应用拓展建设项目的工程价款结算进行了审计,现将审计情况报告如下:

一、工程概况

1、项目立项文号:亳公办[2019]41 号;

2、资金来源:财政资金;

3、工程规模、主要特征:亳州市数据资源管理局视频数据平台升级及应用拓展建设项目,主要包括前端设备、网络传输交换机、数据平台及应用升级、安全接入及安防检测等内容;项目建设期 4 个月,自合同签订生效之日起计算,运行维护期自验收后起三年,合同金额 36518666.58 元。

4、工程参建单位:

建设单位:亳州市数据资源管理局;

设计单位:讯飞智元信息科技有限公司;

施工单位:讯飞智元信息科技有限公司;

监理单位:合肥信息工程监理咨询有限公司;

5、工程开、竣工时间:

本工程项目合同约定建设期 120 天,自合同签订生效之日起计算,未约定开竣工时间;开工令显示计划开工时间为 2020 年 3 月 31 日(具体开工日期详见项目延期申请表),竣工初验时间详见试运行延续申请表。

6、工程招投标情况:项目采购人为亳州市数据资源管理局,政府采购

代理机构为亳州市公共资源交易中心，依据中华人民共和国招标投标法的有关规定，本项目采取公开招标方式招标，于2019年12月25日9:00在亳州市政务服务中心三楼开标，确定讯飞智元信息科技有限公司为中标人，中标价款为36518666.58元，项目建设期120天，并于2020年1月14日签订了施工合同。

7、工程设计、施工主要变更情况（数量、比例、大宗变更的描述）：

1）签证编号：HFXXJL-BZPTSJXM-(704)-001：双方考虑24小时数据采集标识牌与前期建设一致，可以有利于提升城市监控建设的整体形象，将投标中的标识牌中的标识信息直接喷塑在箱体表面，编号牌按原设计不变；

2）签证编号：HFXXJL-BZPTSJXM-(704)-002：可信边界安全网关：杭州合众（TBSG-G4020-AH）变更为上海格尔（TBSG-G4020-AH）；

3）签证编号：HFXXJL-BZPTSJXM-(704)-003：增加请求服务访问系统配合原有的安全边界系统的变更；

4）签证编号：HFXXJL-BZPTSJXM-(704)-004：为了便于运营商、取电单位线缆布放，将原投标文件中井盖长宽尺寸增大10cm；

5）签证编号：HFXXJL-BZPTSJXM-(704)-005 增加高铁站、卡铺的摄像机安装施工费用；

6）签证编号：HFXXJL-BZPTSJXM-(704)-006：IP音箱（拆建施工）16个点位。

8、工程质量情况：合格

9、合同情况简介：

本合同价为36518666.58元，项目建设期120天，运行维护期自验收后起三年，承包方必须按合同约定的总工期完工，项目试运行期不低于1个月，要求质量为合格。

由于本工程为招标工程，工程综合单价一次性确定，经招标人同意的设计变更引起的工程量变更，其结算单价应采取类似套用原则，套用中标

报价中类似项目单价组成。

二、审计情况

(一) 审计依据:

(1)《亳州市审计局组织社会中介机构协审政府投资建设项目业务操作规程》;

(2)《安徽省建设工程造价管理办法》、《安徽省建设工程价款结算暂行办法》及合肥市造价管理站办法的相关文件;

(3) 贵局提供并确认的本工程招、投标文件、施工图纸、竣工图纸、施工合同、验收资料、报审决算书等资料。

(4) 2018 年《安徽省建筑工程、装饰装修、安装工程、市政工程消耗量定额》、2018 年《安徽省建设工程工程量清单计价规范》、2018 年《安徽省建设工程清单计价费用定额》及配套使用的费用标准以及招投标文件中约定的相应标准等。

(二)、审核结果:

根据工程价款结算资料以及现场勘察,本着客观、公平、公正的原则,按照审核依据形成审核结论(建设单位对所提供资料的完整性、准确性负责):

本工程送审金额 36413886.58 元,核定金额 35039703.58 元,核减金额为 1374183.00 元,核减比例 3.77%。

(三)、造成工程造价核减、核增的主要内容及其原因的分析:

1、合同内核减部分:

1)、前端设备:

(1) 铁塔高空球机未安装;核减金额 2800 元;

(2) 杆件(3 米监控立杆)核定数量 36 套,杆件(利旧)核定数量 181 套、核定单价 220 元/套,杆件(臂装)核定数量 28 套、核定单价 100

元/套，核减金额 538180.00 元；

(3) 杆件基础及防雷接地（定制）送审数量 300 套，核定数量 36 套，核减金额 128832.00 元；

(4) 监控补光灯（GR-F8518-FC）送审数量 300 套，核定数量 150 套，核减金额 129000.00 元；

(5) 微功耗视频监控系统（立杆）未安装，核减金额 36000.00 元；

(6) 二合一防雷器（HA-FL2/220V、中科慧安）送审数量 300 台，核定数量 249 台，核减金额 13158.00 元；

(7) 悬挂机箱（含空开、固定插座或接线端子排）送审数量 310 台，核定数量 259 台，核减金额 34680.00 元；

(8) 监控标识牌（标识牌、编号牌）送审数量 300 套，核定数量 249 套，核定单价 163 元/套，核减金额 30813.00 元；

(9) PE 线管送审数量 3600 米，核定数量 1200 米，核减金额 23520.00 元；

(10) 破路送审数量 3000 米，核定数量 114 米，核减金额 432900.00 元；

(11) 电费、链路费用不在本次审计范围内，前端点位电费据实支付，由建设单位和施工单位据实结算；以上部分合计核减金额 1369883.00 元；

2、合同外（工程联系单）核减部分：

1) 签证编号：HFXXJL-BZPTSJXM-(704)-001（标识信息喷塑箱体表面）属于设计变更，标示牌单价已在合同内审定；

2) 签证编号：HFXXJL-BZPTSJXM-(704)-005（高铁站、卡铺等附近新增点位）借臂 2 米，核定数量 10 根，核定单价 220 元/根，核减金额 4300.00 元；

元/套，核减金额 538180.00 元；

(3) 杆件基础及防雷接地（定制）送审数量 300 套，核定数量 36 套，核减金额 128832.00 元；

(4) 监控补光灯（GR-F8518-FC）送审数量 300 套，核定数量 150 套，核减金额 129000.00 元；

(5) 微功耗视频监控系统（立杆）未安装，核减金额 36000.00 元；

(6) 二合一防雷器（HA-FL2/220V、中科慧安）送审数量 300 台，核定数量 249 台，核减金额 13158.00 元；

(7) 悬挂机箱（含空开、固定插座或接线端子排）送审数量 310 台，核定数量 259 台，核减金额 34680.00 元；

(8) 监控标识牌（标识牌、编号牌）送审数量 300 套，核定数量 249 套，核定单价 163 元/套，核减金额 30813.00 元；

(9) PE 线管送审数量 3600 米，核定数量 1200 米，核减金额 23520.00 元；

(10) 破路送审数量 3000 米，核定数量 114 米，核减金额 432900.00 元；

(11) 电费、链路费用不在本次审计范围内，前端点位电费据实支付，由建设单位和施工单位据实结算；以上部分合计核减金额 1369883.00 元；

2、合同外（工程联系单）核减部分：

1) 签证编号：HFXXJL-BZPTSJXM-(704)-001（标识信息喷塑箱体表面）属于设计变更，标示牌单价已在合同内审定；

2) 签证编号：HFXXJL-BZPTSJXM-(704)-005（高铁站、卞铺等附近新增点位）借臂 2 米，核定数量 10 根，核定单价 220 元/根，核减金额 4300.00 元；




以上合同外（变更）部分共计核减 4300.00 元；

3、存在的及下一步要解决的主要问题：无。

四、 附件：



1、提供工程结算审核对照明细表及其电子文件

2、其它需要提供的各式底稿。



政府投资建设项目工程价款审核结果表

单位：元

工程名称:	亳州市数据资源管理局视频数据平台升级及应用拓展项目			
建设单位:	亳州市数据资源管理局	施工单位:	讯飞智元信息科技有限公司	
工程内容	送审金额	审定金额	核减金额	
亳州市数据资源管理局视频数据平台升级及应用拓展项目	36413886.58	35039703.58	1374183.00	
合 计	36413886.58	35039703.58	1374183.00	
备注: 审定价	RMB叁仟伍佰零叁万玖仟柒佰零叁.伍捌零捌伍玖柒			
建设单位意见	施工单位意见	审核单位意见		
签证人: 	签证人: 	签证人: 		
单位(盖章)	单位(盖章)	单位(盖章):		
2021年12月1日	2021年11月30日	2021年12月1日		

亳州市视频数据平台系统升级及应用拓展建设项目审核明细表

序号	设备名称	类别名称	型号	品牌	单位	合同数量	合同单价	合同总价	送审数量	送审单价	核定数量	核定金额	核减金额
一、前端设备													
1	大场景人像识别摄像机		HIC2981-WH	宇视	台	70	3860.00	270200.00	70	270200.00	70	270200	0
2	全结构化人像识别摄像机		DS-2CD762XYZUV-	海康威视	台	90	3920.00	352800.00	90	352800.00	90	352800	0
3	通道人像识别摄像机		DS-2CD7A2XYZUV-	海康威视	台	70	3760.00	263200.00	70	263200.00	70	263200	0
4	通用人脸识别摄像机		DS-2CD766XYZUV-	海康威视	台	70	4160.00	291200.00	70	291200.00	70	291200	0
5	铁塔高空球机		DS-2DE52XYZIW-ABC/VWS	海康威视	套	1	2800.00	2800.00	1	2800.00	0	0	2800
6	综合显示单元		VS-ADU8609	宇视	套	1	12680.00	12680.00	1	12680.00	1	12680	0
7	杆件		定制	国产	套	300	2200.00	660000.00	300	660000.00	36	79200	580800
7.1	杆件	利旧			套		220.00			0.00	181	39820	-39820
7.2	杆件	臂装			套		100.00			0.00	28	2800	-2800
8	杆件基础及防雷接地		定制	国产	套	300	488.00	146400.00	300	146400.00	36	17568	128832
9	监控补光灯		GR-F8518-FC	光润	套	300	860.00	258000.00	300	258000.00	150	129000	129000
10	手井		定制	国产	个	300	680.00	204000.00	34	23120.00	34	23120	0
11	安徽翰材工程咨询有限公司												
12	工程监理单位企业执业印章												
13	编号: 中201434002651 安徽省住房和城乡建设厅 2023年6月17日												
			DIH-PPR4KS-E50	大华	套	10	22580.00	225800.00	10	225800.00	10	225800	0
			DS-BCD2000A-M2	海康威视	台	10	8600.00	86000.00	6	51600.00	6	51600	0

亳州市视频数据平台系统升级及应用拓展建设项目审核明细表

序号	设备名称	类别名称	型号	品牌	单位	合同数量	合同单价	合同总价	送审数量	送审单价	核定数量	核定金额	核减金额
14	立杆	立杆	定制	国产	套	10	3600.00	36000.00	10	36000.00	0	0	36000
15	行人闯红灯抓拍系统	行人闯红灯抓拍系统	定制	国产	套	4	596375.00	2385500.00	4	2385500.00	4	2385500	0
16	IP广播系统服务器和配套软件含加密狗	IP广播系统服务器和配套软件含加密狗	TR-SC-15U	快鱼	套	1	14506.94	14506.94	1	14506.94	1	14506.94	0
17	IP网络寻呼话筒	IP网络寻呼话筒	TR-NCH-7U	快鱼	台	1	3297.91	3297.91	1	3297.91	1	3297.905	0
18	IP音频编解码终端	IP音频编解码终端	TR-NCB	快鱼	台	1	1217.80	1217.80	1	1217.80	1	1217.801	0
19	桌面话筒	桌面话筒	TA-HT	快鱼	台	1	643.42	643.42	1	643.42	1	643.422	0
20	调音台	调音台	TM-TC08	快鱼	台	1	1890.60	1890.60	1	1890.60	1	1890.603	0
21	播放器	播放器	TA-DP	快鱼	台	1	1432.28	1432.28	1	1432.28	1	1432.275	0
22	数字调谐器	数字调谐器	TA-TP	快鱼	台	1	1317.69	1317.69	1	1317.69	1	1317.693	0
23	电源时序器	电源时序器	TM-CP-08	快鱼	台	1	1260.40	1260.40	1	1260.40	1	1260.402	0
24	分控软件和IP网络寻呼话筒	分控软件和IP网络寻呼话筒	TR-NCH-7U	快鱼	台	5	3297.91	16489.53	5	16489.53	5	16489.525	0
25	IP音箱	IP音箱	TR-NTL-30-01	快鱼	台	120	1673.14	200776.68	120	200776.68	120	200776.68	0
26	辅材	辅材	定制	国产	批	1	1000.00	1000.00	1	1000.00	1	1000	0
27	市电引入	市电引入	定制	国产	项	1	419850.00	419850.00	1	419850.00	1	419850	0
28	前端缓存补录卡	前端缓存补录卡	128GB	国产	个	301	168.00	50568.00	301	50568.00	301	50568	0
29	监控配套支架	监控配套支架	定制	国产	个	600	120.00	72000.00	600	72000.00	600	72000	0
30	防雷器	防雷器	HA-FL2/220V	中科慧安	台	300	258.00	77400.00	300	77400.00	249	64242	13158

安徽恒安电子科技有限公司
 蓝盾配网支架 蓝盾企业执业印章
 201434002651
 2023年05月17日

亳州市视频数据平台系统升级及应用拓展建设项目审核明细表

序号	设备名称	类别名称	型号	品牌	单位	合同数量	合同单价	合同合价	送审数量	送审合价	核定数量	核定金额	核减金额
31	悬挂机箱（含空开、固定插座或接线端子排）		定制	国产	台	310	680.00	210800.00	310	210800.00	259	176120	34680
32	监控标识牌（标识牌、编号牌）		定制	国产	套	300	238.00	71400.00	300	71400.00	249	40587	30813
33	PE线管		定制	国产	米	3600	9.80	35280.00	3600	35280.00	1200	11760	23520
34	电源线		定制	国产	米	1500	6.85	10275.00	1500	10275.00	1500	10275	0
35	前端摄像机网线		定制	国产	米	1500	5.83	8745.00	1500	8745.00	1500	8745	0
36	破路		定制	国产	米	3000	150.00	450000.00	3000	450000.00	114	17100	432900
37	电费		定制	国产	项	1	1451049.43	1451049.43	1	1451049.43	1	1451049.4	0
38	二、网络传输交换机												
39	接入交换机		S5560X-54C-EI	H3C	台	5	32800.00	164000.00	5	164000.00	5	164000	0
40	链路		定制	国产	条	301	6996.68	2106000.68	301	2106000.68	301	2106000.7	0
41	三、数据平台及应用升级												
42	数据资源整合接入	数据整合	定制	海康威视	项	1	300000.00	300000.00	1	300000.00	1	300000	0
43		系统对接开发	定制	海康威视	套	1	300000.00	300000.00	1	300000.00	1	300000	0
44	安徽省华都工程咨询有限公司 视频图像信息管理系统												
45	工程询价咨询 1451049.43												
46	视频图像信息综合应用 1451049.43												

亳州市视频数据平台系统升级及应用拓展建设项目审核明细表

序号	设备名称	类别名称	型号	品牌	单位	合同数量	合同单价	合同总价	送审数量	送审单价	核定数量	核定金额	核减金额
47	车辆大数据系统	车辆大数据应用	以萨神眼车辆图像大数据系统软件V1.5	以萨	套	1	1091856.00	1091856.00	1	1091856.00	1	1091856	0
48		车辆二次分析系统	定制	以萨	套	4	310746.00	1242984.00	4	1242984.00	4	1242984	0
49		公安信息库对接网关	定制	以萨	套	3	98800.80	296402.40	3	296402.40	3	296402.4	0
50		系统对接开发	定制	以萨	项	1	325000.00	325000.00	1	325000.00	1	325000	0
51	人像大数据系统	动态人像识别系统软件	DS-IF0100-AI	海康威视	套	1	855000.00	855000.00	1	855000.00	1	855000	0
52		静态人像识别系统软件	DS-IF0100-AI	海康威视	套	1	105000.00	105000.00	1	105000.00	1	105000	0
53		人像大数据应用平台软件	Infovision PVIA DS-VH222S-B	海康威视	套	1	145500.00	145500.00	1	145500.00	1	145500	0
54		动态人像识别系统硬件（视频专网）	定制	海康威视	套	1	2237100.00	2237100.00	1	2237100.00	1	2237100	0
55	多维大数据系统	静态人像识别系统&人像大数据应用平台（公安信息网）	定制	海康威视	套	1	1777800.00	1777800.00	1	1777800.00	1	1777800	0
56		多维大数据应用	定制	海康威视	套	1	7270891.82	7270891.82	1	7270891.82	1	7270891.8	0
57		系统对接开发	定制	海康威视	项	1	150000.00	150000.00	1	150000.00	1	150000	0
58		云计算数据库服务	定制	海康威视	套	1	200000.00	200000.00	1	200000.00	1	200000	0
59	工程实施费	综合管理平台接入服务器	DS-VH222S-B、DS-VE22S-B	海康威视	套	1	210315.00	210315.00	1	210315.00	1	210315	0
60		综合管理平台软件	Infovision PVIA	海康威视	套	1	105000.00	105000.00	1	105000.00	1	105000	0
61		平台接入网关	DS-68VAG000	海康威视	套	5	31500.00	157500.00	5	157500.00	5	157500	0

多能大数据系统
(包含实现功能需求的所
有软硬件)
工程实施费
编号: 甲201
有效期至: 2023

亳州市视频数据平台系统升级及应用拓展建设项目审核明细表

序号	设备名称	类别名称	型号	品牌	单位	合同数量	合同单价	合同总价	送审数量	送审单价	核定数量	核定金额	核减金额
62		卡口数据接入网关	定制	以普	台	2	70500.00	141000.00	2	141000.00	2	141000	0
63	数据融合作战系统		定制	海康威视	套	2	168000.00	336000.00	2	336000.00	2	336000	0
64	智能运维管理系统		定制	中翔科技	套	1	1807000.00	1807000.00	1	1807000.00	1	1807000	0
65	四、安全接入												
66	视频准入接入系统		GD-TSA-G5000-EI	金盾软件	套	4	278500.00	1114000.00	4	1114000.00	4	1114000	0
67	数据防泄露系统		GD-VDP-G5000	金盾软件	套	1	372000.00	372000.00	1	372000.00	1	372000	0
68	公共安全视频传输网-政务外网（千兆视频双向交互）	视频安全接入系统（有进有出）	VG-350-B	合众	套	2	330000.00	660000.00	2	660000.00	2	660000	0
69	公共安全视频传输网-政务外网（千兆数据双向交互）	可信边界安全网关	TBSQ-G4020-AH	合众	台	1	150000.00	150000.00	1	150000.00	1	150000	0
70		单向传输系统	SG-350-B	合众	套	2	300000.00	600000.00	2	600000.00	2	600000	0
71	公共安全视频传输网-政务外网（视频及数据链路公用防火墙、IPS、探针设备）	探针系统	CM-350	合众	套	1	240000.00	240000.00	1	240000.00	1	240000	0
72	五、安防检测												
73	安防检测及整改		定制	国产	套	1	300000.00	300000.00	1	300000.00	1	300000	0
	有效期至 2023 年6月17日									36303386.58		34933503.58	1369883.00

安徽安防检测工程咨询有限公司
 安徽安防检测工程咨询有限公司企业执业印章
 安防检测及整改 201434002651
 有效期至 2023 年6月17日

亳州市数据资源管理局视频数据平台升级及应用拓展建设项目经济签证单审核明细表

序号	设备名称	投标品牌及型号	单位	签署数量	送审数量	送审单价	送审金额	核定数量	核定单价	核定金额	核减金额	备注
1、签证编号：HFXXJL-BZPTSJXM-(704)-001												
1	标识牌	国产定制	个	-300	-300	100	-30000	-300	100	-30000	0	设计变更，标示牌单价已在合同内审定
更换	标识信息喷塑箱体表面	国产定制	个	300	300	100	30000	300	100	30000	0	
2、签证编号：HFXXJL-BZPTSJXM-(704)-002												
1	可信边界安全	杭州合众 (TBSG-G4020-	台	-1	-1	150000	-150000	-1	150000	-150000	0	型号变更，不涉及价格
更换	可信边界安全	上海格尔 (TBSG-G4020-	台	1	1	150000	150000	1	150000	150000	0	
3、签证编号：HFXXJL-BZPTSJXM-(704)-003												
新增	请求访问系统	ESB-800	台	1	1	360000	0		0	0	0	赠送
4、签证编号：HFXXJL-BZPTSJXM-(704)-004												
1	井盖	国产定制500mm*500mm	块	-300	-300	380	-114000	-300	380	-114000		设计变更，不涉及价格
更换	井盖	国产定制600mm*600mm	块	300	300	380	114000	300	380	114000	0	
5、签证编号：HFXXJL-BZPTSJXM-(704)-005												
1	监控立杆6M	国产定制	个	2	2	3600	7200	2	3600	7200	0	高铁站、卡铺等附近新增点位(非人脸)
2	借臂2米	国产定制	根	10	10	650	6500	10	220	2200	4300	
3	枪机	(设备安装及调试)	台	5	5	200	1000	5	200	1000	0	
4	球机	(设备安装及调试)	台	11	11	200	2200	11	200	2200	0	
5	供电	(包含施工所使用的材料费)	点	12	12	1400	16800	12	1400	16800	0	
6	运营商	(包含施工所使用的材料费)	点	12	12	100	72000	12	100	72000	0	单价100元/月/点，12个点，共计5年
6、签证编号：HFXXJL-BZPTSJXM-(704)-006												
新增	IP音箱(拆建)	TR-NUL-30-01	台	16	16	300	4800	16	300	4800	0	移建施工
7、合计	编号	甲201434002051					110500			106200	4300	

审核单位：安徽省华都工程咨询有限公司
2023年8月17日

亳州市数据资源管理局会议签到表

时间: 2021. 6. 8

序号	单位	姓名	联系方式
1	皖通	杨国超	15182344197
2	国创	王飞	13345679989
3	电力	张蝶	18905678652
4	亳州市电力二组	李金龙	15178078533
5	联通	顾晓	13215671060
6	电信	孙子韶	15395671063
7	电信	李彬	15305670398
8	永信	王明方	13399679898
9	移动	何磊	19855870236
10	国创	申强	17709677584
11	数据资源局	王文杰	13077886985
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			

二、城管工单超期扣款汇总表

单位	超期工单数	扣款金额
讯飞	2	3000
四创	0	0
国创	0	0
皖通	0	0
合计	2	3000

三、市长热线扣款汇总表

单位	工单数	扣款金额 (元)
讯飞	2	3000
四创	0	0
国创	0	0
皖通	0	0
总计	2	3000

四、超时未处理工单扣款汇总表

单位	工单数	扣款金额 (元)	备注
讯飞	8	12000	市区人脸
四创	1	1500	
国创	0	0	
皖通	0	0	
总计	9	13500	