

副 本

安徽水利水电职业技术学院正心楼、诚意楼学生
公寓设施提升项目

总
承
包
合
同



发包人（全称）：安徽水利水电职业技术学院

承包人（全称）：安徽笃行建设有限公司



扫描全能王 创建

合同协议书

发包人(全称): 安徽水利水电职业技术学院

承包人(全称): 安徽笃行建设有限公司

依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定,发包人和承包人在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上,就本工程施工事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况

工程名称: 安徽水利水电职业技术学院正心楼、诚意楼学生公寓设施提升项目

工程地点: 安徽水利水电职业技术学院

工程规模: 正心楼、诚意楼内墙涂料工程,面积 53567 平米; 2~16 层阳台安全防护栏杆共 750 套,阳台固定式晾衣架共 750 套;正心楼公共卫生间壁挂式小便器安装共 90 套;诚意楼 15 套成品不锈钢盥洗槽及配套水龙头采购安装,安装 320 个三角阀、63 个冷热水龙头;在正心楼南侧室外空地建 4 组约 156m 长公共晒衣架;修建公共晒衣架间汀步石便道。

二、承包范围

承包范围: 正心楼、诚意楼内墙涂料工程,面积 53567 平米; 2~16 层阳台安全防护栏杆共 750 套,阳台固定式晾衣架共 750 套;正心楼公共卫生间壁挂式小便器安装共 90 套;诚意楼 15 套成品不锈钢盥洗槽及配套水龙头采购安装,安装 320 个三角阀、63 个冷热水龙头;在正心楼南侧室外空地建 4 组约 156m 长公共晒衣架;修建公共晒衣架间汀步石便道。

三、签约合同价

人民币(大写): 玖拾贰万陆仟陆佰陆拾陆元整 (¥926666.00 元);

其中:安全文明施工费(安全生产费)人民币(大写): _____ (¥ _____ 元)。

四、工期

工期: 50 日历天

计划开工日期: 2025 年 3 月 24 日;

计划竣工日期: 2025 年 5 月 12 日;

五、质量标准

工程质量标准: 合格

六、合同文件的组成

1. 本协议书;
2. 专用合同条款;
3. 通用合同条款;
4. 工程预算书或已标价的工程量清单;
5. 技术标准和要求;
6. 合同图纸;
7. 其他合同文件。

七、本协议书中有词语定义与合同条款中的定义相同。

八、承包人承诺按合同约定进行施工、竣工、交付并在缺陷责任期内对工程缺陷承担维修责任。

九、发包人承诺按合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。

十、本协议书连同其他合同文件正本一式两份,双方各执一份;副本一式



6份,其中,发包人2份,承包人4份。

十一、合同未尽事宜,双方另行签订补充协议,补充协议是本合同的组成部分。

十二、本合同自双方盖章后生效。

发包人: (盖单位章)

住所: (盖章)
法定代表人或其委托代理人: (签字)



承包人: (盖单位章)

住所: (盖章)
法定代表人或其委托代理人: (签字)

承包人指定账户开户行:
徽商银行合肥三里街支行
单位:安徽笃行建设有限公司
账号: 1022201021001063902



2025年3月31日
签约地点:

2025年3月28日



第一节 通用合同条款

1. 词语定义

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义：

1.1 合同文件（合同）：构成本合同的所有文件，即合同协议书中约定的组成合同

的所有文件。

1.2 合同协议书：是由发包人和承包人共同签署的用于明确当事人合同关系的文件。

1.3 技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求

的文件，以及

双方当事人约定对其所作的修改或补充。

1.4 图纸：指包含在合同中的工程图纸，以及由发包人按合同约定提供的任何补充和修改的图纸，包括配套的说明。

1.5 发包人：指协议书中指明并与承包人签订协议书的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.6 发包人代表：指由发包人指定的在其授权范围内履行本合同的代表。

1.7 承包人：指协议书中指明并与发包人签订协议书的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.8 项目经理：指由承包人指定的负责施工管理和履行合同的代表。

1.9 监理人：指受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。

1.10 总监理工程师：指监理人指定的进行工程监理的总负责人。

1.11 工程：是指永久工程和（或）临时工程。

1.12 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。

1.13 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。

1.14 施工场地：指用于本合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所。

1.15 开工日期：指监理人按第 10.3.1 项发出的开工通知写明的开工日期。

1.16 工期：是指在协议书约定的承包人完成工程所需的期限，包括按合同约定所作的期限变更。

1.17 竣工日期：指第 1.16 款约定工程届满的日期。实际竣工日期按第 19.3 款的约定确定。

1.18 缺陷责任期：指履行第 23.2 款约定的缺陷责任的期限。

1.19 保修期：是根据现行有关法律规定，在第 23.2 款中约定的由承包人负责对合同约定的保修范围内发生的质量问题履行保修义务并对造成的损失承担赔偿责任的期限。



1.30 天：指除节假日、周日两天、合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，即从最后一天起截止时间为当天 24:00。

1.31 合同总价：指合同协议书中所写的合同总金额。

1.32 合同价款：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和索赔。

1.33 质量保证金：指按第 32.1 款约定用于保证缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。

1.34 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、电子数据交换和电子邮件等可书面记录和留作依据的形式。

1.35 项目现场管理辦法：指发包人为本合同工程实施专门制定的项目管理制及办法、包括安全、质量、进度、环保、文明、物资管理、标准化、精细化、人本化、信息化等方面内容，在项目实施过程中将根据实际情况进行下发与修订，视为合同文件的组成部分。

2 语言文字

除专用术语外，本合同使用的语言文字为中文。必要时专用术语应附有中文注释。

3 适用法律

本合同适用国家法律、行政法规及本工程项目所在省、市的地方性法规。除合同另有约定外。

国家及本工程项目所在省、市有关主管部门制定的规范性文件也适用于本合同。

4 标准和规范

4.1 本工程适用国家、行业和项目所在地的规范、标准和规程。

4.2 构成合同文件的任何内容与国家、行业、省和项目所在地现行规范、规程和标准相抵触时，承包人应书面要求发包人予以澄清，除非发包人有特别指令，承包人应按其中要求严格执行。

4.3 除合同另有约定外，材料、施工工艺和工程应按技术标准和要求以及国家、行业、省和项目所在地现行规范、标准和规程最新版本执行。

5 合同文件及解释顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，合同文件的组成及解释顺序如下：

- (1) 合同协议书；
- (2) 专用合同条款；
- (3) 通用合同条款；
- (4) 工程报价书或已标价工程量清单；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 合同图纸。

图纸与技术标准和要求之间矛盾或不一致的，以其中要求较严格的标准为准。

7.1 当非人在合同履行过程中签订的补充协议亦构成合同文件的组成部分，其解释顺序按其内容与上述合同文件的相互关系而定。

8 图纸和承包人文件

8.1 发包人应按专用合同条款约定的日期和数量向承包人提供图纸，发包人提供图纸数量应满足施工需要时，经发包人允许承包人可自费购买复制。关于图纸的其他约定见专用合同条款。



6.2 按专用合同条款约定由承包人提供的文件,承包人应按约定的数量和期限报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。

7. 发包人

7.1 发包人应按合同约定全面履行合同义务,并承担相应的责任。其义务包括:

7.1.1 发包人在履行合同过程中应遵守适用的法律、法规、规章和规范性文件,并保证承包人免于承担因发包人违反法律、法规、规章和规范性文件而引起的任何责任。

7.1.2 发包人应确保与本工程相关的任何必要的批准、许可、核准、报备等手续及时得到办理。

7.1.3 发包人应按合同约定向承包人提供图纸,并根据合同进度计划组织设计单位向承包人进行设计交底。

7.1.4 现场的准备和移交。

(1) 发包人应在专用合同条款约定的期限内向承包人提供与工程有关的施工场地,以及与工程施工相关的现场资料。

(2) 发包人在向承包人移交现场前应完成现场准备工作。

(3) 发包人应向承包人移交的现场条件见专用合同条款。

(4) 发包人应承担与现场准备有关的上述工作的一切费用。

7.1.5 发包人应委托监理人按第 10.3.1 项的约定向承包人发出开工通知。

7.1.6 发包人应按合同约定履行付款义务。

7.1.7 发包人应按关于大气污染和安全文明施工的相关管理要求,落实本单位施工扬尘治理责任,确保用于开展安全文明施工的费用支出,督促承包人严格落实施工扬尘治理各项措施。

7.1.8 发包人应按合同约定及时组织竣工验收。

7.1.9 发包人应履行的其他义务见专用合同条款。

7.2 发包人代表

发包人派驻施工现场的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项在专用合同条款中明确。发包人更换发包人代表的,应提前 7 天书面通知承包人。

7.3 如发包人未委托监理人对本工程进行监理,则本合同中约定的监理人的责任义务由发包人承担,总监理工程师的工作由发包人代表完成。

8. 监理人

8.1 在专用合同条款中指明的监理人受发包人委托,享有合同约定的职权。在委托范围内,监理人在行使某项职权前需经发包人事先批准而通用合同条款没有指明的,应在专用合同条款中指明。监理人所发出的指示应视为已得到发包人的批准。合同约定应由承包人承担的责任义务,不得因监理人的指示等行为而减轻或解除。

8.2 发包人应在委托监理人发出开工通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师可授权其他监理人员负责执行其指派的监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及授权范围通知承包人。

8.3 承包人收到监理人做出的指示后应遵照执行。由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和(或)工期延误的,由发包人承担赔偿责任。

9. 承包人

9.1 承包人应按合同约定全面履行合同义务,并承担相应责任。其义务包括:



9.1.1 承包人在履行合同过程中应遵守适用的法律、法规、规章和规范性文件，并保证发包人免于承担因承包人违反法律、法规、规章和规范性文件而引起的任何责任。

9.1.2 承包人应严格按合同约定实施、完成本工程，并修补工程中的任何缺陷。

9.1.3 承包人应为完成本工程设置现场组织机构，并委派具备相应岗位资格的管理人员。除非获得发包人书面同意，承包人不得更换或撤回主要管理人员。

9.1.4 承包人应按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计，并对整个现场的施工组织和施工方案的适用性、完备性和安全可靠全面负责。

9.1.5 承包人应根据发包人或发包人通过监理人书面给定的原始基准点、基准红线和基准标高对工程进行定位和放线，并承担与此有关的费用。

9.1.6 承包人负责工程安全文明施工和环境保护工作，遵守关于大气污染和安全文明施工等方面规定，确保用于开展安全生产和文明施工的资金得到有效使用，妥善处理施工过程中产生的废弃材料和建筑垃圾，使用符合安全和环保要求的施工机械，落实本单位安全生产和文明施工主体责任。

9.1.7 承包人负责合同约定的现场内的管理、协调、配合、服务工作。相应工作内容及具体要求见专用合同条款。

9.1.8 发包人或监理人按合同约定所发出的所有指令，承包人应予以执行。

9.1.9 承包人不得将本工程转包和违法分包。

9.1.10 承包人应履行的其他义务见专用合同条款。

9.2 项目经理

在合同履行期间，承包人应任命项目经理常驻现场，以代表承包人行使和履行合同约定的授权范围内的权利和义务。项目经理的姓名及授权范围见专用合同条款。项目经理做出的任何请示、函件或报审资料等，均视为由承包人做出。

10. 工期

10.1 进度计划

10.1.1 承包人应按专用合同条款约定的内容和期限，编制详细的施工进度计划和施工方案报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的施工进度计划称为合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。

10.1.2 实际进度与第 10.1.1 项的合同进度计划不符时，承包人可在专用合同条款约定的期限内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人审批；监理人也可直接向承包人做出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报监理人审批。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。

10.2 工期

除合同另有约定外，工期中已包括政府规定的不可进行夜间或节假日施工因素等对工期的影响。

10.3 开工

10.3.1 监理人应在开工通知中确定的开工日期 7 天前以书面形式向承包人发出开工通知。承包人应按开工通知中确定的日期开工。工期自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起计算。

10.3.2 因发包人原因导致承包人不能按开工通知中确定的日期开工，监理人应以书面形式通知承包人推迟开工日期，工期相应顺延，发包人不赔偿承包人由此受到的损失。



10.4 暂停施工

10.4.1 因承包人原因引起的暂停施工，承包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

10.4.2 除第 10.4.1 项约定的因承包人原因及第 27.1 款约定的不可抗力以外的原因引起的暂停施工，且承包人无法通过调整工作安排减少损失，同时此暂时停工已造成承包人关键线路工作的工期延误或给承包人造成无法避免的损失，经监理人确认，工期相应顺延，发包人应赔偿承包人由此受到的损失。

10.4.3 当工程具备复工条件时，监理人应向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担。

10.5 工期延误

10.5.1 除合同另有约定外，因下列原因造成承包人关键线路工作的工期延误和（或）增加的费用由发包人承担：

（1）发包人原因导致承包人不能按开工通知中的日期开工；

（2）发包人未按合同约定提供图纸、开工条件；

（3）发包人未按约定日期支付工程预付款、进度款，致使工程施工不能正常进行；

（4）其他由发包人承担工期延误的情况见专用合同条款。

10.5.2 因承包人造成的工期延误，由承包人承担相关责任，工期不予顺延。承包人按下列原则承担违约责任：

（1）如承包人未能在工期内或按合同约定延长的期限内完成本工程，承包人应按专用合

同条款中约定的标准向发包人支付逾期竣工违约金，逾期竣工违约金总额不应超过专用合同

条款中约定的逾期竣工违约金最高限额。逾期竣工违约金将从按合同应支付或将支付给承包

人的款项中扣除，或要求承包人偿还。

（2）承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。

10.6 竣工日期及提前竣工

10.6.1 承包人应在工期内，或在根据合同约定发包人同意延长的期限内完成本工程。实际竣工日期按第 19.3 款的约定执行。

10.6.2 除合同另有约定外，发包人不得要求承包人在工期内提前竣工。发包人和承包人约定提前竣工并给予奖励的，奖励金额见专用合同条款。

11. 工程质量

11.1 工程质量应达到合同约定的工程质量标准。因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

11.2 监理人有权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应承担的责任。

11.3 工程隐蔽部位的检查

11.3.1 经承包人自检确认工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在专用合同条款约定的期限内检查。监理人未到场检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作。无论监理人是否到场检查，监理人均可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新



现经恢复原状。经检验证明工程质量符合合同规定的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误；经检验证明工程质量不符合合同规定的，由此增加的费用和（或）工期延误，由承包人承担。

11.3.2 承包人未进行监理人例行检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权限示承包人将隐蔽部位揭开检查，无论工程质量是否合格，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

11.4 清除不合格工程

11.4.1 承包人使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格，监理人可随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同规定的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

11.4.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需承包人采取补救措施的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误。

12 试验和检验

12.1 承包人在按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的见证检查提供必要的试验条件、试验资料和原始记录。

12.2 监理人未能按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。

12.3 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人的试验和检验结果的可靠性而要求承包人重新试验和检验的，重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量符合合同规定的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果不符合合同约定的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误。

13 安全文明施工

13.1 承包人应遵守工程建设安全生产和文明施工有关管理规定，严格按照安全文明施工标准组织施工。承包人由于自身安全措施不力造成事故的责任和由此发生的费用，由承包人承担，发包人不承担。承包人应对其施工人员进行安全教育和培训，未经安全教育和培训的人员不得上岗作业。承包人应对其施工人员进行安全教育和培训，未经安全教育和培训的人员不得上岗作业。承包人应对其施工人员进行安全教育和培训，未经安全教育和培训的人员不得上岗作业。

13.2 安全文明施工费用应列入专用合同条款。

14 材料和工程设备

14.1 发包人提供材料和工程设备的有关约定见专用合同条款。

14.2 除 14.1 款约定的材料和工程设备外，由承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输、保管。承包人应对其提供的材料和工程设备负责。

（1）承包人在材料、工程设备到货前 24 小时应以书面形式通知监理人，并将产品合格证、质量证明文件等一切资料的证明文件送监理人审核。

（2）承包人应严格按照《关于发布采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作的通知》（财建〔2019〕31 号）的规定，使用符合规定的绿色建材产品。绿色建材供应应在供货时提供由供货单位出具的第三方检测机构出具的检测报告、认证证书等证明材料。

（3）承包人采购的材料和工程设备不符合合同约定时，承包人应承担发包人要求重新采购符合要求的产品的费用，并承担由此发生的费用、延误的工期不予顺延。

15. 变更



15.1 在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可向承包人做出变更指示，承包人应遵照执行。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。

15.2 变更估价的约定见专用合同条款。

16. 合同价格及调整

16.1 除合同另有约定外，双方当事人中的任何一方不得擅自改变签约合同价。

16.2 下列三种确定合同价格的方式，在专用合同条款中约定采用其中一种：

16.2.1 单价合同：是指双方当事人约定以工程量清单及其综合单价进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的风险范围内合同单价不作调整。合同价格包含的风险范围和风险范围以外的合同价格调整方法和程序见专用合同条款。

16.2.2 总价合同：是指双方当事人约定以图纸、已标价工程量清单或预算书及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的风险范围内合同价格不再调整。合同价格包含的风险范围和风险范围以外的合同价格调整方法和程序见专用合同条款。

16.2.3 其他价格形式：是指除第 16.2.1、16.2.2 项以外的其他合同价格形式，具体约定见专用合同条款。

17. 计量

17.1 承包人应按合同约定的时间和内容向监理人提交计量周期已完成的工程量报告。承包人提交已完成的工程量报告的时间、内容和计量周期见专用合同条款。

17.2 监理人应在收到承包人提交的工程量报告后 7 天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当期实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

17.3 监理人未在收到承包人提交的已完成的工程量报告后 7 天内完成审核的，承包人报送的已完成的工程量报告中的工程量视为监理人实际完成的工程量。

17.4 关于计量的其他约定见专用合同条款。

18. 合同价款支付

18.1 发包人应按合同约定向承包人支付工程预付款、安全文明施工费。工程预付款及安全文明施工费的支付时间、预付额度、工程预付款的抵扣起始时间和方式见专用合同条款。

18.2 发包人应按专用合同条款约定的工程进度款付款周期、程序及支付比例或金额支付工程进度款。

18.3 经发包人确认的合同价格调整（含因工程变更、索赔等引起的合同价格调整）应与工程进度款同期支付。

19. 竣工验收

19.1 本工程具备专用合同条款约定的竣工验收条件时，承包人可向监理人提交竣工验收申请报告。

19.2 监理人应在收到竣工验收申请报告后 14 天内完成审核并报送发包人。监理人审查后认为尚不具备验收条件的，应通知承包人在竣工验收前尚需完成的工作内容，承包人应在完成监理人通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。监理人审查后认为具备竣工验收条件的，提请发包人进行工程验收。发包人应在专用合同条款约定的时间内进行验收。验收合格的，视为工程竣工验收通



进、验收并合格时，应填写验收合格证明，验收合格后应予以验收，验收合格后应予以验收。

20. 验收合格后应予以验收，验收合格后应予以验收，验收合格后应予以验收。

21. 验收

21.1 验收合格后应予以验收，验收合格后应予以验收，验收合格后应予以验收。

21.2 验收合格后应予以验收，验收合格后应予以验收，验收合格后应予以验收。

21.3 验收合格后应予以验收，验收合格后应予以验收，验收合格后应予以验收。

21.4 验收合格后应予以验收，验收合格后应予以验收，验收合格后应予以验收。

22. 验收合格

22.1 验收合格后应予以验收，验收合格后应予以验收，验收合格后应予以验收。

22.2 验收合格后应予以验收，验收合格后应予以验收，验收合格后应予以验收。

22.3 验收合格后应予以验收，验收合格后应予以验收，验收合格后应予以验收。

23. 验收

23.1 验收合格后应予以验收，验收合格后应予以验收，验收合格后应予以验收。

23.2 验收合格后应予以验收，验收合格后应予以验收，验收合格后应予以验收。

23.3 验收合格后应予以验收，验收合格后应予以验收，验收合格后应予以验收。

24. 验收合格

24.1 验收合格后应予以验收，验收合格后应予以验收，验收合格后应予以验收。

24.2 验收合格后应予以验收，验收合格后应予以验收，验收合格后应予以验收。

25. 验收合格

25.1 验收合格后应予以验收，验收合格后应予以验收，验收合格后应予以验收。

25.2 验收合格后应予以验收，验收合格后应予以验收，验收合格后应予以验收。



25. 违约

25.1 发包人违约

25.1.1 发包人不履行合同约定义务的，视为发包人违约。

25.1.2 发包人违约时，承包人可发出书面通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。

发包人收到该通知后 14 天内仍不履行合同义务的，承包人有权暂停施工，并通知监理人。发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误。

25.1.3 承包人按第 25.1.2 项暂停施工 28 天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行动不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。

25.1.4 发包人未按合同约定付款的，应按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

25.2 承包人违约

25.2.1 承包人不按合同约定履行义务的，视为承包人违约。

25.2.2 承包人违约时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误责任。

25.2.3 承包人在收到监理人发出的整改通知后 21 天内，承包人没有采取可行的措施纠正违约，发包人可向承包人发出解除合同通知。合同解除后，发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。

26. 索赔

26.1 发包人索赔

26.1.1 根据合同约定，发包人认为有权得到索赔金额和（或）延长缺陷责任期的，应在知道或应知道索赔事件发生后 14 天内通过监理人向承包人递交索赔通知书。索赔事件具有连续影响的，发包人通过监理人应在索赔事件影响结束后的 14 天内向承包人提交最终索赔通知书。

26.1.2 承包人收到监理人提交的索赔通知书后，应按合同约定商定或确定追加的索赔金额和（或）延长的缺陷责任期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的 14 天内，将索赔处理结果答复发包人。发包人接受索赔处理结果的，应从支付给承包人的合同价款中扣除索赔款项，或由承包人以其他方式支付给发包人。发包人不接受索赔处理结果的，按第 28 条约定执行。

26.2 承包人索赔

26.2.1 根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应在知道或应知道索赔事件发生后 14 天内通过监理人向发包人递交索赔通知书。索赔事件具有连续影响的，承包人应在索赔事件影响结束后的 14 天内通过监理人向发包人递交最终索赔通知书。承包人未在前述 14 天内递交赔通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利。

26.2.2 发包人收到承包人提交的索赔通知书后，应按合同约定商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的 14 天内将索赔处理结果答复承包人。承包人接受索赔处理结果的，索赔款项与当期进度款同期支付。承包人不接受索赔处理结果的，按第 28 条约定执行。



26.3 关于索赔的其他约定见专用合同条款。

27. 保险

27.1 除合同另有约定外，发包人应投保建筑工程一切险或安装工程一切险。

27.2 承包人应按有关法律规定参加工伤保险，为其履行合同所雇佣的全部人员缴纳工伤

保险费。发包人应按有关法律规定参加工伤保险，为其现场机构雇佣的全部人员缴纳工伤保险费，并要求监理人也投保此类保险。

27.3 具体投保内容和相关责任，见专用合同条款。

28. 不可抗力

28.1 不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。

28.2 一方当事人遇到不可抗力事件、使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知对方，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

28.3 除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由双方当事人按以下原则承担：

（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；

（2）承包人设备的损坏由承包人承担；

（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；

（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应发包人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；

（5）不能按期完工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。

28.4 一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按合同约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。

29. 争议

如发包人和承包人在履行本合同中发生争议的，可协商或邀请第三方调解此类争议。任何一方不愿通过协商或调解解决争议或通过协商或调解仍不能解决争议的，在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

（1）第一种：向专用合同条款中约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）第二种：向专用合同条款中约定的人民法院起诉。



第二节 专用合同条款

5. 合同文件及解释顺序

合同文件的组成及优先解释顺序如下：执行通用条款

6. 图纸和承包人文件

6.1 发包人向承包人提供图纸的数量及期限：在发出成交通知书之后 14 天内，向承包人免费提供由发包人或其委托的设计单位设计的施工图纸、技术规范和其他技术资料 2 份，并向承包人进行技术交底。承包人需要更多份数时，应自费复制。上述图纸、技术规范和其他资料，未经发包人同意，承包人不得提供给与本工程无关的第三方。由于发包人未按时提供图纸造成工期延误的，工期顺延。监理人有权经发包人或设计人确认后向承包人发出为满足本合同工程的正确实施和完成及其缺陷修复所需的补充图纸和有关指示，承包人应予执行，并受其约束。关于图纸的其他约定： 承包人不得擅自对施工图的任何部分进行修改。业主在施工过程中下发的设计文件，承包人都应在工程实施过程中执行。图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前的 7 天内签发图纸修改图和补充图给承包人。承包人违反上述要求的，按本合同第 24 条承包人违约处理。

6.2 由承包人提供文件的范围、数量及期限： 双方另行确定；

监理人批复承包人提供文件的期限：双方另行确定；

关于承包人提供文件的其他约定：双方另行确定。

7. 发包人

7.1.4 现场的准备和移交

(1) 发包人向承包人提供与工程有关的施工场地, 以及与工程施工相关的现场资料的期限: 时间为实际开工日期前不少于 7 日

(3) 发包人向承包人移交的现场应具备以下条件：将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内；向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件。

7.1.9 发包人应履行的其他义务: _____

7.2 发包人代表姓名: _____

发包人代表职务: _____

发包人代表联系方式: _____

授权范围: _____

其他事项: _____

8. 监理人

8.1 监理人:

须经发包人批准行使的职权: _____

9. 承包人

9.1.7 承包人负责的现场内的管理、协调、配合、服务工作内容：承包人在施工过程中与相邻标段的工程作业界面的协调、取料场的调整，以及承担现场内的



[illegible][illegible]

海防第一要務。——王正廷

歌尔臣臣

呼 卫 翅

日下市生口

[illegible]

此致，金普港大船二號，廿四日，在船中，海軍，並好，丁，子，林。

三、解下列方程

2. 在下列各数中，找出与 10 互质的数，并求出它们的最大公约数。

註明：此項工程已於去年十月間，由該局派員前往該處，

第七 他處平丁主耳並光十道莊/堤防: 張連庄 呂平庄

此五工田五來

[illegible]

四三二 根据《抗联条例》规定，凡抗联人员，均须遵守本条例，违者必究。违者必究。

五、四、三、二、一

五男二女共七子。

查閱此二項卡士讀研良題：

山西 王健飞 李强 张立

10000 吨，平均每年可增产粮食 10000 吨，可增产粮食 10000 吨。

四、五、六、七

111 四 工 医 兵 预 防 部 出 册

山山口王武，除飛二程君龍海世世與陳... 謝尚爾、林、下謝祥爾謝伯耀輝又許銘、

四 舞臺技術員

[illegible][illegible][illegible]

措施、批准变更措施后方可进行施工，开工前应按安全协议约定工作，施工过程中应做好安全防护措施，承包人应对其施工范围内所有作业人员的安全负责，并接受业主的安全监督。

承包人应对其施工措施、安全措施、施工进度、安全防护等进行管理，并接受业主的安全监督，施工过程中应严格按照设计文件进行施工，不得擅自变更设计文件。

承包人应对其施工措施、安全措施、施工进度、安全防护等进行管理，并接受业主的安全监督，施工过程中应严格按照设计文件进行施工，不得擅自变更设计文件。

承包人应对其施工措施、安全措施、施工进度、安全防护等进行管理，并接受业主的安全监督，施工过程中应严格按照设计文件进行施工，不得擅自变更设计文件。

10.2.3 文明施工

承包人应在工程施工过程中，应当采取有效措施防止扬尘、噪声、振动等污染，并应采取有效措施防止水土流失、地质灾害等，并接受业主的安全监督。

承包人应在工程施工过程中，应当采取有效措施防止扬尘、噪声、振动等污染，并应采取有效措施防止水土流失、地质灾害等，并接受业主的安全监督。

10.2.4 环境保护

承包人应在工程施工过程中，应当采取有效措施防止扬尘、噪声、振动等污染，并应采取有效措施防止水土流失、地质灾害等，并接受业主的安全监督。

承包人应在工程施工过程中，应当采取有效措施防止扬尘、噪声、振动等污染，并应采取有效措施防止水土流失、地质灾害等，并接受业主的安全监督。

10.4 材料设备供应

10.4.1 承包人提供材料和工程设备的约定：___

10.5 变更

10.5.1 变更估价的约定：

1) 已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；

2) 已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；

3) 无相同或类似项目的，按照合理的成本与利润构成原则，按照承包人响应招标文件中的材料、设备、机械台班单价和费用标准进行组价计算的单价与合同中的单价相比，以本项目所在地工程造价管理机构发布的信息价为准，信息价缺项的，由承包人、发包人、监理人、设计人、施工单位共同商定。

4) 承包人应在每月例行支付时，向承包人提供变更清单，并经发包人审批同意后方可支付。

10.5 合同价格调整

10.5.1 本合同价格采用___方式确定。

10.5.2 采用单价合同的，合同价格包括的风险范围：___

10.5.3 采用总价合同的，合同价格调整方法和程序：___

10.5.4 采用总价合同的，合同价格包括的风险范围：___



风险范围以外合同价格调整方法和程序：____/____

16.2.3 采用其他价格形式的：____/____

17. 计量

17.1 承包人提交已完成的工程量报告的时间：每月（季为当季最后一个月）20日前提供当月（季）完成的工程形象进度报表、月（季）度结算报表及下月（季）施工作业计划报表各 5 份。以上报表须承包人项目经理签字，监理人审核，并经发包人工程师核实批准后生效，逾期视为放弃本月（季）的支付要求。

承包人提交已完成的工程量报告的内容：（1）当前计量周期内已完成的工程量；（2）本项目累计已完成的工程量。

计量周期：☐按月计量 ☐按节点计量

17.4 关于计量的其他约定：工程量计量按照合同约定的工程量计算规则、图纸及变更指示等进行计量。工程量计算规则应以相关的国家标准、行业标准等为依据，符合竞争性磋商文件要求。

18. 合同价款支付

18.1 发包人向承包人预付工程款、安全生产施工费的支付时间和额度：

（1）预付款支付时间和额度：/

（2）安全生产施工费支付时间：____/____

工程预付款抵扣起始时间和抵扣方式：____/____

18.2 发包人向承包人支付工程款（进度款）的付款周期、程序、支付比例或金额：项目施工结束，验收合格后支付至合同金额 85%；结算审核后，支付至结算价 97%，3% 余款作为质量保证金，待缺陷责任期（24 个月）期满后退还质量保证金。

19. 竣工验收

19.1 竣工验收条件：（1）除发包人同意的甩项工作和缺陷修补工作外，合同范围内的全部工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验均已完成，并符合合同要求；（2）已按合同约定编制了甩项工作和缺陷修补工作清单以及相应的施工计划；（3）已按合同约定的内容和份数备齐竣工资料。

19.2 竣工验收期限：发包人应在收到经监理人审核的竣工验收申请报告后 5 天内审批完毕。

20. 移交

20.1 移交工程的日期：合同当事人应当在竣工验收合格之日起 14 天内完成工程的移交。

20.4 竣工清场：办理移交手续后 7 日内，承包人应按以下要求对施工现场进行清理：

（1）施工现场内残留的垃圾已全部清除出场；（2）临时工程已拆除，场地已进行清理、平整或复原；（3）按合同约定应撤离的人员、承包人施工设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工现场；（4）施工现场周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已全部清理；（5）施工现场其他场地清理工作已全部完成。施工现场的竣工退场费用由承包人承担。承包人逾期未完成的，发包人有权出售或另行处理承包人遗留的物品，由此支出的费用由承包人承担，发包人出售承包人遗留物品所得款项在扣除必要费用后应返还承包人。

21. 包装和快递

21.1 涉及商品包装的，承包人应当按照以下方式进行商品包装：____/____

履约验收时是否要求承包人出具商品包装检测报告：☐是 ☐否



附件：履约保证金格式

履约保函

编号：

致受益人：_____

因_____（下称“被保证人”，地址：_____）
与你方签订了_____项目合同（项目编号：_____），
我方愿就被保证人履行上述合同的义务向你方提供如下保证：

一、本保函项下我方承担的保证责任最高限额（下称“担保金额”）为（币种金额、大写）人民币_____。

二、我方在本保函项下提供的保证为连带责任保证。

三、本保函的有效期为以下第1种：

1. 本保函有效期自生效之日起至_____年_____月_____日止。

2. _____/_____。

四、在本保函的有效期内，如被保证人违反上述合同的约定给你方造成经济损失的，我方将在收到你方提交的本保函原件及符合下列全部条件的索赔通知后10个工作日内，以上述担保金额为限支付你方索赔金额：

（一）索赔通知必须以书面形式提出，列明索赔金额，并由你方法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章；代理人签署索赔通知的，应当同时提交法定代表人（负责人）签发的授权文件。

（二）索赔通知必须同时附有：

1. 一项书面声明，声明索赔款项并未由被保证人或其代理人直接或间接地支付给你方；

2. 证明被保证人违反上述合同的约定以及有责任支付你方索赔金额的证据，包括但不限于已发生法律效力法院判决书或仲裁裁决书等。

3. 索赔资料应在有效期内送达我方，否则我方不承担责任。

（三）索赔通知必须在本保函有效期内到达以下地址。

五、本保函担保金额将随被保证人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。

七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效；被保证人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我方均有权主张。

八、因本保函发生争议协商解决不成，按以下第（一）种方式解决：

（一）向_____所在地的人民法院起诉。

（二）提交_____/_____仲裁委员会（仲裁地点为_____/_____），按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

九、本保函有效期届满或提前终止，本保函失效，我方在本保函项下的责任消灭，受益人应立即将本保函原件退还我方；受益人未履行上述义务，本保函仍在有效期届至或提前终止之日失效。

十、本保函适用中华人民共和国法律。



十一、其他条款：

十二、本保函自我方负责人或授权代理人签字并加盖公章之日起生效。

保证人（公章）：_____

负责人或授权代理人（签字）：_____

邮编：_____

电话：_____

传真：_____

签发日期 _____年____月____日

注：

- 1.允许供应商实际开具的银行保函或担保机构或保证保险机构出具的担保的格式与本文件提供的格式有所不同，但不得更改本文件提供的银行保函或担保格式中的实质性内容。
- 2.供应商开具的银行保函（或担保机构担保或保证保险）必须具有明确有效的查询途径（网址链接及查询方式）。

