# 政府采购合同参考范本 (工程类)

项目名称: 铜陵学院翠湖校区风雨操场东侧运动场改造项目

甲 方:铜陵学院

乙 方: 安徽亦安工程建设有限公司

签 订 地: 铜陵学院

签订日期: 2025年 10 月 21 日

## 第一节 合同协议书

岩句人	(全称):	铜陵学院
及也八	(土が):	תו ילו עלווית

## 承包人(全称):安徽亦安工程建设有限公司

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就<u>铜陵学院翠湖校区风雨操场东侧运动场改造项目</u>工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

#### 一、工程概况

- 1. 工程名称: 铜陵学院翠湖校区风雨操场东侧运动场改造项目。
- 2. 工程地点:铜陵学院翠湖校区。
- 3. 工程立项批准文号: \_\_\_\_/\_\_\_。
- 4. 资金来源: \_\_\_\_/\_\_。
- 5. 工程内容:铜陵学院翠湖校区风雨操场东侧运动场改造。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。

6. 工程承包范围:

主要施工内容为对原有跑道场地塑胶面层人工草坪全部拆除,重新铺设塑胶面层,更换人工草坪,对原有地面下的排水沟清淤疏通、更换全部盖板;原围网及基础拆除,重新砌筑基础安装围网;室外灯光照明设备采购及安装等。具体内容详见图纸及工程量清单。

#### 二、合同工期

计划开工日期: 2025年 10 月 22 日。

计划竣工日期: 2025年 12 月 21 日。

工期总日历天数: <u>60</u>天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

### 三、质量标准

工程质量符合国家验收规范 "合格"标准,并通过中国田径协会二类 B 级田径场地验收。

### 四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为:

(1) 安全文明施工费:

人民币(大写) 叁万零肆佰伍拾元零柒分 (¥30450.07 元);

(2) 材料和工程设备暂估价金额:

人民币(大写)\_\_\_\_/(¥\_\_/\_元);

(3) 专业工程暂估价金额:

	人民币(大写)	/	(¥	 元);	
(4)	暂列金额:				

人民币(大写)\_\_\_\_/ (¥\_\_\_\_/元)。

2. 合同价格形式: 总价合同。

## 五、项目经理

承包人项目经理:丁志刚。

## 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书(如果有);
- (2) 响应函及其附录(如果有):
- (3) 专用合同条款及其附件:
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求:
- (6) 图纸:
- (7) 已标价工程量清单或预算书;
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

### 七、承诺

- 1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
- 2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
- 3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

## 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于 2025 年 10 月 21 日签订。

### 十、签订地点

本合同在铜陵学院签订。

## 十一、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

# 十二、合同生效

本合同自发包人同承包人法定代表人或其委托代理人签字,加盖公章后生效。

## 十三、合同份数

本合同一式 捌 份,均具有同等法律效力,发包人执 陆 份,承包人执 贰 份。

发包人: 铜云学院 ( ) 法定代表人或其家民代理人 章 ( 签字 ) 44织机构代码: 12340000485550640	承包人:安徽亦安工程建设有限公司(公章) 法定代表人或其委托代理人: (签字) 组织机构代码: 91340700MA2NH, JMM6K
地 址: <u>铜陵市翠湖四路 1335 号</u>	地 址: 安徽省铜陵市华源翠湖湾 385 号二楼
邮政编码: _244000	邮政编码: _244000
法定代表人:	法定代表人:杨进
委托代理人:/	委托代理人:/
电 话: 0562-5881023	电 话:18256205180
传 真:/	传 真:/
电子信箱: <u>181531464@qq.com</u>	电子信箱: <u>841824711@qq.com</u>
开户银行: <u>建设银行铜陵建龙支行</u>	开户银行: <u>中国建设银行铜陵市开发区支行</u>

账号: 34001662208053000137 账号: 34050166840800000264

# 第二节 通用合同条款

采用《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)中通用合同条款。上述资料由承包人自行准备。

## 第三节 专用合同条款

## 专用合同条款数据表

说明:本数据表是项目专用合同条款中适用于本采购项目的信息和数据的归纳与提示,是项目专用合同条款的组成部分。

序号	条目号	信息或数据
		发包人提供资金来源证明的期限要求:/
1	2. 5	发包人是否提供支付担保:/
		发包人提供支付担保的形式:/
		项目经理
		姓 名:
		身份证号: 340702197812011057
2	3. 2. 1	建造师执业资格等级: 市政公用工程专业贰级
۷	3. 2. 1	建造师注册证书号: 皖 234212159504
		承包人对项目经理的授权范围如下: <u>执行通用条款</u>
		承包人项目经理每月在施工现场的时间:驻场时间每月不少于_22_天,每天在
		岗工作时间不得少于 <u>8</u> 小时。
		承包人是否提供履约保证金:
		承包人提供履约保证金的形式:可以通过转账、网银支付、汇票、支票、本票、
3	3. 7	保险、保函等方式提交履约保证金。
3	3. 1	履约保证金的金额:中标合同金额的2_%。
		履约保证金提交期限的要求:签订合同前。
		履约保证金退还时限: <u>履约验收后按照相关规定及时退还</u> 。
		5.1.1 特殊质量标准和要求: 工程质量必须符合国家验收规范"合格"标准,
		并通过中国田径协会二类 B 级田径场地验收。
		关于工程奖项的约定:。
		关于建造要求:
4	5. 1. 1	(1) 绿色建筑等级要求:;
		(2) 智慧工地管理要求:;
		(3) 建筑垃圾减量化目标:;
		(4) 装配式建筑装配率要求:;
		(5)

序号	条目号	信息或数据
		因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的计算方法为: 因承包人原因造
		成工期延误,逾期竣工违约金的计算方法为;本合同约定;以开工之日至市建
		设行政主管部门及规划部门验收合格之日为实际完成工期,因承包人原因造成
5	7. 5. 2	工期延误,每延误一天,按 2000 元/天对承包人进行违约金扣除。如影响项
		<u>目交付,出现补偿或赔偿款项,包括但不限于超期过渡费及实现目标产生的全</u>
		部由项目承包人承担。在结算时直接扣除。
		因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的上限:/_。
6	7. 9. 2	提前竣工的奖励:。
7	11. 1	市场价格波动是否调整合同价格的约定:不调整。
		合同价格形式
		(1) 单价合同。
		综合单价包含的风险范围:。
		风险费用的计算方法:。
		风险范围以外合同价格的调整方法:。
		(2) 总价合同。
	12. 1	总价包含的风险范围: 总价合同。合同价款中包括的风险范围: 人工、材料、
8		机械费用的市场价格变化:除不可抗力以外的其他风险。合同总价为完成本项
		<u>目所有工作内容的一次性包干价,不因施工工艺、工程量变化、市场价格波动</u>
		或其他因素而调整,供应商应综合考虑各类风险因素后进行报价。
		风险费用的计算方法: <u>供应商在响应报价时已经考虑,不再另行计取</u> 。
li li		风险范围以外合同价格的调整方法: 供应商在响应报价时已经考虑, 不再另行
		<u>计取</u> 。
		(3) 其他价格方式:。
		预付款的支付
		预付款支付比例或金额: 合同金额的 40%
	12. 2. 1	预付款支付期限: 在合同、担保措施生效以及具备实施条件后5个工作日内
9		支付_
		预付款扣回的方式: 预付款在进度付款中同比例扣回,竣工付款中扣回全部
		<u>预付款</u>
10	12, 2, 2	预付款担保
10	14. 4. 4	承包人提交预付款担保的期限:

序号	条目号	信息或数据
		预付款担保的形式为: <u>银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付款保</u> 函或其他担保措施。
11	12. 4. 1	付款周期 关于付款周期的约定: 采购人支付本项目合同金额的 40%为预付款; 已完成施工合同约定节点工作内容,工程质量合格或者达到合同约定目标的,予以办理施工过程结算,每月按已完成形象进度的 80%支付(同比例扣回预付款),竣工结算前全部节点的施工过程结算价款(含工程预付款)支付比例 85%; 竣工工程结算经审核后付至审定价的 100%,同时以转账、保函、保证保险等方式向发包人缴纳审定价的 3%作为质量保证金,待工程缺陷责任期满无质量问题后一次性返还。要求供应商提供相应金额的银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。
12	15. 2	缺陷责任期的具体期限: <u>竣工验收合格后两年</u> 。
13	15. 3. 1	质量保证金可采用以下任意一种方式: (1)由银行业金融机构、工程担保公司、保险机构出具银行保函、工程质量保险等担保方式,担保/保证金额为:工程结算审定价的3%(保函、保证保险等形式); (2)

1. 一般约定
1.1 词语定义与解释
1.1.1 合同
1.1.1.10 其他合同文件包括: <u>采购文件、响应文件、工程量清单、最高投标限价、施工图纸等</u> 。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4 监理人:
名 称:;
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
联系电话:;
电子信箱:;
通信地址:。
1.1.2.5 设计人:
名 称:;
资质类别和等级:;
联系电话:;
电子信箱:;
通信地址:。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括:/。
1.1.3.9 永久占地包括:/。
1.1.3.10 临时占地包括:/。
1.3 法律
适用于合同的其他规范性文件: 《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中
华人民共和国政府采购法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等国家
及工程所在地现行有效的法律法规和规章。
1.4 标准和规范
1.4.1 适用于工程的标准规范包括: _国家现行建筑工程质量检验评定标准、国家现行的各专业
《施工规范及验收标准》、安徽省及铜陵市有关建筑工程法规、标准,以及施工图纸所示的有关图
集及标准等。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称:;
发包人提供国外标准、规范的份数::

发包人提供国外标准、规范的名称:。
1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求:。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为: (1) 合同协议书; (2) 成交通知书; (3) 响应函及其附录条
款;(4)专用合同条款及其附件(含补充条款,补充条款与专用条款不一致的以补充条款为准);
(5) 通用条款; (6) 技术标准和要求; (7) 图纸; (8) 已标价工程量消单; (9) 承包人承诺;
(10) 采购文件及答疑、澄清文件(如有); (11) 经监理工程师、发包人代表批准的施工组织设
计; (12) 合同履行过程中双方就有关工程洽商、变更达成的书面协议或文件(如有)。
1.6 图纸和承包人文件
1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限:;
发包人向承包人提供图纸的数量:;
发包人向承包人提供图纸的内容:/。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件,包括: <u>响应文件原样副本(含商务标电子版)、施工组织设计和总</u>
进度计划(含进度计划网络图、横道图):
承包人提供的文件的期限为: <u>开工前三天</u> ;
承包人提供的文件的数量为: <u>肆份</u> ;
承包人提供的文件的形式为: <u>纸质和电子版</u> ;
发包人审批承包人文件的期限: <u>收到后三日内</u> 。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定: <u>执行通用条款</u> 。
1.7 联络
1.7.1 发包人和承包人应当在7_天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指
令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点:工程现场;
发包人指定的接收人为:吴玲丽。
承包人接收文件的地点: <u>工程现场</u> ;
承包人指定的接收人为: <u>杨进</u> 。
监理人接收文件的地点:;
监理人指定的接收人为:。
1.10 交通运输
1.10.1 出入现场的权利

1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定:以项目规划红线为界。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定: 由承包人依
据项目现状自行处理_。
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 <u>承包人</u>
承担。
1.11 知识产权
1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以
及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属: <u>发包人</u> 。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求:。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属: <u>承包人</u> 。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求:。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式: _如涉
<u>及此项费用,由承包人承担</u> 。
1.13 工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时,是否调整合同价格:。
允许调整合同价格的工程量偏差范围:。
2. 发包人
2.2 发包人代表
发包人代表:
姓 名: <u>吴玲丽</u> ;
身份证号: 340111198202025521;
职 务: 工程科科长 :
联系电话: <u>13856257001</u> :
电子信箱: <u>181531464@qq.com</u> ;
通信地址: 铜陵市翠湖四路 1335 号铜陵学院基建办。
发包人对发包人代表的授权范围如下: (1)对工程进度、质量、投资负责,抽查隐蔽工程现场
和验收记录,按照规定程序办理经济签证;(2)负责协调外部关系,监督检查监理单位、施工单位
工作_。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

关于出入现场的权利的约定: \_\_\_\_执行通用条款\_\_\_。

2.	4.	1	提	#	施	T	现	场
_,	**	_	100	/\	u	ᅩ		73

关于发包人移交施工现场的期限要求: 执行通用条款 。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件,包括:\_\_\_\_\_/\_\_。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人是否提供支付担保: 见《专用合同条款数据表》。

发包人提供支付担保的形式: 见《专用合同条款数据表》。

## 3. 承包人

- 3.1 承包人的一般义务
- (9) 承包人提交的竣工资料的内容: <u>提供完整的竣工资料原件、复印件各两套和可编辑电子</u> 文件一份。承包人未按发包人要求提供竣工资料或资料不符合要求的,承包人需整改或补充竣工资 料,直至符合要求为止。本工程要求严格按照施工程序和验收规范及有关要求整理资料,并向档案 馆移交。工程竣工资料整理标准按照铜陵市城建档案馆相关要求。

承包人提交的竣工资料移交时间: \_\_\_\_\_竣工验收后 28 天内\_\_\_。

承包人提交的竣工资料形式要求: <u>符合档案管理部门要求的装订成册的纸质版资料和电子版</u> 文件\_\_。

- (10) 承包人应履行的其他义务: 承包人在施工时必须主动与规划、电力、电信、网络、供水、市政、消防等有关部门密切配合,保质保量安全地完成施工任务。规划放线(含开工前测量放线、规划验收(核实)测量)、环境监测等由承包人负责按规定程序办理并提供相关成果资料,发包人予以协调配合,完成上述工作所发生的费用包含在承包人响应报价总价中,发包人不另行支付。承包人施工过程中产生的水电费用自行承担,根据《铜陵学院水电管理和节能工作实施办法(试行)》规定,承包人能单独装表计量的按表收取水电费,用水按照地方主管部门行业类用水价格收取,用电按照其他用电价格收取;不能装表或计量有异议的,按合同结算或合同决算金额的 0.7%扣除水电费;同时均在相应的价格标准上加收 5%的管损线损费用。
  - 3.2 项目经理
  - 3.2.1 项目经理:

姓 名: 见《专用合同条款数据表》:

身份证号: 见《专用合同条款数据表》:

建造师执业资格等级: 见《专用合同条款数据表》;

建造师注册证书号: 见《专用合同条款数据表》;

建造师执业印章号: 皖 234212159504;

安全生产考核合格证书号: 皖建安 B(2021)0319839;

联系电话: 13705627273;

电子信箱: 841824711@qq.com;

通信地址:安徽省铜陵市华源翠湖湾 385 号二楼;

关于项目经理每月在施工现场的时间要求: 见《专用合同条款数据表》。

承包人未提交劳动合同,以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任: 二。

项目经理未经批准,擅自离开施工现场的违约责任: 承包人未能按照承诺到岗尽职的,发包人将视情况严重程度对其做出相应处理,给予警告并发出整改通知。如仍未及时整改,发包人有权责令其停工整改直至解除合同。发包人还将停止支付工程款项,扣留任何未付的工程进度款项补偿发包人的有关损失或工期延误的损失,并就此向承包人索赔。

- 3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任: <u>承包人不得擅自更换响应时所报项目经理,否则</u> 发包人有权解除合同,由此造成的损失由承包人自行承担,承包人还应赔偿由此造成发包人的全部 损失。确需更换的须在签订合同后,报经发包人同意后按相关规定办理,更换后的人员不得低于承包人响应时所报人员资质和技术水平。
  - 3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任: 向发包人支付 5万元的违约金。
  - 3.3 承包人人员
- - 3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任: \_\_/\_。
- 3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求: 项目部主要管理人员(施工、安全、 质量、技术等负责人)必须常驻施工现场,如有特殊情况必须离开,项目经理部须报发包人批准, 并书面指定其他人员代为行使本人的职责。
- 3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任: <u>承包人不得擅自更换主要管理人员,否则发包人有权解除合同,由此造成的损失由承包人自行承担,承包人还应赔偿由此造成发包人的全部损失。确需更换的须在签订合同后,报经发包人同意后按相关规定办理,更换后的人员不得低于承包人响应时所报人员资质和技术水平。发包人如认为有必要,可要求对上述人员中的部分人员做出更好的调整</u>。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任: 造成的损失由承包人自行承担,承包人还应赔偿由此造成发包人的全部损失。

- 3.5 分包
- 3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括: <u>执行通用条款</u> ,
主体结构、关键性工作的范围: <u>按法律及相关规定执行</u> 。
3. 5. 2 分包的确定
允许分包的专业工程包括:。
其他关于分包的约定:/。
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定:。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间: <u>自发包人向承包人移交施工现</u>
场之日起,承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备,直到颁发工程接收证书之日止。
3.7 閥约保证金
承包人是否提供履约担保: <u>见《专用合同条款数据表》</u> 。
承包人提供履约保证金的形式: <u>见《专用合同条款数据表》</u> 。
履约保证金的金额: <u>见《专用合同条款数据表》</u> 。
履约保证金提交期限的要求: <u>见《专用合同条款数据表》。</u>
履约保证金退还时限: <u>见《专用合同条款数据表》。</u>
4. 监理人
4.1 监理人的一般规定
关于监理人的监理内容: <u>执行监理合同</u> 。
关于监理人的监理权限: <u>执行监理合同</u> 。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定:。
4.2 监理人员
总监理工程师:
姓 名:;
职 务:;
监理工程师执业资格证书号:;
联系电话:;
电子信箱:;
通信地址:;
关于监理人的其他约定:。
4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时,发包人授权监理人对以下事项进行确定:

(1)	/	:
(2)	/	ı
(3)	/	o

- 5. 工程质量
  - 5.1 质量要求

  - (1) 绿色建筑等级要求: 见《专用合同条款数据表》;
  - (2) 智慧工地管理要求: 见《专用合同条款数据表》;
  - (3) 建筑垃圾减量化目标: 见《专用合同条款数据表》:
  - (4) 装配式建筑装配率要求: 见《专用合同条款数据表》:
  - (5) 见《专用合同条款数据表》。
  - 5.3 隐蔽工程检查
  - 5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定: <u>执行通用条款</u>。 监理人不能按时进行检查时,应提前\_24\_小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过: \_\_\_24\_\_\_\_小时。

5.4 不合格工程的处理

本款补充 5.4.3 项:

5. 4. 3 承包人在收到监理人发出的《不合格分项报告》或监理通知单后, 必须在监理人规定时间内按要求完成整改,未能在限定时间内完成整改的,须承担相应违约责任。

本条补充 5.6 款:

- 5.6 质量事故的处理
- 5.6.1 合同履行过程中,发生工程质量事故的调查处理按照国家及铜陵市现行规定处理。
- 5.6.2 发包人在对工程质量、安全和环境保护、水土保持等建设全过程管理中发现有技术、质量和其他问题的,可通过监理人责令承包人返工或整改;对存在的隐患,有权责令承包人予以解决,承包人按照合同中其他条款约定承担违约责任。
- 6. 安全文明施工与环境保护
  - 6.1 安全文明施工

- 6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定: \_\_\_\_执行通用条款 \_\_\_\_。
- 6.1.4 关于治安保卫的特别约定: \_\_\_\_执行通用条款 \_\_\_\_。

关于编制施工场地治安管理计划的约定: \_\_\_\_\_执行通用条款\_\_\_。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求: 合同当事人对文明施工的要求; 合同当事人对文明施工的要求; 负 资市容、环保、交通、街道等部门和周边居民的协调工作,发包人协助,费用由承包人承担。施工 场地消洁卫生符合安徽省及各地市对施工场地文明施工和清洁卫生的有关规定; 达到《建筑施工安 全检查标准》(JGJ59-2011)标准及铜陵市地方标准,施工现场要严格按照《安徽省大气污染防治 条例》第六十二条、第六十三条执行。

<u>若达不到文明施工要求,贵令立即整改,拒不整改的发包人有权解除合同,由此造成的损失由</u> 承包人自行承担,承包人还应赔偿由此造成发包人的全部损失。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定: <u>已计入总的措施费中,施工合同签</u> 订后由承包人制定安全文明施工费使用计划,并提交申请后发包人给予支付。

#### 7. 工期和进度

- 7.1 施工组织设计
- 7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容: 总进度计划须含网络图、横道图。
- 7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定: \_\_执行通用条款\_\_。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限: 执行通用条款。

- 7.2 施工进度计划
- 7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限: <u>执行通用条款</u>。7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限: \_\_开工前 7 天(执行通用条款)\_\_\_。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限: 开工前 。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限: \_\_\_\_开工前\_\_\_。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起<u>180</u>天内发出开工通知的,承包人有权提出价格调整要求,或者解除合同。

- 7.4 测量放线
- 7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限; 开

## 工前3天。

- 7.5 工期延误
- 7.5.1 因发包人原因导致工期延误

因发包人原因导致工期延误的其他情形: \_合同工期予以顺延,单价不予调整。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的计算方法为:<u>见《专用合同条款数据表》</u>。 因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的上限:<u>见《专用合同条款数据表》</u>。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定: \_执行通用条款\_\_。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件:

(1)	/

- (3)
- 7.9 提前竣工的奖励
- 7.9.2 提前竣工的奖励: 见《专用合同条款数据表》。
- 8. 材料与设备
  - 8.4 材料与工程设备的保管与使用
  - 8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担: \_\_\_\_/\_\_\_。
  - 8.6 样品
  - 8.6.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备,样品的种类、名称、规格、数量要求: 工程所需材料应当 在进场前由发包人、监理单位进行审查,审查通过的,方可进场使用; 审查不通过的,发包人有权 要求承包人重新报送,直至通过发包人、监理单位的审查后,方可进场; 因承包人自行采购的材料 质量引起的工程质量问题及由此所造成的一切损失由承包人承担。对承包人不能确保工程质量的材料,发包人有权指定采购。。

- 8.8 施工设备和临时设施
- 8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定: 承包人承担。

- 9. 试验与检验
  - 9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所: \_\_\_满足要求\_\_\_\_\_

施工现场需要配备的试验设备:\_\_\_\_同上\_\_\_\_。

施工现场需要具备的其他试验条件: \_\_\_\_\_ 同上\_\_\_\_\_。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定: \_/。

#### 10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定: <u>政府投资项目,因勘察设计原因、隐蔽性工程确需变更的,应按程序报经政府批准同意。属于承包人的原因未按采购文件规定的期限、程序提出工程量异议却在施工期间却提出工程量异议的,不予变更,由承包人承担工程量的完成;供应商在采购质疑期间及异议期间已按采购文件规定的期限、程序提出异议,而采购人没有做出正确澄清、解释的,经查证属实的按程序进行变更。</u>

- 10.4 变更估价
- 10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:

- 10.4.1.1 因工程变更引起已标价工程量清单项目或其工程数量发生变化时,按下列规定调整:
- (1)已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的,采用该项目的单价,除外情形;①对于响应报价中分部分项工程项目单价高于最高投标限价相应子目单价的清单项目,工程量增加幅度超过本项目工程数量 15%的,超过 15%的增加部分工程量的单价按最高投标限价相应子目单价与承包人报价浮动率【承包人报价浮动率 L=(1一中标价/最高投标限价)×100%,下同】同比下浮,确定工程变更单价,作为结算的依据,但最高投标限价相应子目单价有明显错误的除外;②对于响应报价中分部分项工程项目单价低于最高投标限价相应子目单价的幅度超过承包人报价浮动率的,工程量减少幅度超过本项目工程数量 15%的,超过 15%的减少部分工程量的单价按最高投标限价相应子目单价与承包人报价浮动率同比下浮,确定工程变更单价,作为结算的依据,但最高投标限价相应子目单价有明显错误的除外;
- (2)已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的,可在合理范围内参照类似项目的单价。
- (3)已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的,由承包人根据变更工程资料、 采购时的计量规则和计价办法、当期的工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率提出 变更工程项目的单价,报发包人确认后调整:
- (4)已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的,且工程造价管理机构发布的 信息价缺价的,由承包人根据变更工程资料、采购时的计量规则和计价办法和通过市场调查等取得

有合法依据的市场价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价,报发包人确认后调整。

- 10.4.1.2 工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时,承包人提出调整措施项目费的,应事前将拟实施的方案提交发包人确认,并应详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。拟实施的方案经发承包双方确认后执行,并应按照下列规定调整措施项目费:
  - (1)按照费率计算的措施费,应按照实际发生变化的措施项目依据原采购文件规定的费率计算:
- (2)按照单价计算的措施项目费,应按照实际发生变化的措施项目,按本合同专业条款第 10.4.1.1 目计算;
- (3) 按总价(或系数) 计算的措施项目费, 应按照实际发生变化的措施项目和承包人报价浮动率同比下浮标准, 提出新的措施项目费, 作为结算的依据;
- (4)如果承包人未事前将拟实施的方案提交给发包人确认,则应视为工程变更不引起措施项目 费的调整或承包人放弃调整措施项目费的权利。
  - 10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限: 3天,最长不超过通用条款规定的期限。

发包人审批承包人合理化建议的期限: 2天,最长不超过通用条款规定的期限。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为: ∠。 10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细见附件 12: 《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第<u>2</u>种方式确定。<u>并应按相关规定进行二次</u> <u>招标</u>。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第1种方式确定。

第3种方式:承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定: \_\_/\_。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定: \_\_\_\_/\_\_\_。

- 11. 价格调整
  - 11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定: 见《专用合同条款数据表》。

因市场价格波动调整合同价格,采用以下第\_/\_种方式对合同价格进行调整:

第1种方式:采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重,以及基本价格指数及其来源的约定:\_\_\_\_\_; 第 2 种方式:采用造价信息进行价格调整。

- (1) 可调整价格的主要材料范围的约定: <u>材料价格调整执行建函(2021) 279 号文, 合同履约</u>期间主要材料的材料单价因市场价格波动给予调整;
- (2) 主要材料价差调整周期的约定: <u>合同工期内,因承包人原因造成工期延误的,延误期间遇</u>材料价格波动造成的损失由承包人承担;
- (3)主要材料价差调整计算方法的约定: 约定范围内的可调价材料在调整周期内发生市场价格 波动执行铜陵市建函(2021)279号《关于我市建筑工程材料价差调整的通知》:
  - (4) 主要材料价差调整时间的约定: 工程初步结算审核时。
- (5) 关于基准价格的约定: <u>2025 年第(开工报告当月)期《铜陵工程造价》(铜陵市建设工</u>程材料市场价格信息的税前价)。
- ①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的:专用合同条款合同 履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过\_5\_%时,或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算 书中载明材料单价为基础超过\_5\_%时,其超过部分据实调整。
- ②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的:专用合同条款合同 履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过\_5\_%时,材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算 书中载明材料单价为基础超过 5 %时,其超过部分据实调整。
- ③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的:专用合同条款合同 履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±<u>5</u>%时,其超过部分据实调整。

第3种方式:其他价格调整方式:\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

- 12. 合同价格、计量与支付
  - 12.1 合同价格形式
  - (1) 单价合同。

综合单价包含的风险范围:见《专用合同条款数据表》。

风险费用的计算方法: 见《专用合同条款数据表》。

风险范围以外合同价格的调整方法: 见《专用合同条款数据表》。

(2) 总价合同。

总价包含的风险范围:见《专用合同条款数据表》。

风险费用的计算方法: 见《专用合同条款数据表》。

风险范围以外合同价格的调整方法: 见《专用合同条款数据表》。

- (3) 其他价格方式:见《专用合同条款数据表》。
- 12.2 预付款
- 12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额: <u>见《专用合同条款数据表》</u> 。
预付款支付期限: 见《专用合同条款数据表》。
预付款扣回的方式: 见《专用合同条款数据表》。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限: <u>见《专用合同条款数据表》</u> 。
预付款担保的形式为: <u>见《专用合同条款数据表》</u> 。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则:按招标工程量清单及最高投标限价所采用的工程量清单计价规范及配套文件
<u>等。</u>
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定:。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定:。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定:/。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的,是否适用第12.3.4项(总价合同的计量)约定
进行计量:。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序:。
12.4 工程进度款支付
12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定: <u>见《专用合同条款数据表》。</u>
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定: <u>执行通用条款并提供合格工程量的质量验收资料。</u>
12.4.3 进度付款申请单的提交
(1) 单价合同进度付款申请单提交的约定:/_。
(2)总价合同进度付款申请单提交的约定:/_。
(3) 其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定:/。
12.4.4 进度款审核和支付
(1) 监理人审查并报送发包人的期限: <u>自收到之日起七天内</u> 。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限:/。
(2) 发包人支付进度款的期限: <u>应在进度款支付证书签发后 14 天内</u> 。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式:。

- 12.4.6 支付分解表的编制
- (2) 总价合同支付分解表的编制与审批: \_\_/\_。
- (3) 单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批: \_\_/\_。
- 12.4.7 农民工工资管理

农民工工资支付管理:按《铜陵市建筑领域建立农民工工资支付专用账户暂行办法》规定执行, 因欠付农民工工资而导致农民工聚集、上访等现象,发包方可直接使用承包人工程款支付劳务工资, 承包人承担实际支付额的双倍违约金,发包人有权单方解除本合同,并向主管部门通报记企业"不 良"信用记录。

- 13. 验收和工程试车
  - 13.1 分部分项工程验收
  - 13.1.2 监理人不能按时进行验收时,应提前\_\_24\_\_小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过: \_\_\_48\_\_\_小时。

- 13.2 竣工验收
- 13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定: \_\_\_\_\_执行通用条款\_\_\_\_。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法: 执行通用条款。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的,违约金的计算方法为: <u>发包人自应当接收工程</u> <u>之日起,承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用</u>。

承包人未按时移交工程的,违约金的计算方法为:<u>承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用</u>。

- 13.3 工程试车
- 13.3.1 试车程序

- (1) 单机无负荷试车费用由<u>试车消耗的生产性原材料由发包人承担;试车其他费用(包括试车</u> 所需水电油等费用)由承包人在响应报价中综合考虑并承担;
- (2) 无负荷联动试车费用由<u>试车消耗的生产性原材料由发包人承担;试车其他费用(包括试车所需水电油等费用)由承包人在响应报价中综合考虑并承担</u>。
  - 13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定: 执行通用条款。

- 13.6 竣工退场
- 13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限: <u>验收合格一周内,工完料净场地消,办理完工程移交手续后退场</u>。

- 14. 竣工结算
  - 14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限: \_\_\_竣工验收合格后 28 天内\_。 竣工结算申请单应包括的内容: \_\_执行通用条款\_\_\_。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限: <u>发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后</u> 14 天内完成审批。

发包人完成竣工付款的期限: <u>发包人应在签发竣工付款证书后的 14 天内,完成对承包人的竣</u>工付款。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序: 执行通用条款。

- 14.4 最终结清
- 14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数: \_\_\_\_\_\_3份\_\_\_\_。

承包人提交最终结算申请单的期限: 缺陷责任期终止证书颁发后7天内。

- 14.4.2 最终结清证书和支付
- (1) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限: 收到承包人提交的最终结清申请单后 14 天内。
  - (2) 发包人完成支付的期限: 颁发最终结清证书后7天内完成支付。
- 15. 缺陷责任期与保修
  - 15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限: 见《专用合同条款数据表》。

15.3 质量保证金1

关于是否扣留质量保证金的约定: \_\_\_\_\_\_\_\_\_。在工程项目竣工前,承包人按专用合同条款第3.7 款提供履约保证金的,发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金可采用以下任意一种方式:

- (1)由银行业金融机构、工程担保公司、保险机构出具银行保函、工程质量保险等担保方式, 担保/保证金额为:见《专用合同条款数据表》:
  - (2) 见《专用合同条款数据表》;
  - (3) 其他方式: 见《专用合同条款数据表》。
  - 15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 3 种方式:

- (1)在支付工程进度款时逐次扣留,在此情形下,质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额;
  - (2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金;
- (3) 其他扣留方式: <u>采用保函或担保形式递交质量保证金的,不在工程款中重复扣留质量保证</u>金。

关于质量保证金的补充约定:

- 15.4 保修
- 15.4.1 保修责任

工程保修期为: 执行《工程质量保修书》规定。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间: \_\_\_执行通用条款\_\_。

- 16. 违约
  - 16.1 发包人违约
  - 16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形: 在合同履行过程中发生的下列情形,属于发包人违约:

- (1) 发包人违反第 10.1 款〔变更的范围〕第(2)项约定,自行实施被取消的工作或转由他人实施的:
  - (2) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的;
  - (3) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示,导致承包人无法复工的;
  - (4) 发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的;
  - (5) 发包人未能按照合同约定履行其他义务的。
  - 16.1.2 发包人违约的责任

发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和(或)延误的工期,应由承包人根据实际发生延

误时间和费用提供索赔资料,由监理工程师及发包人共同核实据实签署

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按 16.1.1 项(发包人违约的情形)约定暂停施工满 <u>28</u>天后发包人仍不纠正其违约行为 并致使合同目的不能实现的,承包人有权解除合同。

- 16.2 承包人违约
- 16.2.1 承包人违约的情形
- 1、承包人违约的其他情形: <u>承包人违约的其他情形: 1、合同实施期间,如发现承包人名不副实(存在挂靠、借用资质、转包、违法分包等行为),合同履行不力、不守承诺、严重影响工程进度、不能按期保质完成施工任务等任意一种情形,发包人有权扣除承包人履约保证金,并单方面解除合同,将承包人清退出场,并追究相关责任。</u>
- 2、在施工过程中发现承包人弄虚作假、偷工减料、不按规范施工,每发现一次承包人向发包人 承担合同金额 2%违约金,且承包人必须立即采取措施处理直至合格。如承包人拒不整改、整改不到 位或造成其他损失的,发包人有权单方面解除合同,将承包人清退出场,没收全部履约保证金,由 此造成的损失由承包人自行承担,承包人还应赔偿由此造成发包人的全部损失。
- 3、施工过程中,承包人必须按安全生产、文明施工及文明创建的要求组织施工,如达不到要求, 并拒不整改的,承包人须向发包人承担合同金额 2%的违约金。
  - 16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法: 同 16.2.1 承包人违约的情形。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定: 同 16.2.1 承包人违约的情形。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式:执行合同通用条款。

#### 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外,视为不可抗力的其他情形: 执行通用条款。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后,发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。

## 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定: 法律法规规定的保险即建筑工程一切险(包含第三者责任险), 意

外伤害险, 法律法规规定的其他保险, 所有保险均由承包人自行投保, 费用自理	外伤害险:	法律法规规定的其他保险,	所有保险均由承包人	、自行投保,	费用自理.
--	-------	--------------	-----------	--------	-------

## 18.3 其他保险

关于其他保险的约定:<u>承包人须为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险</u>费,包括其员工及为限行合同聘请的第三方的人员。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险: 执行通用条款。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定: 执行通用条款。

## 20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定:/。
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定:。
选定争议评市员的期限:。
争议评审小组成员的报酬承担方式:。
其他事项的约定:
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定:。
20.4 仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议,按下列第2种方式解决:

21. 补充条款: 无\_\_

(1) 向\_/\_仲裁委员会申请仲裁;

(2) 向铜陵市铜官区人民法院起诉。



## 附件

协议书附件:

附件1: 承包人承揽工程项目一览表

## 专用合同条款附件:

附件 2: 发包人供应材料设备一览表

附件 3: 工程质量保修书

附件 4: 主要建设工程文件目录

附件 5: 承包人用于本工程施工的机械设备表

附件 6: 承包人主要施工管理人员表

附件 7: 分包人主要施工管理人员表

附件 8: 廉政协议

附件 9: 履约保证金格式

附件 10: 预付款担保格式

附件 11: 支付担保格式

附件 12: 暂估价一览表

附件 13: 安全生产合同

附件 14: 项目经理质量终身责任制承诺

## 附件 1: 承包人承揽工程项目一览表

# 承包人承揽工程项目一览表

单位工程	建设规	建筑面积	(平	结构形	层	生产能	设备安装	合同价格	开工日	竣工日
名称	模	方米)		式	数	カ	内容	(元)	期	期

## 附件 2: 发包人供应材料设备一览表

## 发包人供应材料设备一览表

序号	材料、	设备品种	规格型号	单位	数量	单价 (元)	质量等级	供应时间	送达地点	备注

### 附件 3: 工程质量保修书 (房屋建筑工程)

## 工程质量保修书

发包人(全称):铜陵学院

承包人(全称):安徽亦安工程建设有限公司

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》,经协商一**致**就铜陵学院翠湖校区风雨操场东侧运动场改造项目(工程全称)签订工程质量保修书。

## 一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内,按照有关法律规定和合同约定,承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程,屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,供热与供冷系统,电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,以及双方约定的其他项目。具体保修的内容,双方约定如下:\_\_\_\_/\_\_\_。

## 二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,工程的质量保修期如下:

- 1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限:
- 2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年;
- 3. 装修工程为2年;
- 4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年;
- 5. 供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期;
- 6. 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年;
- 7. 其他项目保修期限约定如下: 保温工程 5年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

## 三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月 ,缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收,单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷贵仟期终止后,发包人应退还剩余的质量保证金。

## 四、质量保修责任

- 1. 属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理。
  - 2. 发生紧急事故需抢修的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。
- 3. 对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《建设工程质量管理条例》的规定,立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告,采取安全防范措施,并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案,承包人实施保修。
  - 4. 质量保修完成后,由发包人组织验收。

## 五、保修费用

邮政编码: 244000

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项:\_\_/\_\_。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署,作为施工合同附件,其有效期限至保修期满。

地 址: <u>旬陵市翠湖四路 1335 号</u> 地 址: <u>安徽省铜陵市华源翠湖湾 385 号二核</u> 法定代表人(签字):	发包人: 铜陵学院 ( )	承包人,安徽亦安工程建设有限公司(公章)
委托代理人(签字):       /       委托代理人(签字):       /         电话:       0562-5881023       电话:       18256205180         传真:       /       /	地 址: <u>铜陵市翠湖四路 1335 号</u>	地 址: 安徽省铜陵市华源翠湖湾 385 号二楼
电话: 0562-5881023 电话: 18256205180	法定代表人(签字): 2007 05022-1200	法定代表人(签字):
传 真:/ 传 真:/	委托代理人(签字):/	委托代理人(签字):/
	电 话: 0562-5881023	电 话: 18256205180
开户银行: <u>建设银行铜陵建龙支行</u> 开户银行: <u>中国建设银行铜陵市开发区支行</u>	传 真:/	传 真:/
	开户银行: <u>建设银行铜陵建龙支行</u>	开户银行: 中国建设银行铜陵市开发区支行
账号: 34001662208053000137 账号: 34050166840800000264	账 号: <u>34001662208053000137</u>	账 号: <u>34050166840800000264</u>

邮政编码: 244000

附件 4: 主要建设工程文件目录

## 主要建设工程文件目录

文件名称	套数	费用 (元)	质量	移交时间	责任人

## 附件 5: 承包人用于本工程施工的机械设备表

## 承包人用于本工程施工的机械设备表

序号	机械或设备名 称	规格型 号	数量	产地	制造年份	额定功率(kW)	生产能力	备注

# 附件 6: 承包人主要施工管理人员表

承包人主要施工管理人员表

名称	姓名	职务	职称	主要资历、经验及承 担过的项目	身份证号码		
		一、总部人员					
项目主管	杨进	项目主管	工程师	/	340721198905290618		
	1	/	/	/	/		
其他人员	1	1	/	/	/		
	1	1	/	/	/		
	二、现场人员						
项目经理	丁志刚	项目经理	工程师	/	340702197812011057		
项目副经理	冯友恒	项目副经理	/	/	340721196412115134		
项目技术负责人	叶凡	技术负责人	工程师	/	34070319891228001X		
施工员	许一秒	施工员	/	/	340823197609023199		
质量员	杨进	质量员	1	/	340721198905290618		
安全员	许文鹤	安全员	/	/	412723198712265937		
安全员	许大鹏	安全员			341282198407121850		
资料员	谢丹丹	资料员	/	1	340721199204184841		
材料员	刘爽爽	材料员			340823199112174919		
其他人员	华旭	1	工程师	1	34072199202203631		

# 附件 7: 分包人主要施工管理人员表

## 分包人主要施工管理人员表

名称	姓名	职务	职称	主要资历、经验及承担过的项目	身份证号码
		-,	总部人	员	
项目主管					
其他人员					
			现场人	品	
		-`	处场人	Д	
项目经理					
项目副经理					
项目技术负责人					
施工员					
质检员(质量员)					
安全员					
资料员					
其他人员					
18.0 (A.C.)					

#### 附件 8: 廉政协议

# 廉政协议

为促进双方诚信经营、廉洁从业,防范商业贿赂,保护国家、集体和当事人的合法权益,根据国家有关法律法规和安徽省、铜陵市廉政建设的规定,<u>铜陵学院</u>(以下称甲方)与<u>安徽亦安工程建设有限公司</u>(以下称乙方),特此订立本协议共同遵照执行。

## 第一条 甲乙双方的权利和义务

- (一)甲乙双方自觉遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》、国家工商行政管理局《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》、国家最高人民检察院、最高人民法院《关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》及相关法律法规和廉政建设的规定。
- (二) 严格执行<u>铜陵学院翠湖校区风雨操场东侧运动场改造项目合同</u>的合同要求,自觉履行合同约定的相关义务。
  - (三) 在业务活动中坚持公开、公正、诚信、透明的原则,不得损害国家、集体利益。
  - (四)建立健全廉政制度,开展廉政教育,公布举报电话,监督并认真査处违法违纪行为。
- (五)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为,应及时提醒对方纠正。情节严重的,应 向其上级有关部门举报、建议给予处理,并有权要求告知处理结果。

### 第二条 甲方的义务

- (一)甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品,不得在乙方报销任何应由甲方单位或个人支付的费用等。
- (二)甲方工作人员不得参加乙方安排的可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请和娱乐活动;不得参与任何形式的赌博,严禁通过赌博方式取得乙方及其工作人员的财物;不得接受乙方提供的通讯工具和高档办公用品等。
- (三) 甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作 安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
- (四) 甲方工作人员不得在乙方有股权关联的企业兼职,不得向乙方介绍家属或者亲友从事与 甲方业务有关的经济活动。
- (五)甲方工作人员不得以明显低于市场的价格向乙方购买房屋、汽车等物品:不得以明显高于市场的价格向乙方出售房屋、汽车等物品:不得以其他交易形式非法收受请托人财物。
- (六)甲方工作人员不得利用职务之便收受乙方以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、 协调费、辛苦费等各种名义给予或赠送的钱物。
  - (七)甲方工作人员不得接受乙方给予或赠送的干股或红利。
  - (八)甲方任何人不得以个人的名义向乙方推荐设备、部件等供货商以及其他合作单位。 第三条 乙方的义务
    - (一) 乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

- (二) 乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。
- (三)乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴 请及娱乐活动。
- (四)乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具和高档办公用品等物品,也不得为甲方 提供与工作无关的房屋、汽车等。
- (五)乙方不得与甲方工作人员就合同中的质量、数量、价格、工程量、验收等条款进行私下 商谈或者达成默契。
- (六)乙方不得以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义向甲 方工作人员给予或赠送钱物。
  - (七) 乙方不得向甲方工作人员提供干股或红利。
  - (八) 乙方须按 / 专项纪检监察工作组(如有)要求开展相关工作。

### 第四条 违约责任

(一)甲方及其工作人员违反本协议第一、第二条规定。甲方按管理权限,对相关责任人依据 有关规定给予党纪、政纪处分或组织处理;涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任;给乙方单位 造成经济损失的,应予以赔偿。

甲方投诉联系部门:铜陵学院纪委办,联系电话:0562-5833161。

- (二)乙方及其工作人员违反本协议第一、第三条规定。根据具体情节和造成的后果,甲方有 权对乙方采取以下一种或多种处理办法:
  - 1. 全额收取乙方合同履约保证金不予退还;
  - 2. 追究乙方其他违约责任;
  - 3. 终止或解除双方已签订的包括本合同在内的所有合同:
- 4. 乙方在一定期限内(6个月至3年,具体由甲方根据情况而定)不得参与甲方作为发包人(业主)的工程项目响应。

甲方作出的处理意见, 乙方应无条件接受并承担给甲方造成的损失, 并全额返还通过不正当手 段从甲方获取的非法所得, 并承担相应的法律责任。

#### 邻五条 双方约定

本协议由双方或双方上级单位负责监督。可由甲方或甲方上级单位的纪检监察部门约请乙方或 乙方上级单位的纪检监察部门对本协议履行情况进行检查,提出在本协议规定范围内的裁定意见。

第六条 本协议有效期为甲乙双方签署之日起至合同终止。

第七条 本协议作为合同的附件,与本合同具有同等法律效力。



姓名: 苏森默 等

签字:

3工程建设
承包人(公章): 安徽亦安工程建设有限公司
THE NEW YORK THE N
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
法定代表人或 050242879

授权代表: <u>总经理(</u>职务)

姓名: \_\_\_\_杨进\_\_

签字:

廉政	脱退	联系	Λ.

姓名: \_\_\_\_\_\_/

签字: \_\_\_\_\_/

电话: \_\_\_\_\_/

地址: \_\_\_\_\_/\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_\_/

## 廉政监督联系人

姓名: \_\_\_\_\_/

签字: \_\_\_\_\_/\_\_

电话: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_

地址: \_\_\_\_\_/

日期: \_\_\_\_\_\_/

民法院管辖。

# 履约保函示范文本

编号: \_\_\_\_

(受益人名称):
鉴于(以下简称"受益人")与(以下简称"申请人")于年月E
就(项目编号)的(项目名称)有关事项协商一致共同签订 <u>《》</u> (以下
简称"基础合同"),开立人根据基础合同了解到申请人为基础合同项下之承包人,受益人为基础
合同项下之发包人,基于申请人的请求,开立人同意就申请人履行与受益人签订的基础合同项下的
义务,向受益人提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函(以下简称"本保函")。
一、本保函担保范围:承包人未按照基础合同的约定履行义务,应当向受益人承担的违约责任
和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。
二、本保函担保金额最高不超过人民币(大写)元(¥)。
三、本保函有效期自开立之日起至基础合同约定的缺陷贵任期满之日止。
四、开立人承诺,在收到受益人发来的书面付款通知后的七日内无条件支付,前述书面付款通
知即为付款要求之单据,且应满足以下要求:
(1) 付款通知到达的日期在本保函的有效期内;
(2) 载明要求支付的金额;
(3) 载明申请人违反合同义务的条款和内容;
(4) 声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形;
(5)付款通知应在本保函有效期内到达的地址是:。
受益人发出的书面付款通知应由其法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章。
五、本保函项下的权利不得转让,不得设定担保。受益人未经我方书面同意转 让本保函或其项
下任何权利,对我方不发生法律效力。
六、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除 <b>,不影响本保函的独</b> 立
有效。
七、本保函项下的义务和贵任均在保函有效期到期后自动消灭。
八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律,因本保函产生的纠纷案件,由受益人所在地人

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

开 立	人:	(公章)
法定代	代表人(或授权代表):	_ (签字)
地	址:	
邮政编	扁码:	
电	话:	
传	真:	
开立时	<b>寸间:</b> 年月日	

效。

# 预付款保函示范文本

编号:
(受益人名称):
鉴于(以下简称"受益人")与(以下简称"申请人")于年月日就
(项目编号)的(项目名称)有关事项协商一致共同签订 <u>《》</u> (以下简称"基础合同"),
开立人根据主合同了解到申请人为主合同项下之承包人,受益人为主合同项下之发包人,基于申请
人的请求,开立人同意就申请人按照合同约定正确和合理地为合同目的使用预付款,向受益人提供
不可撤销、不可转让的见索即付独立保函(以下简称"本保函")。
一、本保函担保范围:申请人未按照合同约定正确和合理地为合同目的使用预付款,应当向受
益人承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。
二、本保函担保金额最高不超过人民币(大写)元(¥)。
三、本保函有效期自开立之日起至发包人全额扣回预付款之日止。
四、开立人承诺,在收到受益人发来的书面付款通知后的七日内无条件支付,前述书面付款通
知即为付款要求之单据,且应满足以下要求:
(1) 付款通知到达的日期在本保函的有效期内:
(2) 载明要求支付的金额;
(3) 载明申请人违反合同义务的条款和内容:
(4) 声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形:
(5)付款通知应在本保函有效期内到达的地址是:。
受益人发出的书面付款通知应由其法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章。
五、本保函项下的权利不得转让,不得设定担保。受益人未经开立人书面同意转让本保函或其
项下任何权利,对开立人不发生法律效力。

七、本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律,因本保函产生的纠纷案件,由受益人所在地人 民法院管辖。

六、本保函项下的基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除,不影响本保函的独立有

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

开 立	. 人:	_ (公章)
法定任	弋表人(或授权代表):	(签字)
地	址:	
邮政编	扁码:	
电	话:	
传	真:	
开立时	寸间:年月日	

# 支付保函示范文本

<b>編号:</b>
(受益人名称):
鉴于(以下简称"受益人")与(以下简称"申请人")于年月日
就(项目编号)的(项目名称)有关事项协商一致共同签订 <u>《》</u> (以下
简称基础合同),开立人根据基础合同了解到申请人为基础合同项下之发包人,受益人为基础合同
项下之承包人,基于申请人的请求,开立人同意就申请人履行与受益人签订的基础合同项下的工程
款(指基础合同约定的除工程质量保修金以外的工程款)付款义务,向受益人提供不可撤销、不可
转让的见索即付独立保函(以下简称"本保函")。
一、本保函担保范围:申请人未履行基础合同约定的工程款支付义务,应当向受益人承担的违
约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。
二、本保函担保金额最高不超过人民币(大写)元(¥)。
三、本保函有效期自开立之日起至基础合同约定的除工程质量保修金以外的全部工程结算款项
支付之日后日止。
四、开立人承诺,在收到受益人发来的书面付款通知后的七日内无条件支付,前述书面付款通
知即为付款要求之单据,且应满足以下要求:
(1) 付款通知到达的日期在本保函的有效期内:
(2) 载明要求支付的金额;
(3) 载明申请人违反合同义务的条款和内容;
(4) 声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形:
(5)付款通知应在本保函有效期内到达的地址是:。
受益人发出的书面付款通知应由其法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章。
五、本保函项下的权利不得转让,不得设定担保。受益人未经开立人书面同意转让本保函或其
项下任何权利,对开立人不发生法律效力。
六、本保函项下的基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除,不 <b>影</b> 响本保函的独立有
效。
七、本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。
八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律,因本保函产生的纠纷案件,由申请人所在地人
民法院管辖。

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

开 立	工人:	(公章)
法定	代表人(或授权代表):	(签字)
地	址:	
邮政	编码:	
电	话:	
传	真:	
开立I	时间:年月日	

## 附件 12: 暂估价一览表

## 12-1: 材料暂估价表

序号	名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注

## 12-2: 工程设备暂估价表

序号	名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注

## 12-3: 专业工程暂估价表

序号	名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注

#### 附件 13: 安全生产合同

## 安全生产合同

为在<u>铜陵学院翠湖校区风雨操场东侧运动场改造项目</u>(项目名称)施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境,切实做好本项目的安全管理工作,本项目发包人<u>铜陵学院</u>(发包人名称,以下简称"发包人")与承包人<u>安徽亦安工程建设有限公司</u>(承包人名称,以下简称"承包人")特此签订安全生产合同:

#### 1.发包人职责

- (1) 严格遵守国家有关安全生产的法律法规,认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
- (2)按照"安全第一、预防为主"和坚持"管生产必须管安全"的原则进行安全生产管理,做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
- (3) 重要的安全设施必须坚持与主体工程"三同时"的原则,即:同时设计、审批,同时施工,同时验收,投入使用。
  - (4) 定期召开安全生产调度会,及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
  - (5)组织对承包人施工现场安全生产检查,监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

#### 2.承包人职责

- (1) 严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全 生产的法律法规、《建设项目安全设施"三同时"监督管理办法》等有关安全生产的规定。认真执 行工程承包合同中的有关安全要求。
- (2) 坚持"安全第一、预防为主"和"管生产必须管安全"的原则,加强安全生产宣传教育,增强全员安全生产意识,建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度,配备专职及兼职安全检查人员,有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员,必须熟悉和遵守本合同的各项规定,做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
- (3)建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底,一环不漏;各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边,人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构,应按《建设工程安全生产管理条例》及有关规定配备专职安全生产管理人员,专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令,并采取保护性措施防止事故发生。
- (4)承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施,防止其员工发生任何违法、违禁、暴力 或妨碍治安的行为。
- (5) 承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书,参加施工的人员,必须接受安全技术教育,熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程,定期进行安全技术考核,合格者

方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员,经过专业培训,获得《安全操作合格证》后,方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时,项目经理必须承担管理责任。

- (6)对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外,还应配备有足够的消防设施,所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法;承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人,或允许、容忍上述同样行为。
- (7)操作人员上岗,必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况,不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
- (8) 所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查,并有安全员的签字记录,保证其经常处于完好状态,不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用:
- (9) 施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时,必须制定相应的安全技术措施,施工现场必须具有相关的安全标志牌。
- (10)承包人必须按照本工程项目特点,组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案;如果发生安全事故,应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定,及时上报有关部门,并坚持"四不放过"的原则。严肃处理相关责任人。
  - (11)安全生产费用按照《建设工程安全生产管理条例》的相关规定使用和管理。

#### 3.违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故,将依法追究责任。

4.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位公章后生效,全部工程竣工验收 后失效。

5.本合同正本一式 份,副本 份,合同双方各执正本一份,副本 \_\_\_份,当正本与副本的内容不一致时,以正本为准。

承包人: 铜陵学院 4公理)

法定代表人或其委托代理人:

法定代表人或其委托代理人:

(签字)

日期: \_2025 年 10 月 21 日

日期: 2025 年 10 月 21 日

## 附件 14: 项目经理质量终身责任制承诺

# 项目经理质量终身责任制承诺

### 致:铜陵学院

本人作为施工项目经理,承担相关质量终身责任,现郑重承诺如下:

- 一、在取得施工许可证后进行施工。
- 二、严格执行施工规范及标准。
- 三、严格按规定配备施工项目部关键岗位人员,并确保所有人员到岗履职。
- 四、严格按照经施工图审查机构审查合格的工程设计文件及合同约定的质量标准精心组织施工。
- 五、施工中采用合格的建筑材料、建筑构配件和设备等,并严格按规定执行见证取样制度。
- 六、建立、健全质量检查、验收制度,严格工序管理,做好隐蔽工程质量的检查和记录。
- 七、对施工中出现的质量问题,及时进行整改。严格依法依规履行义务。
- 八、履行相关工程质量检查、验收及事故处理等职责。
- 九、履行其他法律法规规定的职责。

项目经理: 丁志刚 (签字)

日期: 2025 年 10 月 21 日