

安徽省医疗保障信息平台建设工程项目（二期） 规划设计咨询服务采购合同

财政编号： FS34000120253622 号

项目编号： 2025BFAFN01229

甲方：安徽省医疗保障基金监管事务 电话：0551-63810830
中心（省医疗保障信息中心）

乙方：安徽数安系统集成有限公司 电话：0551-65708062

见证方：安徽公共资源交易集团项目 电话：0551-66223922
管理有限公司

安徽省医疗保障基金监管事务中心（省医疗保障信息中心）
（以下简称：甲方）通过安徽公共资源交易集团项目管理有限公司组织的竞争性磋商方式采购活动，经磋商小组评定，安徽数安系统集成有限公司（以下简称：乙方）为本项目成交供应商，现按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲方和乙方协商一致， 约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

一、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

(1) 本合同及其补充合同、变更协议；

- (2) 成交通知书；
- (3) 响应文件（含澄清或者说明文件）；
- (4) 磋商文件（含澄清或者修改文件）；
- (5) 其他相关采购文件。

二、服务名称及内容

本合同采购服务名称：安徽省医疗保障信息平台建设工程项目（二期）规划设计咨询服务。

本合同采购服务内容：同采购文件规定。

三、合同金额

本合同的总金额为¥528000.00元(人民币大写：伍拾贰万捌仟元整)。

四、合同款支付

本合同期内甲方按两次支付合同款。第一个结算周期为合同签订且履约保证措施生效（即履约保证金，详见第六款）及本项目团队成员到位后，乙方向甲方提出用款申请并附等额增值税发票等必要资料后，甲方预付 40% 的合同款。

第二个结算周期为合同服务期结束前，乙方向甲方提出验收申请，甲方组织开展项目验收并根据验收结论、日常管理绩效考核结果等情况组织清算，根据清算结果支付清算款。

五、服务期限及服务要求

合同签订后的一年（12 个月）。乙方应按照完成招标文件的服务内容和服务要求，制定具体项目服务工作实施方案,经甲方同意后，按工作实施方案在约定服务期间内完成相关任务，其中：

1、合同签订后 10 日内，乙方团队人员应完成进场，同步提交必要的进场资料，包括驻场人员信息、本项目落地实施方案等，期间与甲方协商确定相关项目实施工作要求和进度安排等事宜。

2、乙方团队人员进场后 30 日内，完成相关政策要求梳理和规划项目需求调研，形成可行性研究报告（初稿）；之后 20 日内配合甲方完成专家论证评审、内部决策及立项，形成可行性研究报告（定稿），确保获得相关主管部门的审批批复。

因甲方工作需要，对需要加快向省数据资源管理等主管部门申报政务信息化项目的单体项目，乙方应无条件配合甲方按时编制相关项目的可行性研究报告、初步设计方案及必要的概算投资方案。

3、合同签订后 90 日内，乙方完成本项目必要的初步设计方案和概算投资方案，包括期间必要的深化调研、文本修改完善、内外部专家论证、集体决策和申报流程，确保获得相关主管部门的审批批复。

4、合同签订后 180 日内，乙方配合甲方完成相关单体采购项目的采购需求编制、专家论证、修改完善等工作。

5、合同签订后 9 个月内，乙方配合甲方完成全省医保信息化 2025-2027 年规划方案起草、论证、征求意见、修改完善等工作。

6、乙方需在合同期内完成本项目的其他任务。

六、履约保证金

（一）本项目履约保证金为合同中标额的 2.5%，即¥13200元（人民币大写：壹万叁仟贰佰元整），支付方式为保函形

式，收受人为甲方，项目验收合格后一次性退还。如乙方未能按期履行合同，甲方可从履约保证金中获得经济上的赔偿。

（二）履约保证金不予退还情形：乙方由于自身的原因未能按期履行完合同。

七、违约责任

（一）除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限履行，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的 0.1 %计算，最高限额为本合同总价的 1 %；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

（二）除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 0.1 %计算，最高限额为本合同总价的 1 %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

（三）除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

(四) 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

(五) 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

(六) 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约；

(七) 因甲方未按合同约定支付价款、未按合同约定受领标的物、擅自解除合同导致乙方遭受的直接损失，乙方可向甲方申请赔偿，赔偿金额由双方协商一致；针对因政策变化等原因不能签订合同或解除合同时，造成乙方合法利益受损的情形，可以给予乙方合理补偿，补偿金额不得超过乙方的直接损失。

八、合同争议的解决

本合同如发生纠纷，买卖双方应当及时协商解决，协商不成时，按以下第（②）项方式处理：①根据《中华人民

共和国仲裁法》的规定向合肥仲裁委员会申请仲裁。②向甲方所在地人民法院起诉。

九、合同生效

本合同一式陆份，甲方、乙方和见证方各持两份，自买卖双方法定代表人或委托代理人和见证方签字加盖单位公章后生效。

甲方：安徽省医疗保障基金监管事务中心（省医疗保障信息中心）

乙方：安徽数安系统集成有限公司

单位盖章：

单位盖章：

法定代表人或委托代理人：

法定代表人或委托代理人：

日期：

日期：

2025.06.19

见证方：安徽公共资源交易集团项目管理有限公司

单位盖章：

法定代表人或委托代理人：

日期：

附件 1 :

服务主要范围、内容和要求

一、规划设计年限及服务主要范围

本次二期规划设计的预期年度为 2025-2027 年，服务范围包括但不限于以下内容，项目实施过程中甲方根据国家、安徽省有关工作部署和新的要求确定：

1. 商用密码安全测评及整改设计

针对省医保信息平台已开展的商用密码安全测评情况，根据商用密码安全测评有关政策、规范要求以及甲方需求，开展省医保信息平台商用密码安全测评及整改设计，包括但不限于：商用密码应用方案、商用密码安全测评设计、商用密码安全整改设计（含密码机安全产品采购、软件升级、安全保障服务等），确保省医保信息平台符合国家和行业主管部门对商用密码应用的规范要求。按照省网信、数据资源管理、信创、保密、财政、政府采购等管理部门有关规范和申报流程要求，编制可行性研究报告、概算投资方案等必要文本文档，配合甲方完成项目立项、报审、招标采购等工作。

2. 应用系统运维类项目设计

根据国家医保局和安徽省有关工作要求，对省医保信息平台包括的应用系统、基础软件及其功能模块的运维服务开展规划设计，提出可行的提升优化方案。按照省网信、数据资源管理、信创、保密、财政、政府采购等管理部门有关规范和申报流程要求，编制可行性研究报告、初步设计方案、

概算投资方案等必要文本文档，配合甲方完成项目立项、报审、招标采购等工作。

3. 应用系统升级改造类项目设计

根据国家医保局和安徽省有关工作要求，对省医保信息平台包括的应用系统、基础软件及其功能模块的升级改造类项目开展规划设计，提出可行的升级改造方案。按照省网信、数据资源管理、信创、保密、财政、政府采购等管理部门有关规范和流程要求，编制可行性研究报告、初步设计方案、概算投资方案等必要文本文档，配合甲方完成项目立项、报审、招标采购等工作。

4. 应用系统新建类项目设计

根据国家医保局和安徽省有关工作要求，对省医保信息平台需新应用系统、基础软件及其功能模块项目开展规划设计，提出可行方案。按照省网信、数据资源管理、信创、保密、财政、政府采购等管理部门有关规范和申报流程要求，编制可行性研究报告、初步设计方案、概算投资方案等必要文本文档，配合甲方完成项目立项、报审、招标采购等工作。

5. 医保基金结算模式改革信息化设计

根据国家医保局有关工作要求和安徽省医保基金结算模式改革相关政策文件，梳理现有业务流程，规划技术实现路径，设计结算模式改革涉及到的业务流程优化调整、系统接口改造、数据交换与共享机制、安全与合规等内容。按照省网信、数据资源管理、财政、政府采购等管理部门有关规范和申报流程要求，编制可行性研究报告、初步设计方案、概

算投资方案等必要文本文档，配合甲方完成项目立项、报审、招标采购等工作。

6. 长期护理保险信息化设计

根据国家及安徽省有关长期护理保险的相关政策和业务需求，按照国家医保局统一规范和整体架构，学习借鉴省内外试点地区经验做法，基于省医保信息平台的架构和技术规范，规划设计长期护理保险相关应用系统和支撑体系，支撑长期护理保险各项管理、经办、监管等全流程业务。按照省网信、数据资源管理、财政、政府采购等管理部门有关规范和申报流程要求，编制可行性研究报告、初步设计方案、概算投资方案等必要文本文档，配合甲方完成项目立项、报审、招标采购等工作。

7. 政务服务对接设计

落实国家及安徽省关于“高效办成一件事”和政务数据交换共享工作要求，基于省医保信息平台总体架构、技术规范和标准编码，根据甲方要求，规划设计涉及医保事项的“高效办成一件事”和政务服务数据交换共享技术方案，保障医保部门各类医保政务服务事项“一网通办”、关联事项集成联办、数据资源依法共享。按照省网信、数据资源管理、财政、政府采购等管理部门有关规范和申报流程要求，协助甲方编制采购需求，配合开展招标采购等工作。

8. DRG/DIP 对接设计

落实国家和安徽省关于推进 DRG/DIP 医保支付方式改革工作要求，基于省医保信息平台总体架构、技术规范和标准

编码，根据甲方要求，规划设计 DRG/DIP 医保支付方式改革信息化实现路径，保障医保部门序时推进工作。按照省网信、数据资源管理、财政、政府采购等管理部门有关规范和申报流程要求，协助甲方编制采购需求，配合开展招标采购等工作。

9. 医保数据中心安全运行服务设计

基于安徽省医保数据中心建设现状，分析未来业务发展需求，兼顾安徽省政务服务云平台底座一体化建设的要求，对省医保双活数据中心的资源承载能力、安全保障机制等进行科学预判，编制本项目规划期内分年度数据中心云平台资源需求、存储等硬件基础设施需求及其概算需求等，形成相应的规划设计文本文档。按照省网信、数据资源管理、信创、保密、财政、政府采购等管理部门有关规范和申报流程要求，协助甲方编制相关项目的采购需求，配合甲方开展招标采购等工作。

10. 国产化替代设计

根据自主可控、国产化替代的总体部署，按照国家和安徽省有关工作要求，学习借鉴省内外经验做法，规划设计省医保信息平台国产化替代整体改造实施方案，包括但不限于现有软件适配、网络安全及数据中心基础设施更新需求、成本核定及概算需求等。按照省网信、数据资源管理、信创、保密、财政、政府采购等管理部门有关规范和申报流程要求，编制可行性研究报告、初步设计方案、概算投资方案等必要文本文档，配合甲方完成项目立项、报审、招标采购等工作。

11. 其它

根据国家医保局和安徽省有关工作要求，学习借鉴省内外经验做法，规划设计人工智能、大模型、量子科技、区块链等新技术在医保领域的应用。按照省网信、数据资源管理、信创、保密、财政、政府采购等管理部门有关规范和申报流程要求，编制可行性研究报告、初步设计方案、概算投资方案等必要文本文档，配合甲方完成项目立项、报审、招标采购等工作。

二、服务内容

乙方提供的服务内容及成果要求包括但不限于：

1. 开展需求调研

乙方应准确分析本项目建设的总体目标及定位，科学制定需求调研方案，深入省医保局处室单位和市县医保部门及定点医药机构、参保单位、使用单位等关联单位和部门，广泛开展调查研究和需求分析，听取相关方面的意见建议，深入梳理和分析国家及安徽省网络安全管理和政务信息化管理方面政策文件和标准规范、国家及安徽省医保政策文件和工作要求、安徽省政务信息化建设现状、安徽省医保信息平台建设现状、安徽省医保管理经办服务业务流程等，在此基础上明确省医保信息平台二期建设工程的任务、内容等情况，形成相应的需求调研报告，为相关规划设计提供精准的需求基础。同时，开展必要的市场调研，了解涉及到的服务、设备等方面的市场行情和合理价格区间等情况，为相关规划设计提供科学的市场借鉴。

2. 编制项目可行性研究报告

乙方按照省数据资源局等管理部门有关要求，按照甲方实际工作需求，结合具体规划设计服务项目，按照“1+x”体系形成省医保信息平台二期建设工程项目可行性研究报告，其中：“1”，即以二期建设工程为整体，形成总体可行性研究报告；“x”，即根据相关审批主管部门要求和甲方的实际，分项分册编制若干个单体项目可行性研究报告，具体需要分项编制的单体项目由甲方根据《安徽省政务信息化项目建设管理办法》（皖数安〔2022〕2号）、《安徽省政务信息化项目建设管理办法实施细则（试行）》（皖数安办〔2023〕6号）、《安徽省省级政务信息化项目概算编制及审核要点（试行）》（皖数资函〔2025〕18号）等上级主管部门最新要求和项目额度、类型等情况确定。

可行性研究报告包括但不限于以下内容：

（1）项目背景与必要性。深入分析项目建设的背景、政策依据及现实需求，阐明项目实施的必要性和紧迫性。

（2）现状与问题分析。系统梳理当前政务信息化建设现状，明确存在的问题和短板，分析其对医保业务发展的制约。

（3）建设目标与内容。明确项目的总体目标、分期目标及具体建设内容，确保目标可量化、可评估。

（4）技术方案与实施路径。提出科学合理的技术路线和实施方案，包括系统架构设计、关键技术选型、数据资源规划等。

(5) 风险分析与应对措施。识别项目实施过程中可能面临的技术、管理、政策等风险，并提出相应的风险控制措施。

(6) 效益分析。从社会效益、经济效益、管理效益等角度，全面评估项目实施后的预期效果。

(7) 相关主管部门和甲方认为必要的其他内容。

3. 编制初步设计方案

乙方按照省数据资源局等管理部门有关要求，按照甲方实际工作需求，结合具体规划设计服务项目，在编制可行性研究报告的基础上，按照“1+x”体系形成省医保信息平台二期建设工程项目初步设计方案，其中：“1”，即以二期建设工程为整体，形成总体初步设计方案；“x”，即根据相关审批主管部门要求和甲方的实际，分项分册编制若干个单体项目初步设计方案，具体需要分项编制的单体项目由甲方根据《安徽省政务信息化项目建设管理办法》（皖数安〔2022〕2号）、《安徽省政务信息化项目建设管理办法实施细则（试行）》（皖数安办〔2023〕6号）、《安徽省省级政务信息化项目概算编制及审核要点（试行）》（皖数资函〔2025〕18号）等上级主管部门最新要求和项目额度、类型等情况确定。

初步设计方案应包括但不限于以下内容：

(1) 总体设计。明确项目的总体架构设计，包括系统层次划分、功能模块设计及技术路线选择；提出系统的整体部署方案，包括硬件环境、网络环境、数据存储及安全策略等；制定系统的标准化设计规范，确保系统具有良好的扩展性和兼容性。

(2) 功能设计。详细描述各功能模块的设计思路、业务流程及交互逻辑，确保功能设计符合业务需求；提供系统界面原型设计，明确用户操作流程及交互体验；制定系统接口规范，确保与现有系统及其他外部系统的无缝对接。

(3) 技术设计。明确系统开发所采用的技术框架、开发工具及数据库选型。制定数据资源规划方案，包括数据采集、存储、处理及共享机制。设计系统的安全防护体系，包括数据加密、访问控制、日志审计等措施。

(4) 实施计划。明确各阶段的任务、时间节点及责任人。提出项目组织管理方案，包括项目管理团队构成、沟通机制及质量控制措施。制定系统测试方案，明确测试范围、测试方法及验收标准。

(5) 运维管理方案。包括日常维护、故障处理及性能优化等内容。制定用户培训计划，明确培训对象、培训内容及培训方式，确保相关人员能够熟练使用系统。

(6) 相关主管部门和甲方认为必要的其他内容。

4. 编制投资概算

乙方按照省数据资源局等管理部门有关要求，按照甲方实际工作需求，结合“1+x”体系形成省医保信息平台二期建设工程项目可行性研究报告、初步设计方案，编制总体项目和单体项目投资概算方案，确定投资概算框架，详细说明概算依据和成本核定逻辑，合理测算项目所涉及到的硬件设备采购费用、云平台软件费用、系统总集成服务和软件费用、系统开发费用、运维培训费用、监理服务费用、安全保障费

用及其他必要的费用支出，确保概算的全面性、前瞻性、科学性和可操作性。

5. 编制三年规划方案

协助甲方起草编制安徽省医保信息化建设 2025-2027 年行动规划，重点是明确省、市两级医保部门未来三年医保信息化建设的主要任务、重点项目、重点场景、技术要求、责任分担、保障措施等，指导全省医保部门谋划或推动医保信息化项目和应用创新，具体方案名称及相关要求在本项目实施中研究确定。

6. 协助编制采购需求

乙方按照政府采购管理部门有关要求和甲方实际需求，协助甲方编制相关采购项目的采购需求，同时协助甲方完成发布采购意向、开展市场调查、项目审查、专家论证评审、报批报审等工作。

7. 协助招标采购

按照政府采购管理部门有关要求，乙方协助甲方开展招标采购有关工作，包括但不限于招标询问答复、质疑答复、投诉办理、合同签订等咨询服务。

8. 其他

按照安徽政务信息化建设管理相关文件要求，编制项目建议书、采购需求等，具体项目需编制的文档及要求应按照省数据资源部门相关规定执行。

三、服务要求

（一）总体原则

（1）规范性：规划设计成果完整且规范，具备可操作性和可实施性，符合国家、安徽省及相关行业主管部门相关规定和标准。

（2）系统性：规划设计成果具有系统性，需要充分考虑已建内容和规划内容之间的逻辑关系，使各项建设内容达到合理、可靠、安全、经济的目的。

（3）前瞻性：规划设计成果应具有一定的前瞻性，符合医疗保障总体规划和行业发展前景，能达到国内领先的要求。

（4）一体化：规划设计成果应符合安徽省政务信息化建设管理统一建设思路、总体架构和建设原则。

（二）时间要求

本项目大致时间要求如下：

（1）合同签订后 10 日内，乙方团队人员应完成进场，同步提交必要的进场资料，包括驻场人员信息、本项目落地实施方案等，期间与甲方协商确定相关项目实施工作要求和进度安排等事宜。

（2）团队人员进场后 30 日内，完成相关政策要求梳理和规划项目需求调研，形成可行性研究报告（初稿）；之后 20 日内配合甲方完成专家论证评审、内部决策及立项，形成可行性研究报告（定稿），确保获得相关主管部门的审批批复。因甲方工作需要，对需要加快向省数据资源管理等主管部门申报政务信息化项目的单体项目，乙方应无条件配合甲方按时编制相关项目的可行性研究报告、初步设计方案及必要的概算投资方案（下同）。

(3) 合同签订后 90 日内，完成本项目必要的初步设计方案和概算投资方案，包括期间必要的深化调研、文本修改完善、内外部专家论证、集体决策和申报流程，确保获得相关主管部门的审批批复。

(4) 合同签订后 180 日内，配合甲方完成相关单体采购项目的采购需求编制、专家论证、修改完善等工作。

(5) 合同签订后 9 个月内，配合甲方完成全省医保信息化 2025-2027 年规划方案起草、论证、征求意见、修改完善等工作。

(6) 合同期内完成本项目的其他任务。

(三) 人员要求

乙方应成立专门负责本项目的团队，团队成员不少于 3 人（其中含项目经理 1 人，项目经理应具备丰富的信息化等相关行业规划设计经验，具有良好的沟通能力和管理能力，对本项目负全责）。其中：根据项目进度需要合同签订后的 6 个月内团队人员应全部驻场、专司本项目；后期根据项目进展、合同履行情况和甲方工作要求可适度减少 1-2 人提供驻场服务。

合同期内应保持团队成员的稳定，原则上不更换团队成员。如因不可抗力确需更换，乙方应至少提前 1 个月向甲方提出申请，经甲方同意后方可更换，更换后人员的资质及项目经验等不得低于更换前的。

(四) 管理要求

1. 绩效考核管理

乙方须服从甲方统一管理和调度，严格遵守甲方制定的各项规章制度，服从甲方有关日常绩效考核管理规定，按要求参加甲方安排的各类调研、咨询、会议、培训、论证等活动。甲方制定考核办法奖优罚劣并根据考核标准对乙方提供的服务开展综合绩效考核，考核内容包括但不限于：服务质量、服务数量、服务成效、服务团队、服务能力、交付成果物等，考核结果作为合同款结算的主要依据。其中，因乙方原因导致本项目未能获得相关主管部门审批的，扣减合同款（具体金额另行核算），乙方应无条件服从，主动接受相应的合同扣款。

2. 文档管理

甲方制定并健全运维文档管理制度，乙方必须严格遵照执行。乙方应及时整理文档资料并按时提供给甲方（含纸质文件 3 套、电子资料（光盘）1 套）。项目编制或报批实施过程中所需的文本文档资料，根据相关要求由乙方按需据实编印。

（五）服务保障

合同期内，乙方应按采购人要求驻场服务，严格遵守日常工作管理制度，提供 7×24 小时服务（含电话、微信等在线方式），按照甲方要求及时响应并提供本项目规定范围内的咨询服务与技术支持。

（六）知识产权

甲方拥有本项目除第三方产品外所有工作件、交付品文档、定制软件、应用系统软件、数据资源及其他附属产品的

知识产权，未经甲方许可，乙方不得用于第三方。项目实施过程中所收集、产生的所有与本项目相关文档、源代码、资料，包括文字、图片、表格、数字等各种形式所属权均归属采购人。乙方应保证提供给甲方使用的货物及服务或其中的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的索赔或诉讼。如有任何上述指控，乙方应独自承担可能发生的一切法律责任和费用。

（七）保密要求

乙方必须对项目技术文件、甲方提供的所有内部资料、技术文档、系统数据（包含原始数据和衍生数据）和信息予以保密。乙方必须与采购人签订保密协议并严格遵守。乙方每一个团队成员需签订保密承诺书和背景审查资料，承诺内容需得到甲方认可，并与保密协议一并提交给甲方。

四、项目验收

本项目合同期结束前，乙方向甲方提出验收申请，甲方根据合同约定、磋商文件及甲方的相关管理制度等规定制定验收方案，明确项目验收的时间、方式、程序等内容，组织开展项目验收并根据验收结论、日常管理绩效考核结果等情况组织并确定最终结算金额。

乙方应根据验收方案做好相应配合工作，及时完整收集、整理验收成果及关联的文档资料等。甲方有权或委托安徽省医保信息平台建设工程监理、总集成等管理单位，按照合同约定、招标文件及采购人的相关管理制度等规定，对乙方的履约情况进行审核、评价、确认。

附件 2:

保密协议

甲乙双方根据《中华人民共和国反不正当竞争法》和国家、地方有关规定及本项目合同、招投标文件等，现就本项目保密工作达成如下协议：

一、保密内容和范围

1. 在本项目合同签订前通过商务洽谈及技术交流获得的与本项目有关的资料内容。

2. 乙方在本项目合同履行期间所接触和掌握到的甲方技术成果、设备配置、网络搭建、技术文档等相关技术资料以及甲方的全部非公开信息。

3. 甲方以任何形式（包括但不限于：书面，口头，或以样品、范本、计算机程序或其他形式）向乙方披露的任何信息和资料，以及乙方在工作中接触到的一切属于甲方的信息和资料，包括但不限于：业务系统的系统结构、系统源代码、系统账号及口令、数据库结构及内容、业务数据及业务流程、各业务系统相关数据和信息内容，以及其他专有信息等。

4. 因为本项目合同履行需要，甲方向乙方提供的所有内部资料、技术文档、系统数据（包含原始数据和衍生数据）和信息。

二、甲方的权利和义务

1. 必须严格遵守相关法律法规，严禁泄漏乙方的商业秘密及技术秘密。

2. 本项目履行期间及合同到期后，不得将与本项目有关的乙方技术资料、商务资料等保密内容向与本项目无关的第三方泄露或复制传递。

三、乙方的权利与义务

1. 必须严格遵守相关法律法规和甲方的保密工作制度，严禁泄漏甲方的商业秘密、技术秘密和数据秘密。

2. 本项目履行期间及合同到期后，乙方从甲方获得的保密信息只能被本项目的实施工作，不得用于其它任何目的，不得全部或部分复制或仿造保密信息，不得将与本项目有关的甲方技术资料、商务资料、数据资料等保密内容向与本项目无关的第三方泄露或复制传递。

3. 乙方仅能向有知悉必要的工作人员（包括但不限于雇员或顾问）披露保密信息。一经发现对保密信息的任何未经授权的披露或乙方及其人员违反本协议时，乙方应立即通知甲方，并采取措施防止进一步未经授权而使用保密信息。

4. 未经甲方的事先书面批准，乙方不得直接或间接以任何形式或任何方式把保密信息和/或其中的任何部分，披露、透露给任何第三方或者公开，乙方保证不向任何第三方披露本协议的存在或本协议的任何内容。

5. 乙方必须对项目技术文件以及由甲方提供的所有内部资料、技术文档、数据和信息予以保密，未经甲方书面许可，乙方不得以任何形式向第三方透露本目标书以及安徽省医疗保障信息平台建设工程的任何内容。

6. 乙方驻场服务人员应签订保密承诺书，承诺内容需得到甲方认可，并与合同、保密协议一并提交给甲方。

四、协议期限

1. 甲乙双方签署的合同终止时，本协议项下的保密义务并不自然终止，双方应当持续履行保密义务，直至相关保密信息成为公开或双方按照下款规定终止保密协议。如果所涉及的保密信息依照国家主管机关或相关法律、法规另有规定的，适用其相关规定。

2. 合同终止后，双方若协商一致终止本保密协议，则本协议终止，单方面终止无效。

五、违约责任

1. 乙方违反此协议，造成甲方重大经济损失，应赔偿甲方全部直接经济损失，甲方同时保留提起诉讼的权利。

2. 甲方违反此协议，造成乙方重大经济损失，应赔偿乙方全部直接经济损失，乙方同时保留提起诉讼的权利。

附件 3:

项目服务团队主要成员

序号	姓名	担任的职务
1	严翔翔	项目经理
2	张美良	团队其他人员
3	刘志鸿	团队其他人员
4	吴世革	团队其他人员