前注：

1.本说明中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经磋商小组评审认可。

2.成交供应商必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收；如供应商因未及时勘察现场而导致的报价缺项漏项或成交后无法完工，供应商自行承担一切后果。

一、采购需求前附表

	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	设计：施工图完成付至核定设计费的70%，余款在工程验收合格后一次性无息付清。

施工：合同签订后7个工作日内支付核定施工费合同价的50%作为预付款，工程竣工验收合格并完成结算审计，承包人向发包人缴纳审计价的3%作为质保金（质保金在质保期满后一次性无息退还）后，发包人按照审计价一次性付清余款。

	2
	服务地点
	合肥经济技术开发区繁华大道220号

	3
	服务期限
	服务期限自合同签订之日起至项目验收合格质保期满止。

工期：接开工令后40日历日，其中在采购人明确设计内容后7日历日内完成方案设计；方案确定后3日历日内完成施工图设计；施工图设计完成后30日历日内完工。

	4
	项目经理
	拟委任的项目经理具有建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格；具备有效的安全生产考核合格B证，且目前未在其他项目上任职或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离。

	5
	本项目采购标的所属行业
	建筑业


二、项目概况

项目位于合肥市经济技术开发区繁华大道220号安徽新闻出版职业技术学院内图书联合仓库第三层。

项目现状：该项目位于学院图书联合仓库第三层（总高三层，局部四层），该层建筑面积约为2560平方米，层内楼层配电箱、消防设施、结构及外窗已完成改造并符合现行规范要求。地面为绿色环氧树指地坪漆（老旧破损），顶面为旧乳胶漆饰面（老旧破损），大部分墙、柱体为旧乳胶漆饰面（老旧破损），部分新砌（蒸加加气块）墙体为抹灰面层。以上描述仅为参考，具体以现场勘察为准。

项目主要内容为：通过设计及施工将该楼层改造为学院本科教学场地，其中设计面积为该楼层建筑面积，施工面积约为2143平方米。包括但不限于：1、空间格局重新划分，功能分区及动线优化；2、功能区域内的水、电、网络等基础设施的配置，适当考虑智能化控制；3、功能区域内家具、软装配置设计，部分固定家具设计与制作；4、本层及一层各入口处的导视系统设计。

三、项目需求

（一）设计需求

设计总包服务具体包括（但不仅限于）：方案设计、施工图设计、清单控制价编制及配合、施工配合及服务、工程竣工验收协助等。

设计内容具体包含（但不仅限于）红线范围内所有设计内容：如建筑、结构、给排水、电气、暖通、装饰装修、供配电、污水处理系统设计（如需要）、智能化系统、监控、广播（如需要）等均包含在设计范围。

（二）施工需求

（1）本工程工期紧，综合性施工难度大，社会责任大，成交供应商进场时，应综合考虑施工人、机、材投入，保证工期。

（2）本项目施工现场环境复杂，在施工过程中妥善处理、保障校方正常教学，所有协调工作由供应商自行完成。

（3）施工时应合理安排时间，做好噪声控制、扬尘管理等措施；尽可能减少对学校教学及周边居民生活影响。

四、报价要求及结算要求

1、本项目采用总价报价，该报价包括完成采购人提供的招标需求、招标设计方案及招标图纸中体现的所有设计和施工内容，包括设计费（包含勘探、施工图及效果图设计）、所有人工费、材料费、机械费，措施项目费、管理费、利润、规费以及有关文件规定的调价、税金、清单编制、施工现场勘察、材料送检、相关验收、一定范围内的风险等全部费用。

2、本项目投标限价为62万元，其中施工费投标限价为60万元，设计费投标限价为2万元。投标总报价及分项报价（按照设计费、施工费分项报价）均不得超出相应投标限价，否则响应无效。

3、本项目方案及施工图设计费用包含在设计费投标报价中，供应商一旦成交，设计费按成交报价包死，后期不再调整。施工费成交报价为暂定价，最终按结算为准。

4、签约合同价：成交供应商的最终报价作为本项目签订合同时的签约合同价。

5、最终结算：

（1）设计费：按投标报价一次性包死，后期不再调整，按报价结算。

（2）施工费：

①根据审查后的施工图（图纸需业主或相关主管部门同意认可），由成交供应商编制清单控制价，交采购人或采购人委托的第三方造价咨询单位审核。

②本项目工程量审定结算基价编制依据《2018版安徽省建设工程费用定额》、《2018版安徽省建设工程施工机械台班费用编制规则》、《2018版安徽省配套计价定额》、《关于贯彻执行2018版安徽省建设工程计价依据的通知》（合造价[2018]13号）及其他相关材料；增值税税率执行《关于调整合肥市建设工程计价依据增值税税率的通知》（合造价〔2019〕1号）；材料价格按合肥市造价站发布的市场价格信息（按照2020年12月份公布的信息价执行）（信息价没有的，由采购人、监理单位、跟踪审计单位及施工单位四方根据市场询价协商确定）。

③工程量清单控制价须经采购人、审计单位（如有）审核确认。成交供应商对工程量清单、控制价提出异议的，必须附计算书和详细的工程内容及项目特征，否则采购人对此异议不予受理。

④设计变更计价=按照上述原则确定变更部分控制价*报价优惠率，工程量由审计部门确定。

⑤施工进度款=已完工程量清单计价金额*报价优惠率*合同约定比例；

⑥报价优惠率=最终投标报价/620000*100%，“最终投标报价”为最终投标设计费报价与最终投标施工费报价之和。

⑦工程施工最终结算价=∑清单控制价*报价优惠率±设计变更计价。

⑧工程最终结算价应结合审计部门审计意见确定。如工程竣工结算总价款超过签约合同价，超出部分由成交供应商自行承担，采购人不支付任何费用。

⑨最终工程结算价不得超出本项目的项目概算，超出部分采购人不另行支付，由供应商自行承担。

5、变更原则：本项目为设计及施工一体化项目，合同价格形式为总价合同。在本次招标范围内的一切内容，成交供应商不得自行变更。因成交供应商设计失误产生的一切经济损失由成交供应商承担。因发包人原因引起经济签证的的结算必须按报价优惠率同比下浮，材料价格与编制工程量清单控制价的依据保持一致。变更流程需符合签证变更相关流程。

五、其他要求

1.成交供应商提交的方案设计成果文件应包括文本、图件及计算机文件。方案设计能表达方案设计的意图、目标和内容，文字表达应当规范、准确、肯定、含义清楚。方案设计深度满足行业规范和规划建设主管部门要求。

成交后采购人无论提出任何工程方案或施工图设计调整意见，成交供应商必须及时、高质量地完成相应的设计调整，同时采购人不再另行增加设计费用。

2.过程成果的数量需满足采购人审查、评审要求及上会要求。

3.方案设计等所有最终成果不少于2套，施工图最终成果不少于3套。

4.移交正式版施工图时，须同步向采购人提交承诺函，承诺将设计过程中的所有修改意见落实到图纸中，无修改通知单，如因修改意见未落实到位而造成工程签证或经济损失，由设计单位承担。

5.采购人有权无偿使用本项目所有设计成果。

6.本项目中涉及到专项设计和服务，若成交供应商不具备专项设计资质，则经采购人同意，允许成交供应商进行专业分包。相关费用由成交供应商承担。

7.成交供应商不得以任何理由拒绝在采购人的竣工验收、竣工验收备案资料上盖章，每延期一天扣除500元/天的违约金。

8.成交供应商严格按照合肥市城乡建设委员会下发的《关于加强工程勘察质量管理的规定（试行）》（合建设【2012】1号）文精神做好相关设计工作。

9.采购人有权委托第三方单位对各项目的设计工作进行监管，成交供应商应根据采购人要求，服从相关单位的管理。
