

政府采购合同（工程类）补充协议

项目名称：2024 年安徽省水文局抗旱低水测报设施设备

改造第 1 包

项目编号：2024BFAZN02321-1

甲 方：安徽省水文局

乙 方：安徽卓辉建筑工程有限公司

签订地点：合肥市

签订日期： 年 月 日

甲方（全称）：安徽省水文局

乙方（全称）：安徽卓辉建筑工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲方和乙方协商一致，约定以下合同补充协议条款，以兹共同遵守、全面履行。

一、合同内容补充修改部分：

1.1 建设内容：增加基础土方开挖量、回填量、栈桥框架柱工程量等，详见附表《2024 年安徽省水文局抗旱低水测报设施设备改造第 1 包工程量变化工程量清单》。

1.2 补充价款：¥34,812.59 元（大写：人民币叁万肆仟捌佰壹拾贰元伍角玖分整）。

1.3 付款方式：补充部分项目验收合格并经审计定案后一次性支付最终审计结算价的 100%。

二、本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等的法律效力。除本协议中明确所作补充修改的条款之外，其他条款按照原合同执行。

三、本协议一式捌份，甲乙双方各执肆份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：安徽省水文局

乙方（盖章）：安徽卓辉建筑工程有限公司

法定代表人

法定代表人

或授权代表（签字）：李树军

或授权代表（签字）：李树军

时间：____年__月__日

时间：____年__月__日

附表

2024 年安徽省水文局抗旱低水测报设施设备改造
第 1 包工程量变化工程量清单

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1	增加土方开挖	m ³	850	12.91	10973.50	
2	增加土方回填	m ³	835	12.91	10779.85	
3	增加加深砗柱	m ³	7.2	1235.17	8893.22	
4	增加加深砗柱钢筋加工安装	t	0.72	5786.14	4166.02	
	合计				34812.59	